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RESUMO 
Os procedimentos concursais de obras públicas geram um processo dinâmico, tanto 
na fase de elaboração dos procedimentos para concurso pelas entidades 
adjudicantes, como na fase de estudo, orçamento e elaboração da proposta por parte 
da entidade concorrente. Este trabalho reporta à análise dos requisitos mais 
relevantes, a considerar no estudo e na elaboração dos procedimentos concursais a 
fim de proceder à contratação pública e à realização de obras públicas, tanto na ótica 
da entidade concorrente/executante como na perspetiva da entidade adjudicante/dono 
de obra. 
Os procedimentos concursais de obras públicas, em Portugal, regulados por diploma 
foram analisados desde o reinado de D. Maria II até à atualidade. Neste trabalho é 
feita uma breve abordagem aos principais diplomas jurídicos, sobre o tema, desde o 
Decreto de 9 de maio de 1906, Diário do Governo n.º 111 de 18 de maio, até ao 
Decreto-Lei n.º 18/2008. Diário da República n.º 20, Série I de 2008-01-29. 
Presentemente, em Portugal, os procedimentos para a contratação pública são 
regulamentados pelo Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro e pelas sete alterações que ocorreram desde a sua 
publicação até julho de 2012. Neste trabalho são analisadas a estrutura do Código dos 
Contratos Públicos (CCP) e as respetivas alterações ao diploma. 
No âmbito da elaboração de proposta de uma empreitada de construção civil é 
apresentado neste Trabalho Final de Mestrado o estudo económico de estruturas de 
suporte flexíveis. Com este propósito, apresentam-se os dimensionamentos das 
cortinas de estacas-pranchas metálicas, em consola e monoapoiada. Para o estudo 
das cortinas foi utilizada a metodologia contemplada no Eurocódigo 7, aplicando os 
métodos de cálculo clássicos: o método da cortina em consola e o método do apoio 
livre ou simples. Para o dimensionamento do escoramento metálico aplicaram-se as 
disposições previstas no Eurocódigo 3. Verificados os cálculos de dimensionamento 
procedeu-se ao estudo comparativo dos preços unitários das duas soluções estudadas 
e apresentam-se também as respetivas conclusões.  
Palavras-chave: CCP, procedimentos, concursais, entidade, adjudicante, candidato, 
concorrente, contratação, fluxogramas, cortina, estacas-pranchas. 
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ABSTRACT 
The tendering procedures for public works generate a dynamic process, both in the 
preparation of tender procedures by contracting authorities, as in the study, budgeting 
and preparation phase of the proposal on the part of the bidder. This paper reports on 
the analysis of the more relevant requirements to consider in the study and preparation 
of tendering procedures, in order to proceed to public procurement and the completion 
of public works, both from the perspective of the bidder/performing party as the 
perspective of the contracting authority/construction site developer. 
The tendering procedures for public works in Portugal, regulated by statute, were 
analyzed from the reign of D. Maria II up to the present. In this paper, there is a brief 
approach to the main legal texts on the subject from the Decree of the 9th of May 1906, 
Government Gazette No. 111 of the 18th of May, to the Decree-Law No. 18/2008, 
Official Journal No. 20, Series I of 2008-01-29. 
Currently, in Portugal, the procedures for public procurement are regulated by the 
Public Procurement Code, approved by Decree-Law No. 18/2008, of the 29th of 
January, and by the seven changes that have occurred since its publication until July 
2012. This paper analyzes the structure of the Public Procurement Code (PPC) and the 
respective changes to the diploma. 
In drafting the proposal of a civil construction contract, the economic study of flexible 
supporting structures is presented in this Master’s Final Paper. For this purpose, we 
present the dimensioning of steel sheet piling curtains, in bracket and single support. 
For the study of the curtains, it was used the methodology contemplated in Eurocode 7, 
applying the classic calculation methods: the method of the curtain in bracket and the 
free or simple support method. For the dimensioning of the metal shoring, the norms of 
Eurocode 3 have been applied. Once the dimensioning calculations were verified, the 
comparative study of unit prices of the two addressed solutions was undertaken and 
the conclusions were drawn accordingly. 
Keywords: PPC, tendering, procedures, contracting, authority, candidate, bidder, 
hiring, flowcharts, curtain, sheet piling. 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1 Descrição e enquadramento do Trabalho Final de Mestrado 
O presente Trabalho Final de Mestrado tem como base a realização de um Estágio na 
empresa de acolhimento e a consequente elaboração do relatório. Sendo esta exposição 
a resultante do acompanhamento, e da pesquisa efetuada, sobre procedimentos e 
dinâmicas inerentes à elaboração do processo dos concursos públicos e de realização de 
empreitadas de obras públicas, em Portugal. 
Foram realizados estudos relacionados com a atividade da elaboração de procedimento 
de contratação pública, na vertente das obras públicas.  
A empreitada de construção civil principal, para análise, foi a “Empreitada de Construção 
dos Armazéns nos Lotes 10 e 11 do Pólo 2 da Plataforma Logística de Leixões”. Além do 
estudo do procedimento da empreitada referido, foram realizados outros estudos relativos 
a outros procedimentos concursais disponíveis na empresa no período de estágio, 
adequados ao enquadramento do tema e dentro do âmbito da engenharia civil. Estes 
serão mencionados no trabalho à medida que seja necessário referir a sua existência 
para a exposição do trabalho realizado, anota-se que na elaboração deste trabalho não 
serão mencionados nomes das entidades adjudicante e concorrentes. 
O motivo do Relatório de Estágio, enquadra-se no âmbito do tema proposto para o 
Trabalho Final de Mestrado, o qual foi aceite pela Comissão Coordenadora de Mestrados 
da ADEC na 2ª fase de elaboração do TFM, reporta como objetivo principal a análise dos 
requisitos mais relevantes a considerar no processo de procedimentos concursais da 
contratação pública, e de realização, de obras públicas, quando elaborados 
respetivamente pela entidade executante e pelo dono de obra. 
O percurso para a realização deste relatório passa pelo estudo, das principais exigências 
para os procedimentos concursais, da legislação portuguesa e da informação disponível 
sobre o assunto deste tema. 
1.2 Objetivos 
 Abordar a realidade atual para a elaboração de procedimentos concursais de 
obras públicas em Portugal, segundo a ótica da entidade concorrente/executante 
e a ótica da entidade adjudicante/dono de obra. Interceder para melhorar e 
adquirir competências, no domínio da engenharia civil, na especialidade 
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edificações, através da realização de estágio no Departamento de Construção 
Civil no Setor de Estudos e Orçamentos da empresa Alves Ribeiro, SA sendo este 
responsável pelo estudo, orçamento e elaboração de propostas dos 
procedimentos concursais desenvolvidos na empresa, nas várias vertentes que 
lhe estão associadas (planificação, coordenação, materiais, soluções e 
tecnologias construtivas, gestão dos recursos necessários para o 
desenvolvimento de obra); 
 Desenvolver, pesquisar e solidificar, sobre os conhecimentos adquiridos e 
lecionados ao longo de todo o Curso de Engenharia Civil; 
 Estágio de forma a melhorar o conhecimento sobre as técnicas de funcionamento, 
dos procedimentos de concursos de obras públicas; 
 Estudar o exercício e a dinâmica dos procedimentos concursais de obras públicas 
em Portugal, e contribuir para a escolha de recursos mais apropriados; 
 Perceber e resolver problemas em situações novas e não familiares, no domínio 
da engenharia civil, em contextos alargados e multidisciplinares; 
 Melhorar o desempenho profissional tendo em consideração os princípios éticos e 
deontológicos da profissão. 
1.3 Metodologia 
O estágio realizado na empresa Alves Ribeiro, SA teve o acompanhamento do 
Engenheiro António Manuel Alves Matias, responsável pelo Setor de Estudos e 
Orçamentos. 
Teve início a um de março de dois mil e treze e terminou a um de julho de dois mil e 
treze, totalizando quatro meses. 
Com o estágio pretendeu-se fazer, o acompanhamento das atividades de elaboração de 
procedimentos de concursos públicos, de estudos e orçamentos para a elaboração da 
proposta para concurso, de interpretação da documentação associada aos 
procedimentos concursais, tais como caderno de encargos, legislação e outros elementos 
pertinentes. 
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Durante o período de progresso do Trabalho Final de Mestrado, em especial no estágio, 
desenvolveu-se a análise de procedimentos concursais para a contratação pública de 
obras de construção civil, a observação e a interpretação das regras que disciplinam a 
atividade dos procedimentos concursais públicos. 
1.4 Organização do TFM 
Tendo como referência, a informação definida na estrutura regulamento da Comissão 
Coordenadora de Mestrado da Área Departamental de Civil, este Trabalho Final de 
Mestrado contempla seis capítulos, cujos conteúdos se sintetizam a seguir: 
 No capítulo um faz-se a introdução, onde se insere o contexto do Trabalho Final 
de Mestrado, nomeadamente quanto à descrição, objetivos e metodologia; 
 No capítulo dois é feito o enquadramento histórico do processo de concursos de 
obras públicas em Portugal, durante o Século XX (1906 a 1999); 
 No capítulo três descreve-se o estudo realizado ao Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de janeiro, no que se refere aos 
assuntos mais significativos para o processo de procedimentos concursais da 
contratação pública; 
 No capítulo quatro é abordado o acompanhamento realizado no estudo e 
elaboração de procedimentos concursais de obras públicas na perspetiva do 
empreiteiro, e na perspetiva da entidade adjudicante; 
 No capítulo cinco é realizado o estudo económico de estruturas de suporte 
flexíveis, no âmbito do estudo e orçamento para a elaboração de proposta numa 
obra de construção civil. É feito o estudo das cortinas de estacas-pranchas 
metálicas, em consola, e monoapoiada; 
 No capítulo seis é feita a conclusão sobre o tema desenvolvido no relatório de 
estágio no âmbito do Trabalho Final de Mestrado. 
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2. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO DO PROCESSO DE CONCURSOS DE 
OBRAS PÚBLICAS, EM PORTUGAL 
2.1 Período entre os anos de 1852 a 2007 - Principais diplomas jurídicos 
Em meados do século XIX com o início da industrialização, deram-se os primeiros passos 
para a modernização da administração e do desenvolvimento económico do país, surge 
assim através do Decreto de 30 de agosto de 1852, da Rainha D. Maria II, a criação, e a 
fixação da orgânica inicial, do Ministério das Obras Públicas Comércio e Indústria 
responsável pelos setores das obras públicas transportes terrestes e assuntos 
económicos (Comércio, Indústria e Agricultura). No ANEXO I apresenta-se extrato do 
Diário do Governo onde consta a redação do Decreto acima referido. 
António Maria de Fontes Pereira de Melo, engenheiro militar, ficou encarregado pelo novo 
Ministério, sendo este responsável, pelo aumento do número de estradas, pela 
construção do primeiro troço de caminhos de ferro Lisboa – Carregado e início da 
construção da malha ferroviária nacional, pela montagem da primeira rede de iluminação 
pública, pela montagem da primeira linha telegráfica, pela revolução do setor dos 
transportes e comunicações inaugurando carreiras de barcos a vapor com horários 
regulares, os serviços postais e as redes telefónicas. 
A fase de programas ambiciosos de obras públicas, liderada por Fontes Pereira de Melo 
é designada por Fontismo. Este programa foi realizado com recurso a empréstimos 
efetuados pelo governo português ao exterior, nomeadamente à banca inglesa. 
No período posterior à publicação do Decreto de 30 de agosto de 1852 até 1906, a 
legislação sobre o assunto foi sendo adaptada e atualizada ao contexto da época são 
exemplo disso, a Portaria de 14 de abril de 1856, Diário do Governo de 15 de abril, N.º 
88, onde foi publicado o Regulamento para a administração das obras públicas, 
contabilidade, e pagamento das despesas e sua fiscalização, a Portaria de 19 de março 
de 1861, Diário de Lisboa n.º 64 de 20 de março, onde foi publicado as Instruções para 
as arrematações de obras públicas, a Portaria de 28 de abril de 1887, Diário do Governo 
n.º 94, de 29 de abril, onde foram publicadas as clausulas e condições gerais de 
empreitadas de obras públicas.  
Para enquadramento e estudo do assunto a seguir é apresentada a legislação sobre o 
tema referente ao período de 1906 até 2007. 
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2.1.1 Decreto de 9 de maio de 1906, D. do G. n.º111 de 18 de maio 
Procedência – Diário do Governo n.º 111 de 18 de maio de 1906. 
Entidade emitente – Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria – MOPCI. 
Resumo do tema – Cláusulas e condições gerais de empreitadas e fornecimento de 
obras públicas. 
REI – D. Carlos I (outubro de 1889 a fevereiro de 1908) 
Este Decreto procedeu à modificação das cláusulas e condições gerais de empreitadas 
de obras públicas e à substituição da Portaria de 28 de abril de 1887 do D. do G. n.º 94 
de 29 de abril de 1887. 
Após um período de vigência de cerca de duas décadas (1887 – 1906), no ano de 1906 e 
de acordo com a introdução elaborada pelo legislador no Decreto de 9 de maio, houve a 
necessidade de modificar as cláusulas e condições gerais de empreitadas e fornecimento 
de obras públicas de modo a ajustar as prescrições regulamentares, tendo em vista o 
fornecimento de materiais e a execução de obras. 
A formulação deste projeto de cláusulas e condições gerais para empreitadas de obras 
púbicas e de fornecimento de materiais, teve em consideração a indicação das práticas 
sobre a matéria, até então, teve também como propósito o acautelar pela melhor forma 
os interesses do Estado sem que se prejudicasse os direitos legais dos empreiteiros e 
fornecedores. 
O Decreto de 9 de maio de 1906 permitiu igualmente a harmonização das prescrições 
estabelecidas em relação aos pagamentos de obras públicas nas condições gerais da 
Administração Pública. 
Os fornecimento de materiais, equipamentos, utensílios contratados em concurso público 
iniciavam e terminavam nas datas expressas no contrato. 
De acordo com o artigo 45.º o adjudicatário depois da assinatura do contrato não podia 
apresentar reclamação alguma sobre a natureza ou preço dos objetos contratados nem 
sobre as condições de fornecimento estabelecidas no contrato. 
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As cláusulas e condições gerais de empreitadas e fornecimentos de obras públicas 
aprovadas pelo Decreto de 9 de maio de 1906 estão dispostas em 77 artigos, 
organizados em 8 capítulos, conforme Tabela 1 do ANEXO II. 
No ANEXO I apresenta-se extrato do Diário do Governo relativo ao Decreto de 9 de maio 
de 1906. 
Decorridos 63 anos surge em 1969 o diploma que substitui o Decreto de 9 de maio de 
1906, durante este período surgiu alguma legislação complementar a este diploma, são 
exemplo, o Decreto 4667 de 14 de julho de 1918 que publica o Regulamento para 
execução e contabilidade das Obras Públicas, promulgado pelo Presidente da República 
Sidónio Pais (Major do Exército e Professor), a Portaria n.º 7702 de 24 de outubro de 
1933, onde o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro das Obras Públicas e 
Comunicações – Duarte Pacheco manda aprovar as instruções para a arrematação e 
adjudicação de obras públicas e fornecimentos e suas respetivas liquidações, era 
Presidente da República Portuguesa Óscar Carmona (Marechal do Exército). 
 
2.1.2 Decreto-Lei n.º 48871. D.R. n.º42, Série I de 1969-02-19 
Procedência – Diário do Governo - 1ª Série, n.º 42, de 19 de fevereiro de 1969. 
Entidade emitente – Ministério das Obras Públicas - MOP. 
Resumo do tema – Promulga o regime de contrato de empreitadas de Obras Públicas. 
Presidente da República – Américo Tomás (agosto de 1958 a abril de 1974) 
Até à entrada em vigor deste DL (julho de 1969) as empreitadas e fornecimentos de 
obras públicas eram regulamentados pelas cláusulas e condições do Decreto de 9 de 
maio de 1906. 
A experiência obtida durante seis décadas (1906-1969) em Portugal até à data de 
retificação da legislação, em 1969, e o crescente desenvolvimento observado nas obras 
públicas e indústria conduziram à necessidade de revisão da legislação vigente sobre o 
assunto fornecimento e empreitadas de obras públicas.  
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Para proceder ao estudo de alterações desta matéria e à elaboração de um novo diploma 
que tratasse todas as circunstâncias do contrato de obras públicas, o Governo da 
República Portuguesa decidiu com ajuda de uma comissão com representantes dos 
serviços dos Ministérios de Obras Públicas e das Comunicações da Ordem dos 
Engenheiros e do Grémio Regional das Indústrias da Construção Civil e Obras Públicas 
do Sul, a aprovação do DL n.º48871 de fevereiro de 1969. 
De acordo com o artigo 1.º este diploma tinha como propósito regulamentar as 
empreitadas de trabalhos de construção, reconstrução, restauro, reparação, conservação 
ou adaptação de bens imóveis que corressem total ou parcialmente por conta do Estado 
ou de Instituto Público Autónomo, no território continental e insular. Em relação às obras 
que decorressem por conta das autarquias locais continuava a observar-se as 
disposições especiais do Código Administrativo. 
Conforme o artigo 2.º do DL n.º48871 de fevereiro de 1969 o modo de retribuição ao 
empreiteiro nas empreitadas de obras públicas poderia proceder-se de acordo com os 
seguintes tipos de empreitadas: 
1- Empreitadas por preço global; 
2- Empreitadas por série de preços; 
3- Empreitadas por percentagem. 
Na empreitada por preço global o modo de retribuição ao empreiteiro era fixado 
adiantadamente num valor certo que correspondia à remuneração de todos os trabalhos 
necessários à realização da obra contratada, conforme artigo 4.º. 
Este tipo de empreitada aplicar-se-ia a obras públicas relativamente às quais era possível 
calcular com base no projeto com pequena probabilidade de erro os recursos a utilizar na 
construção, conforme artigo 5.º. 
Na empreitada por série de preços o valor de remuneração ao empreiteiro era estipulado 
pela aplicação dos preços unitários contratuais de cada espécie a realizar às quantidades 
realmente executadas, conforme artigo 14.º. 
Na empreitada por percentagem o modo de retribuição ao empreiteiro era estabelecido 
pelo preço correspondente ao custo da obra acrescido de uma percentagem destinada a 
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compensar os encargos de administração e de remuneração da atividade da empresa, 
conforme artigo 37.º. 
O artigo 3.º define como partes do contrato de empreitadas de obras públicas o dono de 
obra e o empreiteiro. 
O presente diploma prevê que a celebração do contrato de empreitada de obras públicas 
seja precedida do seguinte: 
 Concurso público, conforme definido no artigo 43.º; 
 Concurso limitado, conforme definido no artigo 43.º; 
 Ajuste direto, conforme definido no artigo 43.º. 
O regime do contrato de empreitadas de obras públicas, aprovado pelo DL n.º 48871 de 
19 de fevereiro de 1969 é constituído por 226 artigos, organizados por 8 capítulos 
destintos divididos em secções, e algumas destas secções estão repartidas em 
subsecções. Na Tabela 2 do ANEXO II apresenta-se uma síntese da estrutura de 
diploma. 
 
2.1.3 Decreto – Lei n.º 235/86. D.R. n.º 188, Série I de 1986/08/18 
Procedência – Diário da República - 1ª Série, n.º 188, de 18 de agosto de 1986. 
Entidade emitente – Ministério da Obras Públicas, Transportes e Comunicações - 
MOPTC. 
Resumo do tema – Aprova o novo regime jurídico das empreitadas e fornecimento de 
obras públicas. 
Presidente da República – Mário Soares. 
No período de 1969 a 1986 aparece o DL n.º 109/82. D.R. n.º 82, Série I de 1982-04-08 
do MHOPT – Ministério da Habitação Obras Públicas e Transportes que institui um 
sistema de exceção em relação ao cumprimento da documentação válida para a 
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estruturação do processo dos contratos das empreitadas de obras públicas de forma a 
possibilitar o rápido lançamento dos programas de obras públicas e habitação. 
Decorridos dezassete anos (1969 1986) de vigência do DL n.º 48871 de 19 de fevereiro 
de 1969, este diploma desatualizou-se em algumas determinações e por outro lado 
houve também a necessidade de estabelecer na legislação nacional as regras de 
concorrência que constam nas diretivas 71/304/CEE e 71/305/CEE da Comunidade 
Económica Europeia. Pretendeu-se com este DL efetuar a reformulação geral do regime 
jurídico do contrato e empreitada de obras públicas e juntar neste diploma a legislação 
avulsa ulterior a 1969. 
Com o intuito de fornecer ao setor das obras públicas um enquadramento jurídico 
moderno e adequado à realidade do país a elaboração do DL n.º 235/86 de 18 de agosto 
pretendeu introduzir as disposições da Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/86 de 
3 de março e a consagração dos seguintes princípios: 
 “ Reformulação das normas relativas aos prazos e regras de publicidade dos 
concursos ”; 
 “ Eliminação de discriminações em razão da nacionalidade e da preferência pela 
utilização de materiais de origem nacional ”; 
 “ Garantia da maior isenção das partes, definindo situações de impedimento e 
sanções para atuações que ponham em causa o funcionamento da concorrência"; 
 “ Eliminação da exigência de caução provisória, passando, em seu lugar, a exigir - 
se, em sede própria, um maior rigor no controlo das condições de acesso e 
permanência na atividade “; 
 “Adoção do critério da proposta mais vantajosa como critério normal de 
adjudicação, prevendo-se, conjunturalmente, a possibilidade de recurso a um 
critério que vise proteger o dono de obra contra as baixas artificiais de praça “; 
 “ Resolução das dúvidas de interpretação suscitadas, na vigência do regime 
anterior, pelos preceitos relativos à prova do pagamento da contribuição industrial 
e à contagem do prazo de mora nos atrasos dos pagamentos ”; 
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 “ Obrigatoriedade da tentativa de conciliação antes do recurso à via contenciosa 
para dirimir os conflitos emergentes ”; 
 Obrigatoriedade de revisão de preços por alteração das circunstâncias nos 
contratos de empreitada de obras públicas, possibilitando-se, contudo, o 
afastamento do regime legal em casos especiais “; 
 Acesso dos concorrentes preteridos ao relatório da comissão de apreciação de 
propostas, com vista a tornar mais transparente o processo de escolha da 
proposta preferida “. 
O artigo 2.º define como partes do contrato de empreitadas de obras públicas o dono de 
obra e o empreiteiro. 
Em relação ao modo de retribuição ao empreiteiro nas empreitadas de obras públicas e 
conforme o artigo 6.º poderiam processar-se de acordo com os seguintes tipos de 
empreitada: 
1- Empreitadas por preço global; 
2- Empreitadas por série de preços; 
3- Empreitadas por percentagem. 
Nos artigos 7.º, 17.º, 42.º do DL n.º 235/86 de 18 de agosto estão definidos os conceitos 
de empreitada por preço global, por série de preços e por percentagem respetivamente, 
sendo estes conceitos semelhantes aos referidos no Decreto – Lei n.º 48871 de 19 de 
fevereiro de 1969. 
O presente diploma prevê que a celebração do contrato de empreitada de obras públicas 
seja precedida do seguinte: 
 Concurso público conforme definido no artigo 49.º; 
 Concurso limitado conforme definido nos artigos 50.º e 51.º; 
 Ajuste direto conforme definido no artigo 52.º. 
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O DL n.º 235/86 de 18 de agosto é constituído por 236 artigos dispostos em 8 capítulos, 
estando estes subdivididos em secções e subsecções. A Tabela 3 do Anexo II mostra a 
forma como está organizado este diploma. 
 
2.1.4 Decreto – Lei n.º 405/93. D.R. n.º 287, Série I-A de 1993/12/10 
Procedência – Diário da República - 1ª Série A, n.º 287, de 10 de dezembro de 1993. 
Entidade emitente – Ministério da Obras Públicas, Transportes e Comunicações - 
MOPTC. 
Resumo do tema – Aprova o novo regime de empreitada de obras públicas promovidas 
pela administração estadual direta ou indireta, pela administração regional e 
administração local. 
Presidente da República – Mário Soares. 
Após sete anos (1986-1993) de vigência o DL n.º 235/86 de 18 de agosto foi revogado 
pelo DL n.º 405/93 de 10 de dezembro. Esta alteração no regime jurídico das 
empreitadas de obras públicas surge devido ao facto de se terem verificado importantes 
transformações económicas e sociais na atividade da construção e também ao 
desenvolvimento do processo de inclusão de Portugal na Comunidade Económica 
Europeia. 
Para acompanhamento deste progresso surge a Diretiva n.º89/440/CEE de 18 de julho 
onde são estabelecidas novas medidas relacionadas com o processo de adjudicação de 
empreitadas de obras públicas, alterando também a Diretiva n.º 71/305/CEE, da 
Comunidade Económica Europeia. 
De entre as alterações introduzidas ao DL n.º 235/86 de 18 de agosto pelo DL n.º 405/93 
de 10 de dezembro e tendo em consideração os objetivos e os princípios (da equidade, 
da transparência, da modernidade, do equilíbrio das obrigações e deveres das partes 
para a salvaguarda da natureza dos contratos de direito público) sobressaem algumas 
alterações que se enumeram de seguida: 
 “ Embora o âmbito de aplicação deste diploma às empresas públicas e às 
sociedades anónimas de capitais maioritariamente públicos dependa de portaria 
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do ministro competente, consagrou-se a obrigatoriedade da sua aplicação às 
concessionárias de serviços públicos, sempre que o valor da empreitada seja 
igual ou superior ao estabelecido para efeitos de aplicação das diretivas das 
Comunidades Europeias relativas à coordenação dos processos de adjudicação 
de empreitadas de obras públicas “; 
 “ Os diferentes tipos de concurso, atentas às disposições comunitárias em vigor, 
são redefinidos e é-lhes conferido um novo enquadramento legal “; 
 “ O conceito e o regime dos trabalhos a mais é clarificado, conferindo-lhes o rigor 
que os mesmos justificam “; 
 “ A fixação de novos preços é objeto de nova regulamentação, no sentido de lhe 
atribuir uma disciplina mais rigorosa e clara “; 
 " O processo de concurso público foi reformulado, com o intuito de autonomizar as 
diversas fases que o integram “; 
 “ É consagrada a obrigatoriedade de celebração de contrato de seguro, em 
condições a definir por portaria, nos casos em que os concorrentes apresentem 
projeto base “; 
 “ O prazo de garantia de boa execução da empreitada é alargado para cinco 
anos”; 
O artigo 2.º define como partes do contrato de empreitadas de obras públicas o dono de 
obra e o empreiteiro. 
No que se refere ao modo de retribuição ao empreiteiro nas empreitadas de obras 
públicas e conforme o artigo 6.º poderia processar-se de acordo com os seguintes tipos 
de empreitada: 
1- Empreitadas por preço global; 
2- Empreitadas por série de preços; 
3- Empreitadas por percentagem. 
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Nos artigos 7.º, 17.º, 41.º do DL n.º 405/93 de 10 de dezembro estão definidos os 
conceitos de empreitada por preço global, por série de preços e por percentagem 
respetivamente, sendo estes conceitos semelhantes aos referidos no DL n.º 235/86 de 18 
de agosto. 
O presente diploma prevê que a celebração do contrato de empreitada de obras públicas 
seja precedida do seguinte: 
 Concurso público conforme definido no artigo 48.º; 
 Concurso limitado conforme definido nos artigos 49.º e 50.º; 
 Concurso por negociação conforme definido no artigo 51.º; 
 Ajuste direto conforme definido no artigo 52.º. 
O DL n.º 405/93 de 10 de dezembro é constituído por 241 artigos dispostos por 8 títulos, 
estando estes subdivididos em capítulos e secções. A Tabela 4 do ANEXO II mostra a 
forma como está organizado este diploma. 
Como se pode observar na tabela 4 relativa a este DL os capítulos passaram a designar-
se por títulos, e as seções passaram a designar-se por capítulos, evidenciando uma 
evolução em relação aos diplomas anteriores. 
 
2.1.5 Decreto – Lei n.º 59/99. D.R. n.º 51, Série I-A de 1999/03/02 
Procedência – Diário da República - 1ª Série A, n.º 51, de 02 de março de 1999. 
Entidade emitente – Ministério do Equipamento do Planeamento e da Administração do 
Território - MEPAT. 
Resumo do tema – Aprova o novo regime jurídico das empreitada de obras públicas. 
Presidente da República – Jorge Sampaio. 
Ao fim de seis anos (1993 – 1999) de validade do DL n.º 405/93 de 10 de dezembro, foi 
criado um grupo de trabalho dos Ministérios das Finanças, do Equipamento e da 
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Administração do Território e da Justiça. O objetivo desta equipa técnica foi proceder de 
forma adequada à transposição da Diretiva n.º 93/37/CE e, à elaboração do novo regime 
jurídico das empreitadas de obras públicas. 
No DL n.º 405/93 de 10 de dezembro não estava contemplado de forma adequada as 
medidas relativas à coordenação dos processos de adjudicação de empreitadas de obras 
públicas adotadas pela Diretiva n.º 93/37/CE de 14 de junho de 1993. Naquela altura 
constatou-se também que o regime em vigor necessitava de outras modificações no 
sentido de melhorar a regulação do mercado das obras públicas por forma a tornar todo o 
processo de concurso mais rigoroso e transparente. 
O DL n.º 59/99 de 2 de março, em relação ao, DL n.º 405/93 de 10 de dezembro, introduz 
alterações que resultam dos imperativos das regras da Comunidade Europeia, tendo 
estas por sua vez, conduzido à conceção de um conjunto de medidas coerentes que com 
as restantes medidas legislativas em vigor se traduziu num novo diploma, que disciplina o 
acesso e a permanência na atividade de empreiteiro de obras públicas e industrial da 
construção e, na criação de um novo instituto público regulador do setor das obras 
públicas. 
O novo Instituto Público foi criado através do Decreto – Lei n.º 60/99 de 2 de março tendo 
a designação de IMOPPI – Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do 
Imobiliário. A Figura 1 apresenta a cronologia do Instituto Público Regulador desde 1956 
a 2007. 
 
Figura 1 - Cronologia do Instituto Público Regulador [Fonte: InCI] 
Tendo em consideração o disposto neste DL apresenta-se a seguir alguns dos aspetos 
mais relevantes do DL n.º 59/99 de 2 de março: 
 
   
João Cardoso - ISEL 
16 / 126 
Procedimentos e dinâmicas inerentes ao processo dos concursos públicos e à 
realização de “Empreitadas de Obras Públicas, em Portugal” 
i. “ Alarga-se o âmbito de aplicação deste regime às concessionárias de serviço 
público e às sociedades de interesse coletivo que exerçam atividades em regime 
exclusivo ou privilégio”;  
 
ii. “ Criam-se duas comissões, uma responsável pela qualificação dos concorrentes 
e a outra responsável pela análise das propostas”; 
 
iii. “ Explicita-se a possibilidade de o concorrente apresentar proposta com preço 
firme, renunciando assim à revisão de preços “;  
 
iv. “ Introduzem-se alterações no regime da garantia dos contratos, traduzidas 
essencialmente nos seguintes aspetos:  
Substituição da caução pela retenção de 10% dos pagamentos a efetuar no caso 
de obras de valor inferior a 5 000 contos;  
Aumento da caução, até 30% do preço total do contrato, em casos excecionais 
devidamente justificados e publicitados;  
Substituição da caução por contrato de seguro adequado à execução da obra 
pelo preço total do respetivo contrato;  
Manutenção da caução por um período de cinco anos, correspondente ao prazo 
de garantia”;  
 
v. “ Regula-se de novo a subcontratação em obra pública, criando-se um regime 
para o contrato de empreitada de direito privado, derrogatório daquele que está 
previsto no capítulo XII do título II do livro II do Código Civil, regime este que, 
para além das vantagens em termos de conhecimento da atividade, até para 
efeitos de classificação dos empreiteiros de obras públicas, cria condições de sã 
concorrência “;  
 
vi. “ Interdita-se a possibilidade de subempreitar trabalhos ou partes da obra de valor 
superior a 75% do valor da obra ”;  
 
vii. “ Consagram-se normas reguladoras específicas para o contrato de concessão 
de obras públicas. Tal resulta, por um lado, de um imperativo comunitário, já que 
a Diretiva n.º 93/37/CE tem disposições concretas sobre esta matéria 
(designadamente quanto às matérias de publicidade, prazo para apresentação 
das propostas e subcontratação), e, por outro, das próprias exigências de 
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sistematização e coerência do direito interno, que, até ao momento, apresenta 
uma lacuna quanto a este regime “;  
 
viii. “ Inclui-se uma disposição sobre higiene, saúde e segurança no trabalho - 
matérias reguladas em legislação especial -, cujo não cumprimento dá ao dono 
da obra o direito de rescindir o contrato”;  
 
ix. “ Impõe-se aos donos de obra fazer publicar no 1.º trimestre de cada ano todas 
as adjudicações efetuadas no ano anterior, qualquer que tivesse sido a forma 
conducente às adjudicações”;  
 
x. “ Acentua-se, com algum relevo, que foram explicitadas medidas 
desburocratizadoras, das quais se destaca a presunção de existência de 
idoneidade, capacidade técnica e capacidade económica e financeira pela posse 
do certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas adequado para a 
obra posta a concurso.  
Tal implica um maior rigor em todo o processo de qualificação das empresas, 
sobretudo na verificação das condições de manutenção na atividade”;   
 
xi. “ Inclui-se, finalmente, um regime relativo ao «controlo de custos de obras 
públicas», o que implica uma restrição muito significativa da possibilidade de 
execução de trabalhos que envolvam aumento de custos resultantes, 
designadamente, de trabalhos a mais e erros ou omissões do projeto, instituindo-
se mecanismos de controlo das condições em que tais trabalhos possam ser 
autorizados “. 
O artigo 1.º do DL n.º 59/99 de 2 de março define obra pública como quaisquer obras de 
construção, reconstrução, ampliação, alteração, reparação, conservação, limpeza, 
restauro, adaptação, beneficiação e demolição de imóveis, que sejam executadas por 
conta de um dono de obra pública. As obras públicas poderiam ser executadas por 
empreitada, por concessão, e por administração direta. 
O artigo 7.º diferencia as partes do contrato de empreitada de obra pública que são o 
dono de obra e o empreiteiro. 
 
Em relação ao modo de retribuição ao empreiteiro e conforme o artigo 8.º poderia 
processar-se em consonância com os seguintes tipos de empreitada: 
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1- Empreitadas por preço global; 
2- Empreitadas por série de preços; 
3- Empreitadas por percentagem. 
Nos artigos 9.º, 18.º, 39.º do DL n.º 59/99 de 2 de março estão definidos os conceitos dos 
tipos de empreitada acima mencionados, verifica-se que a conceção é idêntica ao 
referido no DL n.º 405/93 de 10 de dezembro. 
Este diploma prevê que o contrato de empreitada de obra pública seja precedido 
respetivamente, dos seguintes procedimentos: 
 Concurso público conforme definido no artigo 59.º; 
 Concurso limitado conforme definido nos artigos 121.º; 
 Concurso por negociação conforme definido no artigo 133.º; 
 Ajuste direto conforme definido no artigo 136.º. 
O Decreto – Lei n.º 59/99 de 2 de março é constituído por 278 artigos que estão 
organizados em 11 títulos estando estes por sua vez divididos em capítulos e secções. O 
Anexo II a Tabela 5 mostra a forma como é composto o presente diploma. 
 
2.1.6 Evolução da estrutura dos regimes das empreitadas de obras públicas 
Na Tabela 6 do ANEXO II apresentam-se os dados recolhidos sobre o estudo da 
legislação que vigorou em Portugal desde Decreto de 30 de agosto de 1852 até DL n.º 
59/99 de 2 de março. Anota-se que o exercício das entidades promotoras e das 
entidades concorrentes na elaboração de procedimentos concursais de obras públicas 
em Portugal dependeu do conjunto e do teor das leis vigentes em cada período da 
história. Da análise dos diplomas sobre esta temática constata-se que o estado da 
economia do país num dado período e o investimento em obras públicas tem influência 
na legislação sobre este assunto, o que se manifesta no desempenho das entidades 
intervenientes durante a elaboração dos processos de procedimentos concursais de 
obras públicas.  
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Nos períodos de menor prosperidade económica no país e ou de menor investimento por 
parte do estado no setor das obras públicas observa-se que a legislação sobre este tema 
torna-se mais limitativa impondo maiores restrições no processo de elaboração de 
procedimentos concursais. Tendo em conta os dados expostos na Tabela 6 do ANEXO II 
procedeu-se à elaboração do gráfico da Figura 2, onde se pretende expor a dinâmica da 
estrutura dos principais diplomas que regulamentaram a atividade de elaboração de 
procedimentos concursais de obras públicas. 
 
Figura 2 - Gráfico: Evolução da estrutura dos principais diplomas - obras públicas 
Da análise do gráfico da figura 2 verificamos que a estrutura do Decreto de 9 de maio de 
1906 em termos de capítulos manteve - se até ao DL 405/93, ou seja durante 87 anos 
(1906 – 1993) registando-se as alterações mais significativas na organização e na 
discrição de alguns artigos. O Decreto de 9 de maio de 1906 esteve em vigor durante 63 
anos (1906-1969) este foi o diploma que regulou durante um maior período a elaboração 
de procedimentos concursais de obras públicas em Portugal. 
Comparando o andamento das curvas referentes aos decretos DL 48871 de 1969, DL 
235/86 e DL 405/93 observa-se que a estrutura dos capítulos e dos artigos são 
praticamente idênticas, havendo apenas ligeiras alterações na organização e na discrição 
de alguns artigos. Verifica-se também que os capítulos V e VI se mantêm inalterados 
nestes 3 diplomas. O Capítulo V refere-se a “Da receção e liquidação da obra” e o 
capítulo VI refere-se a “Da rescisão e da resolução convencional da empreitada”. Na 
estrutura do DL 405/93 foi introduzida a alteração seguinte: a designação Capítulo 
passou a designar-se por Título. Esta alteração mantem-se nos diplomas posteriores 
incluído o que está em vigor atualmente. 
   
João Cardoso - ISEL 
20 / 126 
Procedimentos e dinâmicas inerentes ao processo dos concursos públicos e à 
realização de “Empreitadas de Obras Públicas, em Portugal” 
Em relação à curva do decreto DL 59/99 o seu andamento mostra que houve uma 
reformulação muito significativa quer na estrutura do diploma quer na organização e na 
discrição dos artigos que o constituem. A maior mudança verifica-se nos Títulos I a V, 
mantendo-se com ligeiras variações nos Títulos V a VIII, pela primeira vez a estrutura do 
diploma passa de 8 Títulos para XI Títulos, onde são introduzidos temas como 
“Concessões de obras públicas”, e “Subempreitadas” 
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3. CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, APROVADO PELO DL 18/2008 
DE 29 DE JANEIRO 
 
3.1 Decreto-Lei n.º 18/2008. D.R. n.º20, Série I de 2008-01-29 
Procedência – Diário da República - 1ª Série, n.º 20, de 29 de janeiro de 2008. 
Entidade emitente – Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações - 
MOPTC. 
Resumo do tema – Aprova o CCP onde está estabelecida a disciplina a aplicar à 
contratação pública e o essencial do regime dos contratos com base na natureza de 
contrato administrativo. 
Presidente da República – Aníbal Cavaco Silva. 
 
3.1.1 Análise da estrutura do DL 18/2008 de 29 de janeiro 
Neste ponto será feita uma análise sucinta de âmbito geral sobre o DL 18/2008 e o seu 
anexo designado por CCP uma vez que as matérias retratadas neste diploma são 
complexas e extensas para serem desenvolvidas apenas nesta alínea do TFM, para 
outros pormenores e mais informação sobre o tema deverá ser consultado o DL n.º 18 de 
29 de janeiro de 2008 que é o documento legislativo em vigor sobre o assunto 
atualmente. 
De acordo com o legislador o CCP é o primeiro diploma que trata de um duplo objeto 
quer na área da atividade contratual quer na da administração, encarregando-se por isso 
de ser um documento histórico nos dois âmbitos mencionados. Teve também a função 
alinhar a legislação nacional com as mais recentes Diretivas comunitárias 2004/17/CE e 
2004/18/CE ambas de 31 de março, alteradas pela Diretiva 2005/51/CE de 7 de setembro 
e retificada pela Diretiva 2005/75/CE de 16 de novembro. 
Este diploma reuniu um conjunto de normas relativas aos procedimentos pré-contratuais 
públicos, e rompeu com algumas práticas tradicionais portuguesas que não se 
justificavam ou que careciam de ajustamentos. 
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O CCP contempla também uma linha de continuidade em relação à matriz da contratação 
pública dos principais diplomas que lhe antecederam, entre eles, o DL 59/99 de 2 de 
março, o DL 197/99 de 8 de junho e o DL 223/2001 de 9 de agosto, de modo a garantir a 
estabilidade jurídica aos agentes económicos. Em simultâneo o CCP pretende que se 
prossiga na modernização segundo três níveis fundamentais: 
 Ao nível da investigação e desenvolvimento, o diploma estabelece que para 
contratos de valor igual ou superior a 25 000 000 € a entidade adjudicatária seja 
obrigada a apresentar um ou mais projetos de investigação e desenvolvimento 
relacionados com as exigências do objeto do contrato a concretizar em território 
nacional; 
 Ao nível da permeabilidade ao crescimento tecnológico e às possibilidades 
proporcionadas pelos meios eletrónicos de modo a se realizarem compras com 
base sustentável; 
 Ao nível da evolução jurídica e da sua articulação com outras áreas de 
interligação, de modo a ajustar o sistema da contratação pública com a execução 
dos contratos abrangidos por técnicas de financiamento sobretudo na área dos 
contratos de concessão. 
O CCP pretende ser um instrumento de codificação no que diz respeito às matérias de 
contratação pública motivado pela necessidade de uniformizar as regras legislativas 
dispersas no universo jurídico e regulamentar os vazios jurídicos com a intenção de 
introduzir maior celeridade e rigor na matéria da contratação pública. 
Em relação aos procedimentos pré-contratuais o CCP reduziu a quantidade e a sua 
diversidade permitindo uniformizar a terminologia e as respetivas normas dos 
procedimentos. Com esta alteração os procedimentos previstos passam a ser os 
seguintes: Ajuste direto, Negociação com publicação prévia de anúncio, Concurso 
público, Concurso limitado por prévia qualificação, e Diálogo concorrencial. 
Esta nova organização veio eliminar procedimentos que se revelam menos convenientes 
para a concorrência, designadamente no concurso público limitado sem apresentação de 
candidaturas ou sem publicação de anúncio, na negociação sem publicação prévia de 
anúncio e consulta prévia. O CCP introduziu maior rigor nos requisitos em relação à 
qualificação dos candidatos, nomeadamente nos procedimentos de concurso limitado e 
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de negociação. Incidiu também no rigor e na inovação das regras relativas à metodologia 
de avaliação de propostas. A aplicação do método de avaliação deve constar no 
programa de procedimento devendo ser enumerados todos os fatores que formam o 
critério de adjudicação acompanhados das respetivas ponderações. 
A fase de qualificação dos candidatos tem lugar nos seguintes procedimentos pré-
contratuais: Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio, Concurso 
limitado por prévia qualificação e Diálogo concorrencial. 
Em relação às peças do procedimento salienta-se o caderno de encargos onde deverá 
estar expressa as cláusulas relacionadas com os aspetos de execução do contrato 
submetido à concorrência. Estas cláusulas fixam os parâmetros a que as propostas estão 
vinculadas.  
Referem-se como exemplo destes parâmetros o preço a pagar pela entidade adjudicante, 
o prazo de execução, para os quais devem ser definidos valores mínimos ou máximos de 
modo a balizarem a concorrência. As propostas que não se enquadrem nas condições 
estabelecidas para o procedimento, podem ser excluídas do processo de qualificação dos 
candidatos. 
De acordo com o DL 18/2008 - CCP Parte II Título II Capítulo III artigo 40.º é apresentado 
na Tabela 7 do ANEXO III os tipos de peças dos procedimentos de formação de contrato. 
Outro dos objetivos do CCP é o da simplificação da fase pré-contratual do procedimento 
através da utilização das novas tecnologias de informação recorrendo a plataformas 
eletrónicas adequadas à participação nos procedimentos concursais. Estas simplificações 
promovem a desburocratização e a desmaterialização da contratação pública. A 
comunicação por via eletrónica assegura o encurtamento dos prazos de elaboração de 
procedimentos relativamente ao sistema clássico que recorre ao papel para a circulação 
de informação. 
Em relação à legislação anterior ao DL 18/2008 e no que se refere às empreitadas de 
obras públicas o CCP apresenta como principais linhas de força: 
 “Abandono da tradicional tricotomia «empreitada por preço global, por série de 
preços ou por percentagem» ”; 
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 “Clarificação do mecanismo de representação das partes e reforço dos 
poderes do diretor de fiscalização da obra (antigo «fiscal da obra») ”; 
 “Uniformização do regime de garantias administrativas do empreiteiro 
relativamente a eventos que sejam formalizados em auto”; 
 “Previsão de um observatório das obras públicas”; 
 “Consagração da regra de que incumbe ao dono de obra o procedimento 
administrativo de expropriação, constituição de servidões e ocupação de 
prédios necessários à execução dos trabalhos, ficando igualmente sob sua 
responsabilidade o pagamento das indemnizações devidas”; 
 “Previsão da regra segundo a qual as expropriações devem estar concluídas, 
na sua totalidade, antes da celebração do contrato, salvo quando o número de 
prédios a expropriar associado ao prazo de execução da obra tornem esta 
obrigação manifestamente desproporcionada”; 
 “Circunscrição dos casos em que se admite consignação parcial”; 
 “Racionalização, por via de limitações acrescidas por comparação com o que 
resultava do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março, do regime dos trabalhos a 
mais, que passam a depender de pressupostos mais apertados e deixam de 
incluir os trabalhos necessários ao suprimento de erros e omissões”; 
 “Redefinição do regime da responsabilidade por erros e omissões, que passa 
a assentar na regra de que o empreiteiro assume tal responsabilidade quando 
tenha a obrigação contratual ou pré-contratual de elaborar o programa ou o 
projeto de execução, exceto quando aqueles erros e omissões sejam 
induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra”; 
 “Limitações acrescidas em matéria de subempreitadas”; 
 “Reformulação substancial do regime de garantia da obra, que passa a variar 
consoante se trate de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais 
(10 anos), a elementos construtivos não estruturais ou a instalações técnicas 
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(5 anos) ou equipamentos que afetos à obra mas dela autonomizáveis (2 
anos) ”; 
 “Previsão de um relatório final de obra”; 
 “Clarificação do regime de extinção do contrato pelo dono de obra e pelo 
empreiteiro”. 
Em relação à estrutura do Decreto – Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, esta é constituída 
por 18 artigos organizados em 4 capítulos e respetivo anexo. Toda a organização do 
anexo é bastante extensa e é constituindo pelo CÓDIGO DOS COTRATOS PÚBLICOS, 
o qual está ordenado em 5 Partes, Títulos, Capítulos, Secções e Artigos. A Tabela 8 do 
ANEXO III mostra a forma como é composto o presente diploma. 
Segundo Tiago Matos, no livro “GUIA TEÓRICO/PRÁTICO-CÓDIGO DOS CONTRATOS 
PÚBLICOS”- edição de fevereiro de 2013, o CCP divide-se em duas partes bem 
diferenciadas, a fase de formação do procedimento designada por “Fase Pré-Contratual”, 
e a fase de execução denominada por “Fase Contratual”. 
 
3.1.2 Alterações ao DL 18/2008 de 29 de janeiro e ao CCP 
Neste ponto descrevem-se os principais diplomas que alteram o CCP, aprovado pelo DL 
18/2008 de 29 de janeiro. O período de análise é referente ao período de setembro de 
2008 a julho de 2012, a que corresponde às modificações efetuadas da primeira à sétima 
alteração. 
 Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro 
Procedência – Diário da República - 1ª Série, n.º 176, de 11 de setembro de 2008. 
Entidade emitente – Assembleia da República - AR. 
Resumo do tema – Aprova o Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas – 
RCTFP, e respetivo Regulamento. 
Presidente da República – Aníbal Cavaco Silva 
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A primeira alteração é a seguinte: 
 O art.º 12º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro altera a alínea 2 a) do art.º 4º do CCP, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 
 Decreto - Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro 
Procedência – Diário da República - 1ª Série, n.º 177, de 11 de setembro de 2009. 
Entidade emitente – Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações - 
MOPTC. 
Resumo do tema – Modifica o Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o 
Código dos Contratos Públicos, prorrogando até 31 de outubro de 2009 a possibilidade 
dos documentos que constituem a proposta ou a candidatura poderem ser apresentados 
em suporte papel. 
Presidente da República – Aníbal Cavaco Silva 
A segunda alteração é a seguinte: 
 O art.º 1º do Decreto - Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro altera a alínea 1) do art.º 9º 
do DL 18/2008, de 29 de janeiro.   
 Decreto - Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro 
Procedência – Diário da República - 1ª Série, n.º 192, de 2 de outubro de 2009. 
Entidade emitente – Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações - 
MOPTC. 
Resumo do tema – Modifica (segunda modificação) o Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com vista a garantir a 
flexibilidade da sua aplicação às atividades de investigação e desenvolvimento em 
instituições científicas e de ensino superior. Republica em anexo o referido Código (CCP) 
com a redação modificada. 
Presidente da República – Aníbal Cavaco Silva 
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A terceira alteração é a seguinte: 
O art.º 1º do DL 278/2009 de 2 de outubro altera os artigos: art.º 2.º alíneas 2a) e 2c); 
art.º 5.º alínea 3); art.º 55.º alíneas a) g); art.º 57.º alínea 2c); art.º 58.º alínea 4); art.º 83.º 
alíneas 1) 2) 3) 4) 5); art.º 86.º alíneas 1c) 2) 3) 4) 5); art.º 113.º alínea 5); art.º 115.º 
alínea j); art.º 118.º alíneas 1) 2) 3); art.º 132.º alíneas f) g) h); art.º 164.º alínea g); art.º 
180.º alínea 2); art.º 186.º alínea 1); art.º 295.º alínea 7); art.º 361.º alínea 3); art.º 370.º 
alínea 3); art.º 373.º alínea 2); art.º 381.º alínea 1) e art.º 394.º alínea 5), do Código dos 
Contratos Públicos.  
O art.º 2 do DL 278/2009 de 2 de outubro adiciona ao CCP o artigo 83.º- A.  
O art.º 3 do DL 278/2009 de 2 de outubro revoga a alínea 2c) do art.º 2.º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto - Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 
 Lei n.º 3/2010, de 27 de abril 
Procedência – Diário da República - 1ª Série, n.º 81, de 27 de abril de 2010. 
Entidade emitente – Assembleia da República - AR. 
Resumo do tema – Determina a obrigatoriedade de retribuição de juros de mora pelo 
Estado pelo atraso no cumprimento de qualquer obrigação relativa a dinheiro. Modifica 
(segunda modificação) o Decreto-Lei n.º 32/2003, de 17 de fevereiro, que institui o regime 
especial relativo aos atrasos de pagamento em transações comerciais e altera (quarta 
modificação) o Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos 
Contratos Públicos - CCP. 
Presidente da República – Aníbal Cavaco Silva 
A quarta alteração é a seguinte: 
O art.º 3º da Lei n.º 3/2010, de 27 de abril altera os artigos: art.º 299.º alíneas 1a) 1b) 1c) 
1d) 2) 3) 4); art.º 326.º alíneas 2) 3) 3) 4) 5) 6), do CCP. 
O art.º 4 da Lei n.º 3/2010, de 27 de abril adiciona o art.º 299.º- A, ao CCP, aprovado em 
anexo ao Decreto - Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 
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 Decreto - Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro 
Procedência – Diário da República - 1ª Série, n.º 240, de 14 de dezembro de 2010. 
Entidade emitente – Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações - 
MOPTC. 
Resumo do tema – Insere o mecanismo do anúncio voluntário de transparência, modifica 
o regime da invalidade de ações procedimentais de formação de contratos 
administrativos, esclarece a aplicação de regras do Código dos Contratos Públicos, 
realiza a quinta alteração ao CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, e transpõe a Diretiva n.º 2007/66/CE, de 11 de Dezembro, que modifica as 
Diretivas nºs 8/665/CEE, de 21 de dezembro, e 92/13/CEE, de 25 de fevereiro, no que se 
refere ao melhoramento da eficácia do recurso em matéria de adjudicação de contratos 
públicos. 
Presidente da República – Aníbal Cavaco Silva 
A quinta alteração é seguinte: 
O art.º 1º do Decreto – Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro introduz o mecanismo do 
anúncio voluntário de transparência e um regime especial de invalidade consequente de 
atos procedimentais inválidos, aplicável aos contratos abrangidos pela parte II do CCP.  
O art.º 2º do DL 131/2010, de 14 de dezembro altera os artigos: art.º 77.º alínea 1); art.º 
95.º alíneas a) b) d); art.º 104.º alíneas 1a) 2a) 2b) 2d) e art.º 472.º alíneas 3) 4), do CCP.  
O art.º 3 DL 131/2010, de 14 de dezembro adiciona os artigos 78.º-A e 283.º-A, ao CCP.  
O art.º 6 DL 131/2010, de 14 de dezembro revoga a alínea 4b) do art.º 95.º e a alínea 2b) 
do art.º 104.º, do CCP, aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 
 Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro 
Procedência – Diário da República - 1ª Série, n.º 250 Supl., de 30 de dezembro de 2011. 
Entidade emitente – Assembleia da República - AR. 
Resumo do tema – Aprova o Orçamento do Estado para 2012. 
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Presidente da República – Aníbal Cavaco Silva 
A sexta alteração é a seguinte: 
O art.º 27 da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro altera as alíneas 2) e 3) do art.º 127.º, 
do CCP, aprovado em anexo ao Decreto - Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 
 Decreto - Lei n.º 149/2012, de 12 de julho  
Procedência – Diário da República - 1ª Série, n.º 134, de 12 de julho de 2012. 
Entidade emitente – Ministério da Economia e do Emprego 
Resumo do tema – Modifica (sétima modificação) o CCP, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro. 
Presidente da República – Aníbal Cavaco Silva 
A sétima alteração é a seguinte: 
 O art.º 2º do Decreto - Lei n.º 149/2012, de 12 de julho altera os artigos: art.º 2.º alíneas 
1e) 2) a) i) 3); art.º 5.º alíneas 3) 4i) 7); art.º 19.º alínea a); art.º 20.º alíneas 1a) 4); art.º 
27.º alíneas 1f) 7); art.º 31.º alínea 1); art.º 42.º alíneas 7) 8) 9) 10); art.º 43.º alíneas 1) 2) 
3) 5); art.º 55.º alíneas f) j); art.º 58.º alínea 4); art.º 61.º alíneas 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7); art.º 
86.º alínea 1c); art.º 114.º alínea 2); art.º 146.º alínea 2j); art.º 219.º alínea 1); art.º 276.º 
alínea 4c); art.º 370.º alíneas 2a) 2b) 2c) 2d) 3); art.º 376.º alíneas 1) 3) 4) 5) 6) 7) 8) e 9); 
art.º 377.º alíneas 2a) 2b) 2d); art.º 378.º alíneas 3) 4); art.º 454.º alíneas 1b) 2a) 2b) 2c) 
2d); e art.º 465.º alíneas 1) 2). do Código dos Contratos Públicos. 
O art.º 3º do Decreto - Lei n.º 149/2012, de 12 de julho altera os anexos I, II, IV e V ao 
Código dos Contratos Públicos com a redação que consta no anexo ao presente diploma. 
O art.º 4º do Decreto - Lei n.º 149/2012, de 12 de julho revoga: a alínea 3) do art.º 2.º; a 
alínea 3) do art.º 5.º; a alínea 4) do art.º 20.º; as alíneas 1f) 7) do art.º 27.º; as alíneas 7) 
8) 9) 10) do art.º 42.º; a alínea 4) do art.º 58.º; o art.º 126.º; a alínea 2j) do art.º 146.º; as 
alíneas 2d) 3) do art.º 370.º; e a alínea 2d) do art.º 454.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 
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Nas Tabelas 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 do ANEXO III está exposta uma síntese das 
alterações efetuadas ao CCP, aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de janeiro da primeira à 
sétima alteração. Estas tabelas são um instrumento de trabalho muito útil para os 
intervenientes que necessitem desta matéria servindo de guia para uma consulta 
atualizada ao conteúdo do CCP. Este guia permite ser modernizado a qualquer altura em 
função de eventuais alterações legislativas que possam acontecer no teor do CCP.  
 
3.2 Empreitadas de obras públicas fases pré-contratual e contratual - Diagramas. 
 
3.2.1 Contratação pública tipos de procedimentos 
A contratação pública é abordada na Parte II do CCP, conforme se pode ver na estrutura 
do DL 18/2008 de 29 de janeiro na Tabela 8 do ANEXO III. A Parte II é constituída pelos 
seguintes Títulos: 
Título I – Tipos e escolhas de procedimentos, do art.º 16.º ao art.º 33.º; Título II – Fase de 
formação de contrato, do art.º 34.º ao art.º 111.º; Título III – Tramitação procedimental, do 
art.º 112.º ao art.º 218.º; Título IV – Instrumentos procedimentais especiais, do art.º 219.º 
ao art.º 250.º; Título V – Acordos quadro, do art.º 251.º ao art.º 259.º; Título VI – Centrais 
de compras, do art.º 260.º ao art.º 266.º; Título VII – Garantias administrativas, do art.º 
267.º ao art.º 274.º; Título VIII – Extensão do âmbito de aplicação, do art.º 275.º ao art.º 
277.º.  
No diagrama da Figura 3 do ANEXO III estão contemplados os tipos de procedimentos a 
adotar na contratação pública, em Portugal, em conformidade com o CCP.  
 
3.2.2 Ajuste direto 
De acordo com o artigo 112.º do CCP o conceito de ajuste direto é o seguinte: 
“O ajuste direto é o procedimento em que a entidade adjudicante convida diretamente 
uma ou várias entidades à sua escolha a apresentar proposta, podendo com elas 
negociar aspetos da execução do contrato a celebrar.”  
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O ajuste direto organizar-se recorrendo ao regime geral ou ao regime simplificado. Na 
contratação de obras públicas aplica-se o regime geral, estando este limitado a valores 
inferiores a 150.000 €. O regime simplificado aplica-se à formação de um contrato de 
aquisição ou locação de bens móveis ou de aquisição de serviços cujo preço contratual 
não ultrapasse 5.000 €. 
O CCP no artigo 114.º possibilita que a entidade executante convide uma ou mais 
entidades para apresentar proposta. 
O ajuste direto é o único procedimento sem anúncio sendo a inexistência de divulgação a 
sua principal característica. 
No diagrama da Figura 4 do Anexo III pode observar-se a tramitação procedimental a 
adotar na elaboração de procedimentos de ajuste direto, prevista no CCP. 
Em conformidade com o CCP o ajuste direto pode ter uma das seguintes possibilidades: 
o ajuste direto com convite a uma entidade, o ajuste direto com convite a mais de uma 
entidade, o ajuste direto com fase de negociações, o ajuste direto sem fase de 
negociações, e o ajuste direto simplificado. 
 
3.2.3 Concurso público 
Tendo em conta o especificado na secção I do capítulo II nos artigos 130.º e 131.º do 
CCP o concurso público é publicitado no Diário da República através de modelo 
apropriado para o efeito. Posteriormente à publicação acima referida a entidade 
adjudicante pode proceder à publicação do anúncio ou o resumo dos elementos mais 
importantes noutros meios convenientes como a plataforma eletrónica e o Jornal Oficial 
da União Europeia – JOUE. 
O concurso público pode-se realizar através de dois métodos, o concurso público 
“padrão” regulado pelas disposições previstas nas secções I a VI do capítulo II, artigos 
130.º a 154, e o concurso público urgente regulamentado nos artigos 155.º a 161.º da 
Secção VII do Capítulo II do Título III da Parte II do CCP, aprovado pelo DL 18/2008 de 
29 de janeiro de 2008.  
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Com as alterações introduzidas no concurso público em conjunto com os resultados da 
desmaterialização dos procedimentos previstas no CCP, desapareceu a fase do ato 
público do concurso definida no DL 59/99 de 2 de março de 1999. 
O diagrama da Figura 5 do Anexo III contempla a tramitação procedimental a adotar na 
elaboração de procedimentos de concurso público, prevista no CCP. 
Em relação ao leilão eletrónico e de acordo com o artigo 140.º da Secção IV, este 
consiste num procedimento eletrónico interativo baseado num dispositivo eletrónico que 
possibilita aos concorrentes melhorar progressivamente as respetivas propostas.  
O leilão eletrónico só pode ser usado no caso de contratos de locação ou de aquisição de 
bens móveis ou de contratos de aquisição de serviços. 
Já no que se refere à fase de negociação das propostas, e de acordo com os artigos 
149.º a 154.º da secção VI do Capítulo II do Título III da Parte II do CCP, aprovado pelo 
DL 18/2008 de 29 de janeiro somente pode ser aplicada no caso de contratos de 
concessão de obras públicas ou de concessão de serviços públicos. 
 
3.2.4 Concurso limitado por prévia qualificação 
Conforme o artigo 162.º secção I, o concurso limitado por prévia qualificação orienta-se 
pelas disposições que regulam o concurso público com as devidas adaptações, previstas 
nas secções I, II e III o capítulo III do Título III da Parte II do CCP. 
O procedimento por concurso limitado por prévia qualificação visa garantir que qualquer 
empreitada seja executada por entidades competentes e habilitadas durante o 
desenvolvimento de todas as fases do seu processo. 
O diagrama da Figura 6 do Anexo III contempla a tramitação procedimental, a adotar na 
elaboração de procedimentos de concurso limitado por prévia qualificação, prevista no 
CCP. 
Atendendo ao disposto no artigo 163.º o concurso limitado por prévia qualificação inclui 
duas fases, sendo a primeira designada por fase da apresentação das candidaturas e 
qualificação dos candidatos, e segunda por fase da apresentação e análise das 
propostas e adjudicação. 
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A principal diferença deste procedimento em relação ao concurso público consiste no fato 
do concurso limitado por prévia qualificação incluir uma fase inicial de qualificação dos 
candidatos, em que terminada esta fase de qualificação seguem-se os procedimentos do 
concurso público. 
 
3.2.5 Procedimento por negociação 
De acordo com o artigo 193.º secção I, o procedimento por negociação orienta-se pelas 
disposições que regulam o concurso limitado por prévia qualificação com as devidas 
adaptações previstas nas secções I, II, III e IV o capítulo IV do Título III da Parte II do 
CCP. 
No diagrama da Figura 7 do Anexo III está contemplada a tramitação procedimental a 
adotar na elaboração de procedimentos por negociação, prevista no CCP. 
Tendo em consideração o disposto no artigo 194.º o procedimento por negociação 
contém quatro fases, a fase da apresentação das candidaturas e da qualificação dos 
candidatos, a fase da apresentação e análise das versões iniciais das propostas, a fase 
da negociação das propostas, e a fase da análise das versões finais das propostas e 
adjudicação. 
Terminada a fase de qualificação as versões iniciais das propostas apresentadas pelos 
candidatos qualificados são submetidas a negociação com a entidade adjudicante. 
Concluídas as negociações são apresentadas pelos candidatos qualificados as versões 
finais das propostas sendo estas por sua vez avaliadas e selecionadas pelo Júri do 
procedimento, em conformidade com as regras do concurso. 
Da análise das disposições das secções II, III, IV e V do capítulo IV o procedimento por 
negociação segue as regras do concurso limitado por prévia qualificação e do ajuste 
direto com fase de negociações. 
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3.2.6 Diálogo concorrencial 
Em conformidade com o artigo 204.º secção I, o procedimento por diálogo concorrencial 
orienta-se pelas disposições que regulam o concurso limitado por prévia qualificação com 
as devidas adaptações previstas nas secções I, II, III e IV o capítulo V do Título III da 
Parte II do CCP.  
No procedimento de diálogo concorrencial a entidade adjudicante não pode valer-se de 
um leilão eletrónico nem adotar uma fase de negociações.  
No diagrama da Figura 8 do Anexo III expõem-se a tramitação procedimental a adotar na 
elaboração de procedimentos por diálogo concorrencial, prevista no CCP. 
Observando o disposto no artigo 205.º o procedimento por negociação possui três fases, 
a fase da apresentação das candidaturas e da qualificação dos candidatos, a fase da 
apresentação das soluções e de diálogo com os candidatos qualificados, a fase da 
apresentação e análise das propostas e adjudicação.  
De acordo com o DL 18/2008 de 29 de janeiro de 2008 o diálogo concorrencial assim 
como os leilões eletrónicos, os acordos quadro, as centrais de compras e os sistemas de 
aquisição dinâmicos, constituem as mais recentes inovações introduzidas pelas diretivas 
comunitárias no assunto da contratação pública. 
O procedimento diálogo concorrencial pode ser escolhido quando o contrato a realizar 
independentemente do seu objeto, seja distintamente complexo impedindo a adoção do 
concurso público ou do concurso público limitado por prévia qualificação. 
Para este efeito são considerados complexos os contratos em relação aos quais é 
impossível definir previamente a solução técnica mais adequada para a concretização 
das necessidades da entidade adjudicante, ou definir os meios técnicos competentes 
para a concretização da solução definida pela entidade adjudicante, ou definir a 
disposição jurídica ou financeira própria do contrato a formalizar. 
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4. ACOMPANHAMENTO DO ESTUDO E ELABORAÇÃO DOS 
PROCEDIMENTOS CONCURSAIS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
4.1 Perspetiva da entidade executante como candidato e ou concorrente do 
procedimento concursal 
Observando o especificado no artigo 52.º do Capítulo IV, Título I, Parte II do Código dos 
Contratos Públicos, candidato é definido da seguinte forma: 
 “É candidato a entidade, pessoa singular ou coletiva, que participa na fase de 
qualificação de um concurso limitado por prévia qualificação, de um procedimento 
de negociação ou de um diálogo concorrencial, mediante a apresentação de uma 
candidatura.” 
No artigo 53.º do Capítulo IV, Título I, Parte II do Código dos Contratos Públicos está 
definido concorrente do seguinte modo: 
 “É concorrente a entidade, pessoa singular ou coletiva, que participa em qualquer 
procedimento de formação de um contrato mediante a apresentação de uma 
proposta”. 
No artigo 55.º do Capítulo IV, Título I, Parte II do Código dos Contratos Públicos são 
referidos os impedimentos da entidade a candidato e a concorrente. Anota-se que as 
alíneas a) e g) foram alteradas pelo artigo 1.º do DL 278/2009 de 2 de outubro e as 
alíneas f) e j) foram alteradas pelo artigo 2.ºdo DL 149/2012 de 12 de julho. 
Nesta perspetiva enquadram-se as entidades executantes, designadas por empreiteiros 
de obras públicas com capacidade técnica e financeira, competência e habilitação legais 
para concorrer a procedimentos concursais, por ajuste direto e ou a outros tipos de 
procedimentos publicados no Diário da República e ou no Jornal Oficial da União 
Europeia. 
Segundo A. Correia dos Reis, no livro “Organização e Gestão de Obras – 5ª edição” os 
interesses por parte do empreiteiro como concorrente de procedimentos concursais são 
os seguintes: 
 “Ganhar o concurso; 
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 Conhecer com rigor os critérios da adjudicação; 
 Utilizar as deficiências do projeto do concurso como vantagem competitiva; 
 Garantia de pagamento por parte do dono de obra; 
 Recuperar em obra o que se limitou na proposta”. 
Durante a elaboração de uma proposta referente a um procedimento concursal de obras 
públicas o concorrente do procedimento tem como propósito primordial obter a melhor 
pontuação de modo poder alcançar a adjudicação da empreitada posta a concurso e a 
consequente formação do contrato, de acordo com as disposições do CCP, aprovado 
pelo DL 18/2008 de 29 de janeiro.  
Para atingir este objetivo o concorrente do procedimento na fase de elaboração da 
proposta terá que conhecer com rigor as regras essenciais relativas à metodologia de 
avaliação de propostas e conhecer com exatidão os fatores que compõem o critério de 
adjudicação uma vez que constituem o fundamento de qualquer programa de 
procedimento da contratação pública.  
 
4.1.1 Organograma da equipa de elaboração dos procedimentos concursais 
A empresa portuguesa Alves Ribeiro foi fundada em novembro de 1941 por Artur 
Fernandes Alves Ribeiro, lançou-se na construção civil e obras públicas, especialmente 
em vias de comunicação e aeródromos. Ao longo de mais de 70 anos a empresa tem 
estado presente em vários empreendimentos trabalhando isoladamente quer em 
associação com outras empresas nacionais e estrangeiras na construção e obras 
públicas, tanto na especialidade de estradas, aeródromos e urbanizações, como no ramo 
de edifícios. 
A internacionalização da empresa iniciou-se em 2006 com a constituição de uma 
empresa de construção em Angola. No ano de 2012 a empresa ganhou o seu primeiro 
concurso de obra pública de infraestruturas no Brasil. 
O organograma principal da empresa é constituído pela Administração, pela Comissão 
Executiva, pela Comissão de Segurança e pelos Departamentos seguintes: 
   
João Cardoso - ISEL 
37 / 126 
Procedimentos e dinâmicas inerentes ao processo dos concursos públicos e à 
realização de “Empreitadas de Obras Públicas, em Portugal” 
 Departamento de Qualidade e Ambiente; 
 Departamento de Segurança; 
 Departamento de Construção Civil; 
 Departamento de Infraestruturas; 
 Departamento de Empreitadas Imobiliárias; 
 Departamento Técnico; 
 Departamento Jurídico; 
 Departamento Administrativo/Financeiro; 
 Departamento de Recursos Humanos; 
 Departamento de Informática; 
 Departamento de Estaleiros; 
 Departamento de Equipamento; 
 Departamento de Produção de Agregados; 
 Departamento de Produção de Betão de Ligante Hidráulico e de Betão 
Betuminoso; 
 Departamento de Laboratório. 
Por sua vez alguns dos departamentos são constituídos por um ou mais setores sendo 
estes constituídos por equipas de trabalho. 
Para dar resposta aos procedimentos concursais disponibilizados pelas entidades 
adjudicantes e dentro destes os escolhidos para concorrer, a empresa dispõe de uma 
estrutura organizacional própria que efetua a pesquisa o estudo a orçamentação e a 
elaboração de propostas para concorrer a procedimentos concursais públicos, 
particulares, nacionais e estrangeiros. 
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Os estudos e orçamentos de obras são da responsabilidade dos Departamentos de 
Construção Civil e de Infraestruturas, cada departamento é constituído pelos Setores de 
Estudos e Orçamentos de Construção Civil e de Estudos e Orçamentos de Infraestruturas 
e pelos respetivos Setores de Produção. 
Na Figura 9 do ANEXO IV apresenta-se o organograma referente à parte da estrutura da 
empresa que procede ao desenvolvimento do processo de estudo e orçamento de obras 
e de elaboração das propostas. No organograma as denominações: SEO – CC ou Infr 
significam respetivamente – Setor de Estudos e Orçamentos de Construção Civil e Setor 
de Estudos e Orçamentos de Infraestruturas. 
 
4.1.2 Fluxogramas do processo de estudo, orçamento e elaboração de 
propostas de procedimentos concursais 
No ponto anterior apresentou-se a composição da estrutura da empresa destacando-se a 
parte que procede ao desenvolvimento do processo de estudo e orçamento de obras e de 
elaboração das propostas. 
Neste ponto é abordado o modo de funcionamento da estrutura responsável pelo estudo 
e orçamentação de obras e elaboração de propostas. Desta forma a atividade de estudo 
e orçamento e de elaboração de propostas está programada de acordo com as normas 
internas da empresa designadamente o Procedimento Específico de Estudos e 
Orçamentos.  
O procedimento interno acima referido tem como assunto e objetivos a determinação da 
metodologia de controlo a ter em conta na fase de estudo e orçamento e elaboração de 
propostas, assim como a transferência de processos dos procedimentos adjudicados à 
empresa para o Setor de Produção.  
Nos fluxogramas referenciados a seguir está definido o modo de proceder para o 
desenvolvimento de processos de estudos e orçamento e elaboração de propostas. Os 
fluxogramas que constam em anexo foram elaborados com base no Procedimento 
Específico de Estudos e Orçamentos – PE.AR.002.03 da Alves Ribeiro, S.A. 
Na Figura 10 do ANEXO IV apresenta-se o fluxograma relativo ao procedimento 
específico para a escolha dos procedimentos a concorrer utilizado no Setor de Estudos e 
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Orçamentos da Alves Ribeiro. No fluxograma as designações: Resp. Dep.CC ou Infr 
significam respetivamente Responsável pelo Departamento de Construção Civil e 
Responsável pelo Departamento de Infraestruturas; Resp. SEO significa Responsável 
pelo Setor de Estudos e Orçamentos; Dep. Técnico significa Departamento Técnico. 
Na Figura 11 do ANEXO IV é apresentado o fluxograma relativo ao procedimento 
específico para a conceção e desenvolvimento de obras utilizado no Setor de Estudos e 
Orçamentos da Alves Ribeiro. No fluxograma as designações: Resp. SEO significa 
Responsável pelo Setor de Estudos e Orçamentos; PG.AR.005 representa um 
processo/atividade predefinido; AR significa Alves Ribeiro. 
Na Figura 12 do ANEXO IV apresenta-se o fluxograma relativo ao procedimento 
específico para a elaboração da proposta utilizado no Setor de Estudos e Orçamentos da 
Alves Ribeiro. No fluxograma as designações: Resp. SEO significa Responsável pelo 
Setor de Estudos e Orçamentos; Resp. Doc. Técnica/Planeamento Responsável pela 
Documentação Técnica/Planeamento; Dep. Técnico significa Departamento Técnico. 
 
4.1.3 Caso estudo sobre o procedimento de uma empreitada de obra pública 
O caso estudo é analisado com base na metodologia utilizada no Setor de Estudo e 
Orçamentos da empresa, na legislação em vigor sobre a matéria nomeadamente o DL 
18/2008 de 29 de janeiro e suas alterações até ao DL 149/2012 de 12 de julho, e no 
trabalho desenvolvido sobre o tema para a elaboração deste relatório.  
Para o caso estudo foi escolhido um procedimento referente a um concurso público uma 
vez que este tipo de procedimento é dos que surge com maior frequência na contratação 
pública como se pode verificar pela atividade do setor de estudos e orçamentos da 
empresa apresentada no gráfico da Figura 13 do ANEXO IV e ou através da observação 
dos relatórios elaborados pelo Observatório de Obras Públicas (OOP) disponibilizados 
para consulta pública, sobre esta temática. 
Nesta parte do relatório apresenta-se o caso estudo respeitante a um procedimento de 
empreitada de obra pública, em que a entidade adjudicante é uma sociedade anónima de 
capitais exclusivamente públicos, e neste sentido enumeram-se os pontos analisados do 
procedimento: 
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 Anúncio do procedimento 
O procedimento foi publicitado no Diário da República série II Parte L, trata-se de 
um anúncio de um concurso público. Constata-se que a entidade adjudicante 
publicitou o anúncio de acordo com o artigo 130.º n.º1 do CCP, aprovado pelo DL 
18/2008 de 29 de janeiro com o modelo de anúncio do concurso público 
apresentado no Anexo I da Portaria n.º 701-A/2008 de 29 de julho. Este modelo 
de anúncio prevê a possibilidade de preenchimento 18 campos onde se poderá 
incluir a informação sobre o anúncio do procedimento. 
Da análise do anúncio publicitado verifica-se que a entidade adjudicante dos 18 
campos previstos no modelo de anúncio não incluiu no anúncio publicitado os 
campos 5 – “Divisão em lotes, se for o caso”; 8 – “Documentos de habilitação”.  
Em relação aos outros campos que constituem o anúncio publicado salientam-se 
os seguintes campos: 
o 2 - Objeto do contrato: “Empreitada de Construção dos Armazéns nos 
Lotes 10 e 11 do Pólo da Plataforma Logística de Leixões”, o valor do 
preço base do procedimento 11.500.000,00 € 
o 7 - Prazo de execução do contrato: 14 meses contados de acordo com o 
artigo 362.º n.º1 do CCP; 
o 9 - Acesso às peças do concurso e apresentação das propostas: A 
plataforma eletrónica utilizada pela entidade executante é VORTALGOV, o 
preço a pagar pelo fornecimento das peças de concurso é 400 € (+ IVA); 
o 10 – Prazo para apresentação das propostas: Até às 19:00 do 60º dia a 
contar da data de envio do anúncio publicitado; 
o 11 – Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a manter as 
respetivas propostas: 75 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas, 
o 12 – Critério de adjudicação: Proposta economicamente mais vantajosa, 
para fatores e subfatores e coeficientes de ponderação consultar o 
programa de procedimento do concurso público; 
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o 16 – O procedimento a que este anúncio diz respeito também é publicitado 
no Jornal oficial da União Europeia? Sim; 
o 17 – Outras informações: Informação sobre os trâmites a seguir para a 
utilização da plataforma eletrónica VORTALGOV da empresa VORTAL, 
Comércio Eletrónico, Consultoria e Multimédia, SA. 
   Programa do procedimento de concurso público 
Em conformidade com o artigo 40.º do CCP o programa de procedimento constitui 
uma das peças para a formação de contratos e de acordo com o artigo 41.º do 
CCP o programa de procedimento “é o regulamento que define os termos a que 
obedece a fase de formação do contrato” 
O programa do procedimento em estudo é constituído pelos seguintes pontos: 
1) Identificação do procedimento – Procedimento de concurso público n.º…, 
para adjudicação da “ Empreitada…; 
2) Identificação da entidade adjudicante – Designação da entidade 
adjudicante; 
3) Órgão que tomou a decisão de contratar - Conselho de Administração da 
entidade adjudicante; 
4) Órgão competente para prestar esclarecimentos - Presidente do Júri do 
procedimento, os pedidos devem ser efetuados através da Plataforma 
Eletrónica de Contratação VortaGOV; 
5) Agrupamentos - Podem concorrer agrupamentos de pessoas singulares ou 
coletivas; 
6) Consulta e fornecimento das peças do procedimento - As peças do 
procedimento encontram-se patentes para consulta na Secção de Apoio 
da Direção Administrativa e Contratos da entidade adjudicante, cuja 
morada está indicada no ponto 2) do programa de procedimento, ou por 
via eletrónica através da plataforma VortalGOV mediante pagamento 
prévio; 
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7) Documentos da proposta; 
8) Propostas variantes – Segundo o programa de procedimento não é 
admitida a apresentação de propostas variantes; 
9) Prazo para apresentação das propostas – As propostas terão que ser 
submetidas pelos concorrentes ou pelos seus representantes, 
exclusivamente na Plataforma Eletrónica de Contratação referida no ponto 
4) do programa de procedimento, até às … horas do sexagésimo dia após 
a publicação do anúncio em Diário da República; 
10)  Modo de apresentação das propostas - Os documentos e anexos que 
compõem a proposta devem ser apresentados totalmente em suporte 
digital; 
11)  Ato público - Em conformidade com o estabelecido no artigo 138.º do CCP 
O Júri no dia imediato ao fim do prazo determinado para a apresentação 
das propostas procede à publicitação da lista de concorrentes na 
plataforma eletrónica estabelecida pela entidade adjudicante; 
12)  Prazo para a manutenção das propostas - 75 dias contados da data do 
fim do prazo determinado para a apresentação das propostas; 
13)  Critério de adjudicação - É feita ao concorrente com a proposta 
economicamente mais vantajosa tendo em consideração os fatores e 
subfatores elementares e respetivos coeficientes de ponderação). Neste 
caso a Pontuação global (  ) é obtida através da seguinte expressão 
matemática:                                           , em 
que        é pontuação parcial atribuída no fator “Condições mais 
vantajosas de preço”,         é pontuação parcial atribuída no fator 
“Condições mais vantajosas de prazo”,           é pontuação parcial 
atribuída no fator “Garantia de boa execução da obra”, por sua vez os 
valor das parcelas       ,        ,           são calculadas através de 
expressões matemáticas definidas no ponto 13) do programa de 
procedimento; 
14)  Caução - De acordo com o artigo 88.º do CCP; 
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15)  Valor da caução - De acordo com o artigo 77.º n.º2; 
16)  Documentos de habilitação solicitados no programa de procedimento: 
a) Declaração emitida de acordo com o modelo definido no anexo II ao 
Código dos Contratos Públicos; 
b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações 
previstas no artigo 55.º alíneas b), d), e) e i) do CCP;  
c) Alvará emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P. com as 
habilitações definidas no programa de procedimento;  
d) Certificado de habilitações do diretor de obra que prove ter a 
qualificação mínima de licenciatura em engenharia civil e experiência 
profissional de pelo menos 5 (cinco) anos incluindo execução de obras 
de reparação e reforço de estruturas; 
17)  Outros elementos a entregar pelo adjudicatário - Comprovativo da 
elaboração dos Seguros exigidos nas Condições Gerais do caderno de 
Encargos; 
18)  Preço base – De acordo com DL 18/2008 de 29 de janeiro, o preço base é 
a figura que define o preço máximo que a entidade adjudicante está 
disposta a pagar pela execução de todas as atividades que constituem o 
objeto do contrato a realizar entre as entidades adjudicante e adjudicatária. 
O preço base é fixado no caderno de encargos, e corresponde ao valor 
máximo, do contrato a formalizar permitido na escolha do procedimento, 
ou ao valor máximo que o órgão competente pode autorizar a despesa 
inerente à contratação pública a realizar – Conforme o que for mais baixo; 
19)  Preço anormalmente baixo – Em conformidade com o artigo 71.º alínea 
1a) do CCP, considera-se que o preço total resultante de uma proposta é 
anormalmente baixo, quando seja 40% ou mais inferior ao preço base 
fixado no caderno de encargos. De acordo com o artigo 71.º n.º 3 do CCP 
nenhuma proposta concorrente pode ser excluída com fundamento no 
facto de nela constar um preço total anormalmente baixo, sem que o júri 
do procedimento examine a nota justificativa apresentada pelo concorrente 
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com os esclarecimentos relevantes para este efeito. A análise deverá ser 
realizada pelo júri do procedimento à luz do estabelecido no artigo 71º n.º 
4 do CCP; 
20)  Prazo máximo - O prazo máximo total de execução está definido no 
programa de procedimento do concurso público, e é contado a partir da 
data da consignação. De acordo com o artigo 70.º n.º 2b) é excluído a 
proposta que apresente um prazo total superior ao definido no caderno de 
encargos; 
21)  Encargos – Os encargos com os emolumentos do Tribunal de Contas, se 
existirem, são da responsabilidade do adjudicatário, conforme estabelecido 
no programa de procedimento; 
22)  Anexos: 
o  “Anexo I: Lista de quantidades de trabalho e de preços unitários”; 
o “Anexo II: Lista de preços horários de mão de obra e equipamentos”; 
o “Anexo III: Modelo de guia de depósito”; 
o “Anexo IV: Modelo de garantia bancária”; 
o “Anexo V: Modelo de seguro caução”. 
Da análise do programa de procedimento constata-se que a entidade adjudicante 
elaborou o procedimento de concurso público tendo em consideração as disposições do 
CCP, aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de janeiro. 
 Esclarecimentos 
O ponto 4 do programa de procedimento do concurso público identifica o órgão 
competente para prestar os esclarecimentos necessários à boa compreensão e 
interpretação das peças do procedimento. Os pedidos de esclarecimentos devem 
ser dirigidos ao Presidente do Júri do Procedimento através da Plataforma 
Eletrónica de Contratação VortalGOV na ferramenta mensagens, deverá ser 
colocado no pedido a identificação do procedimento de concurso público. 
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De acordo com o artigo 50.º do CCP, os esclarecimentos das peças do 
procedimento devem ser solicitados pelos interessados por escrito, no primeiro 
terço do prazo determinado para a apresentação das propostas. 
Durante o prazo previsto para esta fase foram solicitados onze pedidos de 
esclarecimentos pelos concorrentes interessados através da plataforma eletrónica 
utilizada para este processo de contratação do concurso público. 
 Erros e Omissões 
Considera-se “ERRO” a quantificação imprecisa no projeto ou no mapa de 
medição das quantidades de trabalho a realizar. 
Considera-se “OMISSÃO” a não consideração de um trabalho indispensável à 
execução da empreitada que não está incluído no mapa de medição das 
quantidades de trabalho previstas efetuar.  
No procedimento em estudo as disposições relativas aos erros e omissões do 
projeto e de outros documentos estão retratados no Caderno de Encargos – 
Clausulas Gerais, clausula 22.º. 
As rubricas erros e omissões devem ser tratadas com rigor pelas partes 
envolvidas no procedimento de modo a prevenir despesas adicionais para os 
intervenientes. A abordagem a este assunto deve ser feita em conformidade com 
o Caderno de Encargos e com o artigo 61.º do CCP, aprovado pelo DL 18/2008 
de 29 de janeiro em conjunto com as modificações efetuadas pelo DL 149/2012 
de 12 de julho, que procedeu à sétima alteração do CCP. 
Atendendo ao disposto na alteração ao artigo 61.º do CCP os concorrentes 
interessados devem apresentar ao órgão competente para a decisão de contratar 
até ao termo do quinto sexto do prazo fixado para a apresentação das propostas 
uma lista na qual identifiquem expressa e inequivocamente os erros e omissões 
do caderno de encargos detetados e que digam respeito ao descrito nas alíneas 
deste artigo do Código dos Contratos Públicos. 
A apresentação da lista de erros e omissões por qualquer concorrente suspende o 
prazo estabelecido para a apresentação das propostas desde o fim do quinto 
sexto do prazo até à publicação da decisão prevista na alteração ao artigo 61.º n.º 
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5 do DL 149/2012 de 12 de julho. A suspensão pode ser mantida pelo órgão 
competente da decisão de contratar por um período único de no máximo mais 60 
dias contínuos, o qual não pode ser sujeito a prorrogação. 
Até ao fim do prazo determinado para a apresentação das propostas como 
previsto no artigo 61.º n.º 4, o órgão competente da decisão de contratar deve 
pronunciar-se sobre os erros e as omissões apresentados pelos concorrentes 
interessados considerando-se rejeitados todos os erros e omissões que não 
sejam explicitamente aceites pelo órgão competente da decisão de contratar.  
O órgão competente da decisão de contratar deve organizar o suprimento de cada 
um dos erros ou das omissões aceites, por ele, tendo em consideração as 
disposições da alteração ao artigo 61.º do CCP. 
As listas com os erros e omissões detetados pelos concorrentes interessados 
assim como as decisões previstas na alteração do artigo 61.º n.ºs 4 a 6 são 
publicitadas na plataforma eletrónica usada para o procedimento. Estas listas 
devem ser juntas às peças do procedimento disponibilizadas para consulta do 
processo de concurso público devendo todos os concorrentes que tenham 
adquirido as peças do procedimento serem logo notificados da publicitação das 
listas de erros e omissões apresentados por todos os interessados no concurso 
público. 
Para este procedimento de concurso público verificou-se que durante o prazo 
legal previsto para esta fase apresentaram a respetiva lista de erros e omissões 
dezassete concorrentes interessados, através da plataforma eletrónica utilizada 
para este processo de contratação do concurso público.  
Com a entrega da lista de erros e omissões o prazo para apresentação das 
propostas foi suspenso até à publicitação da decisão do órgão competente sobre 
os erros e omissões detetados pelos concorrentes. 
Da análise efetuada ao processo de erros e omissões apresentados pelos 
concorrentes, e da aceitação por parte do órgão competente da decisão de 
contratar resultaram a revisão de peças desenhadas e um novo “ Mapa de 
Trabalhos e Quantidades após SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES” que 
foram disponibilizados na plataforma eletrónica para a consulta de todos os 
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concorrentes interessados. Este mapa constitui a nova base de trabalho para o 
estudo e orçamento da obra e de elaboração das respetivas propostas de cada 
um dos concorrentes ao concurso público. 
 Proposta 
O ponto 7 do programa de procedimento do concurso público estabelece a lista de 
documentos que devem constituir a proposta.  
No artigo 57.º do CCP, alterado na sua alínea 2c) pela terceira alteração ao 
Código dos Contratos Públicos através do DL 278/2009 de 2 de outubro está 
comtemplada a listagem dos documentos que devem constituir a proposta da 
entidade interessada no procedimento. 
No procedimento em análise a entidade adjudicante determina no programa de 
procedimento os seguintes documentos: 
o  “7.1) - Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno 
de encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante do 
anexo I ao CCP”; 
o “7.2a) - Nota justificativa do preço proposto, incluindo documentos que 
contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço 
anormalmente baixo, quando for o caso”; 
o “7.2b) - Lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho 
previstas no Projeto de Execução, em ficheiro Excel, com o ordenamento 
do “Mapa de Trabalhos e Quantidades” nele integrado, o qual também se 
apresenta no Anexo I deste Programa do Concurso Público”; 
o “7.2c) - Lista de preços horários de mão de obra e equipamentos 
elaborada de acordo com modelo que se apresenta no Anexo II deste 
Programa do Concurso Público”; 
o “7.2d) - Plano de trabalhos que, com respeito pelo prazo, faseamento e 
metodologia de execução da obra, fixe a sequência e os prazos parciais 
de execução das espécies de trabalhos mais significativas e especifique 
os meios com que o empreiteiro se propõe a executá-los”; 
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o “7.2e) - Plano de pagamentos correspondente ao plano de trabalhos”; 
o “7.2f) - Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra, da 
gestão da qualidade, da gestão ambiental e da gestão da segurança e 
saúde no trabalho, com indicação dos processos construtivos a adotar e 
meios a mobilizar”; 
o “7.2g) - Declaração, sob compromisso de honra, de que da equipa a afetar 
ao serviço/empreitada não faz parte qualquer aposentado da CGA ou 
beneficiário de pensão de reforma da segurança social ou de pensão paga 
por entidade gestora de fundos de pensões ou planos de pensões de 
entidades públicas, ao abrigo do disposto no n.º 7 do artigo 78.º do 
Estatuto da Aposentação e da extensão de regime operada pelo artigo 
202.º da Lei n.º 60-B/2011, de 31 de dezembro”; 
o “7.3) - Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o 
concorrente considere indispensáveis para os efeitos do disposto na alínea 
7.2” (corresponde ao disposto no artigo 57.º n.º 1b) do CCP); 
o “7.4) - Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento 
concorrente, a declaração referida em 7.1 deve ser assinada pelo 
representante comum dos membros que o integram, caso em que devem 
ser juntos à declaração os instrumentos de mandato emitidos por cada um 
dos seus membros ou, não existindo representante comum, deve ser 
assinada por todos os seus membros ou respetivos representantes”. (a 
declaração referida em 7.1, corresponde ao disposto no artigo 57.º n.º 1a) 
do CCP). 
Para todos os concorrentes a fase designada por pré-contratual de elaboração e 
apresentação da proposta termina quando submetem no prazo estipulado a proposta 
através da plataforma eletrónica escolhida pela entidade adjudicante para o 
procedimento. A fase designada por fase contratual será realizada entre a entidade 
adjudicante e o concorrente vencedor do procedimento de concurso público. 
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 Avaliação das propostas 
De acordo com o artigo 138.º do CCP no dia imediato ao fim do prazo fixado para 
a apresentação de propostas o Júri do procedimento procede à publicitação da 
lista de concorrentes na plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante. 
Nesta fase do procedimento é atribuído um login e uma palavra-chave aos 
concorrentes incluídos na lista sendo-lhes facultada a consulta via plataforma 
eletrónica de todas as propostas apresentadas. 
 Relatório preliminar 
Após a análise das propostas e de acordo com o artigo 146.º do CCP, o Júri do 
procedimento elabora um relatório preliminar tendo em consideração a aplicação 
do critério de adjudicação que consta no programa de procedimento e propõe a 
ordenação das propostas concorrentes ao concurso público em função da 
respetiva pontuação final obtida por cada concorrente. 
Na Tabela 16 do ANEXO IV apresenta-se o resultado da avaliação de propostas do 
procedimento em estudo. Da análise dos resultados do concurso público constata-se que 
concorreram ao procedimento concursal trinta e quatro empresas de construção civil 
portuguesas. 
O Concorrente 11 foi o vencedor do procedimento com o preço da proposta de 
8.060.245,13 € correspondendo a uma diferença de valor em relação á base de -
3.439.754,87 € e a uma diferença percentual em relação base de - 29,91% para um 
prazo de 300 dias (10 meses). Verifica-se também que o Concorrente 21 com o preço de 
11.175.000,00 € ficou classificado em último lugar com uma diferença de valor em 
relação á base de -325.000,00 € e a uma diferença percentual em relação base de -
2,83%, para um prazo de 306 dias.  
Pode-se também verificar na tabela 16 que para o universo dos trinta e quatro 
concorrentes ao procedimento deste concurso público a média do valor das propostas é 
de 9.448.810,83 €, correspondendo a uma diferença de valor em relação á base de -
2.051.189,17 €, e a uma diferença percentual em relação base de -17,84% para um 
prazo médio de 302 dias (10 meses). Desta análise conclui-se que as maiores diferenças 
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se verificam na composição do valor final do orçamento da proposta e que em termos de 
prazo para a execução da empreitada a variação é mínima. 
 Audiência prévia 
Em conformidade com o artigo 147.º do CCP e após a elaboração do relatório 
preliminar o júri do procedimento realiza a audiência prévia conforme previsto no 
artigo 123.º n.º 1 que consiste no envio do relatório preliminar a todos os 
concorrentes para que se pronunciem por escrito num prazo não inferior a cinco 
dias. Durante a fase de audiência prévia os concorrentes tem acesso às atas, às 
informações e comunicações escritas de qualquer natureza assim como às 
versões finais completas das propostas apresentadas. 
 Relatório final 
Concluída a audiência prévia e em conformidade com o artigo 148.º do CCP o júri 
elabora o relatório final tendo em consideração os comentários dos concorrentes 
executados ao abrigo da audiência prévia mantendo ou alterando as conclusões 
do relatório preliminar podendo também nesta fase proceder a exclusão de 
qualquer proposta se verificar qualquer das circunstâncias previstas no artigo 
146.º n.º2 do CCP, aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de janeiro. 
Segue-se a fase de execução também designada por fase contratual que 
contempla as etapas de adjudicação e de apresentação dos documentos de 
habilitação conforme artigo 83.º do CCP, uma vez que o procedimento deste 
concurso público foi publicado no JOUE é necessário proceder ao envio de 
anúncio de adjudicação ao Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades 
Europeias de acordo com o especificado no artigo 78.º do CCP, aprovado pelo 
DL18/2008 de 29 de janeiro e com o aditamento introduzido pelo artigo 78.º-A na 
quinta alteração do Código dos Contratos Públicos através do DL 131/2010 de 14 
de dezembro. 
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4.1.4 Estatísticas sobre os estudos e orçamentos de obras – 2008 a 2012  
No gráfico da Figura 13 do ANEXO IV está representado a distribuição relativa aos 
estudos, orçamentos e elaboração de propostas efetuados na empresa durante os anos 
de 2008 a 2012 referentes aos seguintes tipos de procedimentos: ESTRG. – 
Procedimentos concursais de obras no estrangeiro; PARTC. – Procedimentos concursais 
de obras de entidades particulares; A.D. – Ajuste direto; C.P. – Concurso público; 
C.L.P.Q – Concurso limitado por prévia qualificação; P.N. – Procedimento de 
Negociação; D.C. – Diálogo Concorrencial. 
Constata-se que o valor máximo relativo a procedimentos concursais de obras no 
estrangeiro é de 399,95 milhões de euros e ocorreu em 2012, e que o valor máximo de 
procedimentos concursais de obras particulares é de 491,40 milhões de euros e 
aconteceu em 2010. 
No que diz respeito aos procedimentos concursais de obras públicas em Portugal 
observa-se o seguinte: O valor máximo alcançado no ajuste direto é de 7,77 milhões de 
euros e sucedeu no ano de 2009; O valor máximo atingido no concurso público é de 
353,64 milhões de euros e aconteceu no ano de 2009; O valor máximo obtido no 
concurso limitado por prévia qualificação é de 189,08 milhões de euros e aconteceu no 
ano de 2010. Em relação ao procedimento de negociação e ao diálogo concorrencial 
verifica-se que no período de 2008 a 2012 não foram estudadas e elaboradas propostas 
para o setor das obras públicas. 
No gráfico da Figura 14 do ANEXO IV pode observar-se a distribuição dos valores totais 
anuais dos estudos e orçamentos e da elaboração de propostas de procedimentos 
concursais públicos, particulares e estrangeiros. O valor máximo anual alcançado pelo 
Setor de Estudos e Orçamentos da empresa no período 2008 a 2012 foi de 989,91 
milhões de euros produzidos no ano de 2010 sendo 49,6% deste valor obtido em estudos 
e orçamentos de obras particulares e 50,4% em estudos e orçamentos de obras públicas. 
Verifica-se ainda que de 2008 a 2010 existiu um crescimento da produção de estudos 
orçamentos e elaboração de propostas atingindo o máximo em 2010 como foi referido, no 
intervalo de 2010 a 2012 regista-se uma queda no valor produzido observando-se 
também uma tendência de crescimento resultante da aposta no mercado estrangeiro a 
partir do ano 2011. 
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No gráfico da Figura 15 do ANEXO IV temos os valores totais por procedimento para o 
lustro em análise, assinalando-se que o valor produzido em estudos, orçamentos e 
elaboração de propostas de obras do mercado particular é superior ao produzido para o 
mercado público nacional e para o mercado estrangeiro. 
Da análise deste conjunto de informação sobre o estudo e orçamento e elaboração de 
propostas, salienta-se que no mercado nacional de obras públicas, o procedimento 
concurso público destaca-se em relação aos outros tipos de procedimentos previstos no 
CCP, aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de janeiro, para a contratação pública. 
 
4.2 Perspetiva da entidade adjudicante na elaboração dos procedimentos de 
contratação de obras públicas 
No caso estudo apresentado anteriormente foi feita a abordagem de alguns dos 
elementos principais a ter em consideração aquando da elaboração dos procedimentos 
para a contratação pública, por parte das entidades adjudicantes do setor público. 
Nesta ótica o artigo 2.º do CCP, aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de janeiro para efeitos 
da matéria aplicável à contratação pública enumera as seguintes entidades adjudicantes: 
a) “O Estado”; 
b) “As Regiões Autónomas”; 
c) “As autarquias locais”; 
d) “Os institutos públicos”; 
e) “As fundações públicas (alínea alterada pelo DL 149/2012 de 12 de julho) ”; 
f) “As associações públicas”; 
g) “As associações de que façam parte uma ou várias das pessoas coletivas 
referidas nas alíneas anteriores, desde que sejam maioritariamente financiadas 
por estas”. 
Além das entidades acima referidas o artigo 2.º menciona outras que também podem ter 
o estatuo de entidade adjudicante pública.  
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No livro “Organização e Gestão de Obras – 5ª edição”, A. Correia dos Reis refere que os 
interesses do dono de obra, designado também por entidade adjudicante, com a 
elaboração dos procedimentos concursais são os seguintes: 
 “Seleção das empresas, com garantia”; 
 “Rapidez nos procedimentos”; 
 “Negociação das propostas”; 
 “Transferência para o empreiteiro das responsabilidades resultantes das 
deficiências dos projetos”; 
 “A melhor qualidade pelo menor preço". 
De acordo com o Código dos Contratos Públicos a entidade adjudicante deve definir com 
rigor no programa de procedimento as regras essenciais em relação à metodologia de 
avaliação das propostas assim como os fatores que formam o critério de adjudicação 
uma vez que são elementos fundamentais para se evidenciar a proposta 
economicamente mais vantajosa para a concretização do objeto do contrato a celebrar 
com o concorrente melhor classificado na fase pré-contratual à luz do CCP, aprovado 
pelo DL 18/2008 de 29 de janeiro. 
Seguidamente expõe-se a representação dos conteúdos normativos relativos à 
contratação pública para a elaboração de procedimentos concursais de empreitadas de 
obras pública das fases pré-contratual e contratual a ter em conta pelas entidades 
adjudicantes.  
Neste ponto são retratados os Títulos I, II, e IV na parte que se refere ao procedimento de 
concurso. O Título III foi desenvolvido na alínea 3.2.1. do ponto 3.2. 
Apresentam-se a seguir alguns diagramas referentes aos conteúdos normativos da 
contratação pública – Parte II do CCP: 
 Na Figura 16 do ANEXO IV apresenta-se o diagrama referente às matérias 
reguladas sobre a contratação pública na Parte II do CCP. 
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 Na Figura 17 do ANEXO IV mostra-se o diagrama referente a tipos e escolha de 
procedimentos de acordo com a Parte II do CCP. 
 Na Figura 18 do ANEXO IV expõem-se o diagrama referente à fase de formação 
do contrato de em conformidade com a Parte II do CCP. 
 
4.2.1 Fluxogramas dos procedimentos concursais de acordo com o CCP. 
Neste ponto retratam-se os fluxogramas dos procedimentos sustentados no CCP, 
aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de janeiro, tendo os mesmos sido elaborados com base 
nos fluxogramas disponíveis na ATAM – Associação dos Trabalhadores da Administração 
Local. Estes fluxogramas servem para representar graficamente o procedimento, e 
permitem o estudo detalhado do processo de elaboração de procedimentos concursais, 
tendo em consideração a legislação em vigor. 
Nas figuras seguintes apresentam-se os fluxogramas de procedimentos previstos no CCP 
para a contratação pública, aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de janeiro: 
 Fluxograma de procedimento: Ajuste direto – Regime normal ver Figura 19 do 
ANEXO IV; 
 Fluxograma de procedimento: Ajuste direto – Regime simplificado ver Figura 20 
do ANEXO IV; 
 Fluxograma de procedimento: Concurso público ver Figura 21 do ANEXO IV; 
 Fluxograma de procedimento: Concurso público urgente – Regime especial ver 
Figura 22 do ANEXO IV; 
 Fluxograma de procedimento: Concurso limitado por prévia qualificação – parte 1 
ver Figura 23 do ANEXO IV; 
 Fluxograma de procedimento: Concurso limitado por prévia qualificação – parte 2 
ver Figura 24 do ANEXO IV; 
 Fluxograma de procedimento: Procedimento de negociação – parte 1 ver Figura 
25 do ANEXO IV; 
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 Fluxograma de procedimento: Procedimento de negociação – parte 2 ver Figura 
26 do ANEXO IV; 
 Fluxograma de procedimento: Diálogo concorrencial - parte 1 ver Figura 27 do 
ANEXO IV; 
 Fluxograma de procedimento: Diálogo concorrencial - parte 2 ver Figura 28 do 
ANEXO IV; 
 Fluxograma de procedimento: Concurso de conceção ver Figura 29 do ANEXO IV. 
Com a aprovação do DL 18/2008 de 29 de janeiro foram criados diplomas para regular 
assuntos específicos da contratação pública, como os reportados nas portarias seguintes: 
 Portaria n.º 701-A/2008. D.R. n.º 145, Suplemento, Série I de 2008-07-29 
Estabelece os modelos de anúncio de procedimentos pré-contratuais previstos 
nos artigos 130.º n.º1, 157.º n.º1, 167.º n.º1, 197.º n.º1, 208.º n.º1, 224.º n.º1, 
242.º n.º1a), 245.º n.º2, 276.º n.º1 do Código dos Contratos Públicos a publicitar 
no Diário da República; 
 Portaria n.º 701-B/2008. D.R. n.º 145, Suplemento, Série I de 2008-07-29 
Atendendo ao disposto no artigo 17.º n.º2 do DL 18/2008 de 29 de janeiro é 
necessário proceder-se à nomeação da comissão de acompanhamento do Código 
dos Contratos Públicos cujas composição e competência estão definidas nos 
artigos n.ºs 1.º e 2.º desta portaria; 
 Portaria n.º 701-C/2008. D.R. n.º 145, Suplemento, Série I de 2008-07-29 
De acordo com o artigo 2.º do DL 18/2008 de 29 de janeiro, o Governo por 
portaria publicita os valores atualizados dos limiares comunitários no âmbito dos 
contratos públicos, nomeadamente para os contratos de fornecimento, de serviços 
e de empreitada de obras. 
 Estes valores constam no artigo único da portaria n.º 701-C/2008 de 29 de julho; 
 Portaria n.º 701-D/2008. D.R. n.º 145, Suplemento, Série I de 2008-07-29 
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O artigo 472.º da Parte V do CCP, aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de janeiro 
para efeitos do cumprimento das obrigações previstas nas diretivas comunitárias 
estabelece que a Agência Nacional de Compras Públicas, E. P. E., ou ao Instituto 
da Construção e do Imobiliário, I. P. conforme o caso, procedam respetivamente à 
elaboração de relatório estatístico relativos à contratação pública. Estes relatórios 
terão que ser remetidos à Comissão Europeia até 31 de outubro de cada ano. 
A Portaria n.º 701-D/2008 aprova o modelo de dados estatísticos a enviar pelas 
entidades adjudicantes à Agência Nacional de Compras Públicas, E. P. E., ou ao 
Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P. consoante o caso, para cumprimento 
do estabelecido no artigo 472.º do CCP. 
Anota-se que o artigo 472.º do CCP foi alterado pelo Decreto – Lei n.º 131/2010 
de 14 de dezembro; 
 Portaria n.º 701-E/2008. D.R. n.º 145, Suplemento, Série I de 2008-07-29 
O CCP estabelece no artigo 108.º n.º2 o modelo de relatório a enviar pela 
entidade adjudicante ao InCI, I.P., no artigo 402.º n.º 3 o modelo de relatório final 
de obra a enviar pela entidade adjudicante ao InCI, I.P., no artigo 465.º a 
obrigação de comunicar através do portal da Internet dedicado aos contratos 
públicos, os elementos referentes à formação e execução desses contratos. 
A Portaria n.º 701-E/2008 aprova os modelos do bloco técnico de dados do 
relatório de formação do contrato, do relatório sumário anual e do relatório de 
execução do contrato, ao abrigo do CCP, aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de 
janeiro. Nos anexos I, II, III, IV e V desta portaria encontra-se o bloco técnico de 
dados, acima referido 
Anota-se que o artigo 465.º do CCP foi alterado pelo Decreto – Lei n.º 149/2012 
de 12 de julho; 
 Portaria n.º 701-F/2008. D.R. n.º 145, Suplemento, Série I de 2008-07-29 
Está previsto no artigo 4.º n.º 1 do DL 18/2008 de 29 janeiro a constituição de um 
portal único dedicado à contratação pública denominado por Portal dos Contratos 
Públicos. 
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Sendo este portal uma peça fundamental da estratégia delimitada no CCP, a 
Portaria n.º 701-F/2008 regula a constituição, o funcionamento e a gestão do 
portal único da Internet dedicado aos contratos públicos (Portal dos Contratos 
Públicos); 
 Portaria n.º 701-G/2008. D.R. n.º 145, Suplemento, Série I de 2008-07-29 
Ao abrigo do artigo 4.º n.ºs 2 e 3 do DL 18/2008 de 29 de janeiro, o uso das 
plataformas eletrónicas por parte das entidades adjudicantes deverão cumprir as 
exigências definidas nesta portaria. 
A Portaria n.º 701-G/2008 explica os requisitos e as condições a que devem estar 
sujeitos o uso de plataformas eletrónicas pelas entidades adjudicantes no período 
de formação dos contratos públicos e estabelece também as regras de 
funcionamento destas plataformas eletrónicas. 
 Portaria n.º 701-H/2008. D.R. n.º 145, Suplemento, Série I de 2008-07-29 
De acordo com o artigo 43.º n.º 7.º do CCP, aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de 
janeiro, o conteúdo obrigatório dos elementos da solução da obra é fixado nesta 
portaria.  
O caderno de encargos deve possuir na sua constituição o programa e o projeto 
de execução da obra a realizar. 
A Portaria n.º 701-H/2008 aprova o teor obrigatório do programa e do projeto de 
execução assim como os procedimentos e regras a adotar na elaboração e 
faseamento de projetos de obras públicas.  
No anexo I desta portaria pode-se encontrar as instruções para a elaboração de 
projetos de obras. No anexo II está exposta a classificação das obras por 
categorias segundo a maior ou menor dificuldade da conceção e o grau de 
complexidade do projeto conforme o artigo 1.º n.º 2 da portaria e o artigo 11.º n.º1 
do anexo I. 
 Portaria n.º 701-I/2008. D.R. n.º 145, Suplemento, Série I de 2008-07-29 
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O artigo 466.º n.º1 do CCP, aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de janeiro 
estabelece a criação do Observatório das Obras Públicas com o intuito de 
monitorizar a fase de formação dos contratos de empreitada e de concessão de 
obras públicas, a fase de execução dos contratos de empreitada de obras 
públicas e monitorizar as empreitadas de obras públicas integradas em 
concessões. Em suma a Portaria n.º 701-I/2008 compõe e define as regras de 
funcionamento do sistema de informação designado por Observatório das Obras 
Públicas. 
 Portaria n.º 701-J/2008. D.R. n.º 145, Suplemento, Série I de 2008-07-29 
Nos termos do artigo 42.º n.º7 do CCP, aprovado pelo DL 18/2008 de 29 janeiro, a 
Portaria n.º 701-J/2008 define o regime de acompanhamento e fiscalização da 
execução dos projetos de investigação e desenvolvimento relacionados com as 
prestações que constituem o objeto dos contratos públicos de valor igual ou 
superior a 25.000.000 € e cria a respetiva comissão de acompanhamento e 
fiscalização. 
Anota-se que a alínea n.º 7 do artigo 42.º do CCP foi revogada pelo Decreto – Lei 
n.º 149/2012 de 12 de julho. 
 
4.2.2 Estatísticas sobre procedimentos concursais da contratação pública 
O DL 18/2008 de 29 de janeiro no artigo 466.º da Parte V do CCP prevê como uma das 
principais linhas de rumo a seguir na contratação pública a existência de um sistema de 
informação designado por Observatório das Obras Púbicas (OOP), o qual foi criado 
através da Portaria n.º 701-I/2008 de 29 de julho.  
O Observatório das Obras Púbicas tem como função a monitorização dos aspetos mais 
relevantes da contratação pública com incidência no âmbito das empreitadas de obras 
públicas competindo-lhe recolher, organizar, tratar e divulgar informação nas áreas das 
empreitadas de obras públicas, das concessões de obras públicas e de contratos de 
aquisição de serviços relacionados com obras públicas. 
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Este sistema de informação é uma ferramenta essencial de trabalho para as entidades 
que desenvolvem estudos e necessitem de dados estatísticos diversos no âmbito do 
mercado das obras públicas.  
Nos relatórios disponibilizados pelo Observatório das Obras Púbicas pode-se consultar 
várias estatísticas sobre a contratação pública. 
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5. CASO PRÁTICO - ESTUDO ECONÓMICO DE ESTRUTURAS DE 
SUPORTE FLEXÍVEIS, NO ÂMBITO DA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA, 
NUMA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
5.1 Estudo da cortina de estacas-pranchas metálicas em consola – 
Dimensionamento 
Para o dimensionamento da cortina em consola também designada por autoportante é 
utilizada a metodologia contemplada no EC7 que em termos práticos traduz-se no 
aumento das pressões ativas e diminuição das pressões passivas como se pode 
observar no diagrama da Figura 30 do ANEXO V. No processo de cálculo utilizou-se um 
método clássico – método da cortina em consola. 
Estando assegurado o equilíbrio da cortina, o dimensionamento da secção da estaca 
prancha é realizado através do cálculo dos esforços atuantes na secção mais esforçada. 
Conhecendo o momento fletor máximo e as propriedades do material da estaca, que 
neste caso é o aço estrutural, pode-se determinar o módulo de flexão da secção 
transversal. 
No dimensionamento da cortina em consola a segurança é verificada através da relação: 
                 EC7 § 2.4.7.3.1 
                                  EC7 § 2.4.7.3.2 
                                 EC7 § 2.4.7.3.3 
As expressões anteriores devem ser determinadas recorrendo a uma das abordagens de 
cálculo previstas no EC7 sendo que neste estudo irá recorrer-se à Abordagem de Cálculo 
1 para a verificação da não ocorrência de um estado limite de rotura ou de deformação 
excessiva do terreno (GEO) ou da estrutura (STR). Para esta verificação recorre-se a 
duas combinações de conjuntos de coeficientes parciais: 
Combinação 1: A1 ”+” M1 “+” R1                 EC7 § 2.4.7.3.4.2 
Combinação 2: A2 ”+” M2 “+” R1 
No âmbito da elaboração de proposta de um procedimento concursal, este estudo tem 
por base a informação recolhida nos elementos de concurso nomeadamente no relatório 
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geotécnico realizado para o reconhecimento do terreno de implantação da infraestrutura 
de betão armado, a qual está integrada num sistema de transporte de águas residuais 
implantada a uma profundidade de 5.50 m em relação à superfície do terreno, conforme 
Figura 32 do ANEXO V. 
De acordo com a sondagem geotécnica efetuada no local designada por sondagem S2 
onde foram realizados ensaios de penetração dinâmica SPT, constata-se que os estratos 
atravessados são de solos predominantemente arenosos. Tendo por base os valores 
líquidos dos NSPT apurados “in situ”, recorreu-se às correlações da especialidade 
mecânica dos solos – Geotecnia de Fundações do Prof. Márcio Marangon para a 
obtenção dos parâmetros efetivos das propriedades dos solos que serviram para o 
dimensionamento da cortina.  
As correlações acima citadas são empíricas pelo que seu uso é limitado a estudos 
preliminares. No quadro seguinte apresentam-se as correlações empíricas - Prof. Márcio 
Marangon utilizadas para a avaliação dos parâmetros de resistência e de deformabilidade 
em função do SPT: 
 
Sendo:  = Peso específico do solo; C= Coesão; ϕº= Ângulo de atrito interno; E= Módulo 
de elasticidade (não drenado);   = Módulo de Poisson. 
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A sondagem S2 foi efetuada com 25,5 m de profundidade desenvolvendo-se entre as 
cotas altimétricas de +3,27 e – 22,23. A primeira camada (Solo 1) tem uma espessura de 
4,0 m constituída por solo arenoso pouco compacto cujos valores de NSPT variam entre 6 
e 9 pancadas. A segunda camada (Solo 2) tem uma espessura aproximada de 12,9 m 
constituída por solo arenoso mediamente compacto com valores de NSPT a variarem de 
12 a 20 pancadas. A terceira camada (Solo 3) tem pelo menos uma espessura de 8,50 m, 
uma vez que a sondagem parou na cota -22,23, constituída por solo arenoso em que os 
valores do NSPT variam entre 25 e as 60 pancadas. O nível freático localiza-se à 
profundidade de 7,60 m, com carácter permanente. 
Na Figura 31 do ANEXO V apresentam – se os resultados obtidos com base na 
realização de ensaios geotécnicos “in situ” e na avaliação das correlações empíricas 
referidas anteriormente. A Figura 32 do ANEXO V apresenta a definição geométrica da 
escavação utilizando a cortina em consola – secção transversal. 
Segue-se o desenvolvimento do método da consola para o dimensionamento da cortina 
em consola ou autoportante. 
Análise através da AC1 
A segurança é verificada através da inequação 
                          ≤                           
Combinação 1: A1 ”+” M1 “+” R1 
1) Coeficientes de segurança parciais 
 Para acções ou para o efeito das acções [EC7 – Anexo A, Quadro A.3] 
Coeficientes 
Permanentes (G) 
Desfavoráveis γG = 1,35 
Favoráveis γG = 1,0 
Variáveis (Q) 
Desfavoráveis γQ = 1,5 
Favoráveis γQ = 0 
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 Para os parâmetros do solo [EC7 – Anexo A, Quadro A.4] 
Coeficientes 
Ângulo de atrito interno em tensões efetivas γφ’ =1,0 
Peso volúmico γγ =1,0 
 Para as capacidades resistentes do solo em estruturas de suporte, temos 
[EC7 – Anexo A, Quadro A.13] 
Coeficientes 
Capacidade resistente passiva de terras γR;e =1,0 
2) Determinação da variação da altura de escavação 
Para as cortinas em consola          com o máximo de 0,50 m, sendo   a altura da 
cortina acima da base da escavação. 
Sendo          temos,  
                                            EC7 § 9.3.2.2 
3) Geometria de cálculo 
Sendo        , obtemos 
                            EC7 § 9.3.2.1 
   Representa o valor da ficha da cortina, e é a incógnita a determinar. 
4) Valores de cálculo dos parâmetros dos materiais 
                       EC7 § 2.4.6.2 
Solo 1 - Peso volúmico:                                           
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Solo 1 - Ângulo de atrito interno em tensões efetivas:  
        (
  (   )
   
)      (  (   )    )      
Ângulo de atrito no contacto terreno – estrutura   
A superfície da estaca prancha em contacto com o solo é lisa pelo que se considera 
     
Solo 2 - Peso volúmico:          
   
    
  
              
Solo 2 - Peso volúmico saturado:                  
       
    
  
             
Peso volúmico da água:                                                                              
Solo 2 - Ângulo de atrito interno em tensões efetivas:  
        (
  (   )
   
)      (  (   )    )      
Ângulo de atrito no contacto terreno – estrutura   
A superfície da estaca prancha em contacto com o solo é lisa, considera-se      
5) Diagrama de pressões  
A determinação dos diagramas de pressões de terras deverá ter em conta as disposições 
do EC7.          EC7 § 9.5 
Solo 1 - Coeficiente de impulso ativo: 
      
     (   )
     (   )
 
     (   )
     (   )
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Solo 1- Coeficiente de impulso passivo: 
      
     (   )
     (   )
 
     (   )
     (   )
        
Solo 2 - Coeficiente de impulso ativo: 
      
     (   )
     (   )
 
     (   )
     (   )
       
Solo 2 - Coeficiente de impulso passivo: 
      
     (   )
     (   )
 
     (   )
     (   )
        
O valor de cálculo das pressões está efetuado na Tabela 17 do ANEXO V, os cálculos 
das forças e dos respetivos braços em relação á base da cortina constam na Tabela 18 
do ANEXO V. O andamento do diagrama de pressões sobre a cortina em consola 
referente à combinação 1 está representado na Figura 33 do ANEXO V.  
6) Valor de cálculo do momento fletor atuante     ( ) 
     ( )                                                         
     ( )                                           
7) Valor de cálculo do momento fletor resistente     ( ) 
     ( )                                        
     ( )                                        
8) Verificação da segurança em relação ao estado limite último por rutura do terreno 
     ( )        ( ) 
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Ficha efetiva                           Sebenta de ESFII - ISEL § 3.2.1 
                           
9) Secção de esforço transverso nulo na cortina    ( )    
    ( )    
Forças atuantes de cálculo      ( ) 
     ( )                                 
     ( )                              
Forças resistentes de cálculo      ( ) 
     ( )                        
     ( )                             
Igualando as expressões obtém-se o valor de  , o qual indica a posição da secção onde 
o esforço transverso é nulo. 
     ( )        ( ) 
                                            
         
10) Valor de cálculo do momento fletor máximo na cortina     ( ) 
O momento fletor máximo ocorre na secção onde o esforço transverso é nulo. 
Substituindo   por   na equação de equilíbrio de momentos obtém-se a expressão 
    ( ), por conseguinte substituindo na expressão   por 3,613 m determina-se o valor 
do momento fletor máximo na cortina para a combinação em estudo. 
    ( )                                               
    (        )               
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Análise através da AC1 
A segurança é verificada através da inequação 
                          ≤                          
Combinação 2: A2 ”+” M2 “+” R1 
11) Coeficientes de segurança parciais 
 Para acções ou para o efeito das acções [EC7 – Anexo A, Quadro A.3] 
Coeficientes 
Permanentes (G) 
Desfavoráveis γG = 1,0 
Favoráveis γG = 1,0 
Variáveis (Q) 
Desfavoráveis γQ = 1,3 
Favoráveis γQ = 0 
 Para os parâmetros do solo [EC7 – Anexo A, Quadro A.4] 
Coeficientes 
Ângulo de atrito interno em tensões efetivas γφ’ =1,25 
Peso volúmico γγ =1,0 
 Para as capacidades resistentes do solo em estruturas de suporte, temos 
[EC7 – Anexo A, Quadro A.13] 
Coeficientes 
Capacidade resistente passiva de terras γR;e =1,0 
12) Determinação da variação da altura de escavação 
Idem à alínea 2). 
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13) Geometria de cálculo 
Idem à alínea 3). 
14) Valores de cálculo dos parâmetros dos materiais 
                       EC7 § 2.4.6.2 
Solo 1 - Peso volúmico:             
    
  
  
           
Solo 1- Ângulo de atrito interno em tensões efetivas: 
        (
  (   )
   
)      (  (   )    )         
Ângulo de atrito no contacto terreno – estrutura   
A superfície da estaca prancha em contacto com o solo é lisa, considera-se      
Solo 2 - Peso volúmico:              
    
    
  
             
Solo 2 - Peso volúmico saturado:                      
        
    
  
             
Peso volúmico da água:                    
Solo 2 - Ângulo de atrito interno em tensões efetivas: 
        (
  (   )
   
)      (  (   )    )         
Ângulo de atrito no contacto terreno – estrutura   
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A superfície da estaca prancha em contacto com o solo é lisa, considera - se      
15) Diagrama de pressões 
Solo 1 
      
     (   )
     (   )
 
     (      )
     (      )
                                   
      
     (   )
     (   )
 
     (      )
     (      )
                                       
Solo 2 
      
     (   )
     (   )
 
     (      )
     (      )
                                   
      
     (   )
     (   )
 
     (      )
     (      )
                                      
O valor de cálculo das pressões está efetuado na Tabela 19 do ANEXO V, os cálculos 
das forças e dos respetivos braços em relação á base da cortina constam na Tabela 20 
do ANEXO V. O andamento do diagrama de pressões sobre a cortina em consola 
referente à combinação 2 está representado na Figura 33 do ANEXO V.  
16) Valor de cálculo do momento fletor atuante     ( ) 
     ( )                                                         
     ( )                                           
17) Valor de cálculo do momento fletor resistente      ( ) 
     ( )                                        
     ( )                                         
18) Verificação da segurança em relação ao estado limite último por rutura do terreno 
     ( )        ( ) 
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                                  ≤                                  
         
Ficha efetiva                          Sebenta de ESFII - ISEL § 3.2.1 
                           
19) Secção de esforço transverso nulo na cortina    ( )    
    ( )    
Forças atuantes de cálculo      ( ) 
     ( )                                 
     ( )                              
Forças resistentes de cálculo      ( ) 
     ( )                        
     ( )                            
Igualando as expressões obtém-se o valor de  , este valor indica a posição da secção 
onde o esforço transverso é nulo. 
     ( )        ( ) 
                                        
         
20) Valor de cálculo do momento fletor máximo na cortina     ( ) 
    ( )                                              
    (        )                 
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21) Dimensionamento da secção da cortina 
O dimensionamento estrutural da cortina é efetuado para o momento fletor máximo 
resultante da combinação 1 ou 2, assim temos: 
                                                     
                          EC3 § 6.2.5 
             
      
   
                                                
γM0= 1,0 (coeficiente parcial de segurança para a resistência de secções transversais de 
qualquer classe. 
Aplicando o Catálogo Geral de 2010 de estacas-pranchas metálicas laminadas a quente 
do fabricante ArcelorMittal, ver Figura 34 e Figura 35 do ANEXO V optou-se por escolher 
para este estudo por um perfil da série Z e outro perfil da série U, assim sendo temos: 
Aço S 240 GP ↔             –                    
    
          
  
 
             
   
                      
Com base no catálogo referido anteriormente e no valor do módulo resistência plástico: 
                da cortina, selecionaram-se os perfis das estacas-pranchas de 
acordo com o apresentado na Tabela 21 do ANEXO V. 
Adotando-se o perfil Z – AZ 37-700, temos 
       
      
   
  
            
   
                     
Verificação da segurança em relação ao estado limite último por rutura da cortina: 
   [             ]        [              ]                    
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22) Síntese da solução para a cortina em consola 
Ficha efectiva,           
Comprimento das estacas-pranchas,                                 
Estacas-pranchas metálicas ArcelorMittal, perfil Z – AZ 37-700. 
Na Figura 36 do ANEXO V apresenta-se a planta da cortina em consola com as estacas-
pranchas metálicas do tipo AZ 37-700. 
23)  Verificação da interseção dos prismas de rotura ativos inter-cortinas 
Constata-se que as cortinas longitudinais estão afastadas entre si 5,75 m, ou seja estão 
relativamente próximas, pelo que é necessário verificar também se os prismas de rotura 
ativos se intersetam, no espaço entre cortinas abaixo da cota de escavação.  
Esta verificação é feita para a combinação 1 e para a combinação 2: 
Combinação 1  
No desenho a) está representada a secção transversal da cortina em consola onde 
constam os dados para a verificação da interseção dos prismas de rotura ativos: 
a)  
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Da análise gráfica ao desenho a) – secção transversal, observa-se que os prismas de 
rotura ativos se intersetam abaixo da cota da escavação, esta situação compromete a 
estabilidade da cortina. Assim para o solo 2 -            (determinado na alínea 4): 
Cálculo do ângulo     (    
   
 
)  →         
   
 
       ;          
(determinado da alínea 8);          ;                          
 
  
       
 
     
                   
Sendo    
 
 
         
    
 
               , o que implica a interseção dos dois 
prismas de rotura ativos em      (          )       . 
   - representa a cota a partir da qual a    - ficha efetiva contribui para a estabilidade da 
cortina. 
Conhecido o valor de   determina-se o valor  : 
 
 
          
    
 
                     
Ou seja, origina a formação de 2,16 m de solo em sobrecarga. 
Combinação 2 
No desenho b) da página seguinte está representada a secção transversal da cortina em 
consola com os dados necessários para a verificação da interseção dos prismas de 
rotura ativos para a combinação 2: 
Da análise gráfica ao desenho b) observa-se que os prismas de rotura ativos se 
intersetam abaixo da cota da escavação, esta situação compromete a estabilidade da 
cortina. Assim para o solo 2 -            (determinado na alínea 14): 
Cálculo do ângulo     (    
   
 
)  →         
   
 
       ;          
(determinado na alínea 18);          ;                          
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b)  
Sendo    
 
 
         
    
 
               , o que implica a interseção dos dois 
prismas de rotura ativos em      (          )       . 
   - representa a cota a partir da qual a    - ficha efetiva contribui para a estabilidade da 
cortina. 
Conhecido o valor de   determina-se o valor  : 
 
 
          
    
 
                     
Ou seja, origina a formação de 4,28 m de solo em sobrecarga. 
Dado que os prismas de rotura ativos se intersetam entre cortinas e abaixo da linha de 
escavação é necessário estudar outra solução que garanta a não interseção dos prismas 
de rotura ativos referidos anteriormente. 
Como exemplos de soluções a estudar: poder-se-ia aumentar o afastamento entre as 
cortinas de modo a garantir a não interseção dos prismas de rotura ativos, ou prever um 
sistema de escoramento ou de ancoramento no nível superior da cortina. A colocação do 
apoio na parte superior da cortina garante a redução da ficha da cortina e evita que os 
prismas de rotura ativos se intersetem entre cortinas e abaixo da linha de escavação.  
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5.2 Estudo da cortina de estacas-pranchas metálicas monoapoiada – 
Dimensionamento 
No processo de cálculo utilizou-se um método clássico – método da cortina monoapoiada 
e a metodologia contemplada no EC7. 
Na análise é utilizado o “ método do apoio livre, ou simples” para o dimensionamento da 
cortina. 
Neste estudo a estrutura de suporte flexível é dimensionada tendo em consideração a 
colocação de um apoio localizado a 1,0 m do topo superior da cortina.  
Dado que a escavação a efetuar tem as dimensões de 5,75 m x 12,60 m em planta 
prevê-se que o sistema de apoio da cortina seja realizado através de vigas de distribuição 
de carga em todo perímetro da cortina, sendo as mesmas travadas entre si com escoras 
metálicas horizontais conforme a Figura 37 do ANEXO V. 
O “método do apoio livre ou simples” tem a vantagem de usufruir da existência de um 
processo corretivo designado por método de Rowe, tendo este como finalidade efetuar o 
ajuste do cálculo de dimensionamento de cortinas monoapoiada aos resultados da 
observação de cortinas com apoio livre ensaiadas em laboratório por Rowe na década de 
50 (1952). 
Na Figura 38 do ANEXO V pode observar-se a configuração aproximada do andamento 
dos diagramas de impulso ativo e passivo, do diagrama tipo dos momentos fletores, da 
deformada, para o caso do método do apoio livre ou simples com a ficha curta. 
No dimensionamento da cortina monoapoiada a segurança é verificada através da 
relação: 
                 EC7 § 2.4.7.3.1 
                                  EC7 § 2.4.7.3.2 
                                 EC7 § 2.4.7.3.3 
 
   
João Cardoso - ISEL 
77 / 126 
Procedimentos e dinâmicas inerentes ao processo dos concursos públicos e à 
realização de “Empreitadas de Obras Públicas, em Portugal” 
As expressões anteriores devem ser determinadas recorrendo a uma das abordagens de 
cálculo previstas no EC7, sendo que neste estudo irá recorrer-se à Abordagem de 
Cálculo 1 para a verificação da não ocorrência de um estado limite de rotura ou de 
deformação excessiva do terreno (GEO) ou da estrutura (STR). Para esta verificação 
recorre-se a duas combinações de conjuntos de coeficientes parciais: 
Combinação 1: A1 ”+” M1 “+” R1                 EC7 § 2.4.7.3.4.2 
Combinação 2: A2 ”+” M2 “+” R1 
No âmbito da elaboração de proposta de um procedimento concursal este estudo tem por 
base a informação recolhida nos elementos de concurso, nomeadamente no relatório 
geotécnico, para a execução de uma infraestrutura de betão armado integrada num 
sistema de transporte de águas residuais implantada a uma profundidade de 5.50 m em 
relação à superfície do terreno, conforme Figura 39 do ANEXO V. 
De acordo com a sondagem geotécnica efetuada no local designada por sondagem S2 
onde foram realizados ensaios de penetração dinâmica SPT, constata-se que os estratos 
atravessados são de solos predominantemente arenosos, ver a Figura 31 do ANEXO V. 
Segue-se o desenvolvimento do método do apoio livre, ou simples para o 
dimensionamento da cortina monoapoiada. 
Na Figura 39 do ANEXO V é apresentada a definição geométrica da escavação usando a 
cortina monoapoiada – secção transversal. 
Análise através da AC1 
A segurança é verificada através da inequação 
                          ≤                         
Combinação 1: A1 ”+” M1 “+” R1 
1) Coeficientes de segurança parciais 
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 Para ações ou para o efeito das ações [EC7 – Anexo A, Quadro A.3] 
Coeficientes 
Permanentes (G) 
Desfavoráveis γG = 1,35 
Favoráveis γG = 1,0 
Variáveis (Q) 
Desfavoráveis γQ = 1,5 
Favoráveis γQ = 0 
 Para os parâmetros do solo [EC7 – Anexo A, Quadro A.4] 
Coeficientes 
Ângulo de atrito interno em tensões efetivas γφ’ =1,0 
Peso volúmico γγ =1,0 
 Para as capacidades resistentes do solo em estruturas de suporte, temos 
[EC7 – Anexo A, Quadro A.13] 
Coeficientes 
Capacidade resistente passiva de terras γR;e =1,0 
2) Determinação da variação da altura de escavação 
Para cortinas apoiadas          com o limite máximo de 0,50 m, sendo   a distância 
entre o apoio mais baixo e a base da escavação.  
Sendo                 , temos 
                   
                                      EC7 § 9.3.2.2 
3) Geometria de cálculo 
Sendo        , obtemos 
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                               EC7 § 9.3.2.1 
    Representa o valor da ficha da cortina, e é a incógnita a determinar. 
4) Valores de cálculo dos parâmetros dos materiais 
                       EC7 § 2.4.6.2 
Solo 1 - Peso volúmico:                      
    
  
   
           
Solo 1 - Ângulo de atrito interno em tensões efetivas: 
        (
  (   )
   
)      (  (   )    )      
Ângulo de atrito no contacto terreno – estrutura   
A superfície da estaca prancha em contacto com o solo é lisa, considera-se      
Solo 2 - Peso volúmico:          
    
    
   
             
Solo 2 - Peso volúmico saturado:                   
        
    
   
             
Peso volúmico da água:              
Solo 2 - Ângulo de atrito interno em tensões efectivas:  
        (
  (   )
   
)      (  (   )    )      
Ângulo de atrito no contacto terreno – estrutura   
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A superfície da estaca-prancha em contacto com o solo é lisa pelo que se considera 
     
5) Diagrama de pressões 
A determinação dos diagramas de pressões de terras deverá ter em conta as disposições 
do EC7.          EC7 § 9.5 
Solo 1 
      
     (   )
     (   )
 
     (   )
     (   )
                                   
      
     (   )
     (   )
 
     (   )
     (   )
                                      
Solo 2 
      
     (   )
     (   )
 
     (   )
     (   )
                                   
      
     (   )
     (   )
 
     (   )
     (   )
                                      
O valor de cálculo das pressões está efetuado na Tabela 22 do ANEXO V os cálculos das 
forças e dos respetivos braços em relação ao apoio superior da cortina constam na 
Tabela 23 do ANEXO V. O andamento do diagrama de pressões sobre a cortina 
monoapoiada referente à combinação 1 está representado na Figura 40 do ANEXO V.  
6) Valor de cálculo do momento fletor atuante     ( ) 
     ( )                                                         
     ( )                                          
7) Valor de cálculo do momento fletor resistente      ( ) 
     ( )                                       
     ( )                                           
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8) Verificação da segurança em relação ao estado limite último por rutura do terreno 
     ( )       ( ) 
                                                                   
         
9) Valor de cálculo da força atuante no apoio   
    ( )    
Forças atuantes de cálculo     ( ) 
     ( )                                 
     ( )                              
     (        )             
Forças resistentes de cálculo      ( ) 
     ( )                          
     ( )                               
     (        )               
Pela condição de verificação da segurança em relação ao estado limite último por rutura 
do terreno calcula-se o valor da força na escora  
     ( )        ( ) 
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10) Valor de cálculo do momento fletor máximo na cortina    ( ) 
 Cálculo das pressões - P (y): 
Expressões de cálculo Pressões - valores de cálculo 
P1= γQ*Q* Ka1,d P1= 1,5*10*0.295= 4,4 KN/m
2
 /m 
P2= γQ*Q* Ka2,d  P2= 1,5*10*0,249= 3,7 KN/m
2
 /m 
P3= γG*γ1*h3 Ka1,d P3= 1,35*18* (y-1,5) *0,295= 7,2y-10,8 KN/m
2
 /m 
P4= γG*γ1*h3 Ka2,d P4= 1,35*18* (y-1,5) *0,249= 6,1y-9,1 KN/m
2
 /m 
P5= γG*γ2*h5 Ka2,d P5= 1,35*19,2* (y-4,0) *0,249= 6,5y-25,8 KN/m
2
 /m 
 Cálculo de Forças F (y), e braços B (y): 
Forças - valores de cálculo Braços- valores de cálculo 
F1= P1* h1= 4,4*(y-1,5)= 4,4y-6,6 KN /m B1= 3/2y-4,75 m 
F2= P2* h2= 3,7* (y-4,0)= 3,7y-14,8 KN /m B2= 1/2y-2,0 m 
F3= ½*(P3* h3) = ½*(7,2y-10,8)*(y-1,5)= 3,6y
2
-10,8y+8,1 KN /m B3= 4/3y-4,50 m 
F4= P4* h4= (6,1y-9,1)* (y-4,0) = 6,1y
2
-33,3y+36.3 KN /m B4= 1/2y-2,0 m 
F5= ½*(P5*h5) = ½*(6,5y-25,8) *(y-4) = 3,3y
2
-25,9+51,6 KN /m B5= 1/3y-4/3 m 
E= 85,7 KN /m BE= y-1 m 
 
Secção de esforço transverso nulo na cortina     ( )    
    ( )    
     ( )                        
     ( )           
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Igualando as expressões obtém-se o valor de  , sendo este valor a posição da secção 
onde o esforço transverso é nulo. 
     ( )       ( ) 
                                    
         
Valor de cálculo do momento fletor máximo na cortina     ( ) 
    ( )        ( )       ( )       ( )       ( )       ( )      ( )       
    ( )                                           
    (        )               
 
Análise através da AC1 
A segurança é verificada através da inequação 
                          ≤                         
Combinação 2: A2 ”+” M2 “+” R1 
11) Coeficientes de segurança parciais 
 Para ações ou para o efeito das ações [EC7 – Anexo A, Quadro A.3] 
Coeficientes 
Permanentes (G) 
Desfavoráveis γG = 1,0 
Favoráveis γG = 1,0 
Variáveis (Q) 
Desfavoráveis γQ = 1,3 
Favoráveis γQ = 0 
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 Para os parâmetros do solo [EC7 – Anexo A, Quadro A.4] 
Coeficientes 
Ângulo de atrito interno em tensões efetivas γφ’ =1,25 
Peso volúmico γγ =1,0 
 Para as capacidades resistentes do solo em estruturas de suporte, temos 
[EC7 – Anexo A, Quadro A.13] 
Coeficientes 
Capacidade resistente passiva de terras γR;e =1,0 
12) Determinação da variação da altura de escavação 
Idem à alínea 2) 
13) Geometria de cálculo 
Idem à alínea 3) 
14) Valores de cálculo dos parâmetros dos materiais 
                       EC7 § 2.4.6.2 
Solo 1- Peso volúmico:            
    
  
   
           
Solo 1 - Ângulo de atrito interno em tensões efetivas: 
        (
  (   )
   
)      (  (   )     )         
Ângulo de atrito no contacto terreno – estrutura   
A superfície da estaca prancha em contacto com o solo é lisa, considera – se      
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Solo 2 
Solo 2 - Peso volúmico:                     
    
    
   
             
Solo 2 - Peso volúmico saturado:                 
        
    
   
             
Peso volúmico da água:               
Solo 2 - Ângulo de atrito interno em tensões efetivas:  
        (
  (   )
   
)      (  (   )     )         
Ângulo de atrito no contacto terreno – estrutura   
A superfície da estaca prancha em contacto com o solo é lisa, considera -se      
15) Diagrama de pressões 
Solo 1 
      
     (   )
     (   )
 
     (      )
     (      )
                                   
      
     (   )
     (   )
 
     (      )
     (      )
                                      
Solo 2 
      
     (   )
     (   )
 
     (      )
     (      )
                                   
      
     (   )
     (   )
 
     (      )
     (      )
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O valor de cálculo das pressões está efetuado na Tabela 24 do ANEXO V os cálculos das 
forças e dos respetivos braços em relação ao apoio superior da cortina constam na 
Tabela 25 do ANEXO V. O andamento do diagrama de pressões sobre a cortina 
monoapoiada referente à combinação 2 está representado na Figura 40 do ANEXO V.  
16) Valor de cálculo do momento fletor atuante     ( ) 
     ( )                                                         
     ( )                                           
17) Valor de cálculo do momento fletor resistente      ( ) 
     ( )                                       
     ( )                                          
18) Verificação da segurança em relação ao estado limite último por rutura do terreno 
     ( )       ( ) 
                                                                      
         
19) Valor de cálculo da força atuante no apoio   
    ( )    
Forças atuantes de cálculo      ( ) 
     ( )                                 
     ( )                              
     (        )             
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Forças resistentes de cálculo      ( ) 
     ( )                          
     ( )                               
     (        )               
Pela condição de verificação da segurança em relação ao estado limite último por rutura 
do terreno, temos 
     ( )       ( ) 
                        
            
 
20) Valor de cálculo do momento fletor máximo na cortina     ( ) 
 Cálculo das pressões - P (y): 
Expressões de cálculo Pressões - valores de cálculo 
P1= γQ*Q* Ka1,d P1= 1,3*10*0,369= 4,8 KN/m
2
 /m 
P2= γQ*Q* Ka2,d  P2= 1,3*10*0,319= 4,1 KN/m
2
 /m 
P3= γG*γ1*h3 Ka1,d P3= 1,0*18*(y-1,5)*0,369= 6,6y-10  KN/m
2
 /m 
P4= γG*γ1*h3 Ka2,d P4= 1,0*18* (y-1,5) *0,319= 5,7y-8,6 KN/m
2
 /m 
P5= γG*γ2*h5 Ka2,d P5= 1,0*19,2* (y-4,0) *0,319= 6,1y-24,5 KN/m
2
 /m 
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 Cálculo de Forças F (y), e braços B (y): 
Forças - valores de cálculo Braços- valores de cálculo 
F1= P1* h1= 4,8*(y-1,5)= 4,8y-7,2 KN /m B1= 1,5y-4,75 m 
F2= P2* h2= 4,1* (y-4,0)= 4,1y+16,4 KN /m B2= 1/2y-2,0 m 
F3= ½*(P3* h3) = ½*(6,6y-10)*(y-1,5)= 3,3y
2
-10y+7,5 KN /m B3= 4/3y-4,5 m 
F4= P4* h4= (5,7y-8,6)*(y-4,0) = 5,7y
2
-31,4y+34,4 KN /m B4= 1/2y-2,0 m 
F5= ½*(P5*h5) = ½*(6,1y-24,5) *(y-4,0) = 3,1y
2
-24,5y+49,0 KN /m B5= 1/3y-4/3 m 
E = 86,5 KN /m BE= y-1,0 m 
Secção de esforço transverso nulo na cortina     ( )    
    ( )    
     ( )                        
     ( )           
Igualando as expressões obtém-se o valor de  , indicando este a posição da secção 
onde o esforço transverso é nulo. 
     ( )       ( ) 
                                      
         
Valor de cálculo do momento fletor máximo na cortina     ( ) 
    ( )        ( )       ( )       ( )       ( )       ( )      ( )       
    ( )                                           
    (        )               
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21) Dimensionamento da secção da cortina 
O dimensionamento estrutural da cortina é efetuado para o momento fletor máximo 
resultante da combinação 1 ou 2. 
                                                          
                               EC3 § 6.2.5 
             
      
   
                                                
γM0= 1,0 (coeficiente parcial de segurança para a resistência de secções transversais de 
qualquer classe. 
Empregando o catálogo geral de estacas-pranchas metálicas laminadas a quente do 
fabricante ArcelorMittal, ver Figura 34 e Figura 35 do ANEXO V optou-se para este 
estudo por um perfil da série Z e outro perfil da série U, temos: 
Aço S 240 GP ↔                                 
    
          
  
 
             
   
                     
Recorrendo ao catálogo referido e ao valor do módulo resistência plástico:     
           da cortina, selecionou-se os perfis das estacas-pranchas apresentados na 
Tabela 26 do ANEXO V. 
Adotando-se o perfil U – PU 11R, temos 
       
      
   
  
            
   
                     
Verificação da segurança em relação ao estado ao estado limite último por rutura da 
cortina: 
   [             ]        [             ]                    
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Analisando a expressão anterior constata-se que o       [             ] 
proporcionado pelo perfil U - PU 11R é quase o dobro do momento atuante 
   [             ]   
Esta situação permite a otimização da solução apresentada através da aplicação da 
correção de Rowe, como se pode verificar na alínea 23) seguinte. 
22) Síntese da solução para a cortina monoapoiada, sem a aplicação da correção de 
Rowe 
Ficha efetiva,           
Comprimento das estacas-pranchas                                     
Estacas-pranchas metálicas ArcelorMittal, perfil U - PU 11R. 
23) Aplicação da correção de Rowe 
Como referido anteriormente o dimensionamento da estrutura flexível através do método 
do apoio livre ou simples tem a vantagem de beneficiar do processo corretivo designado 
por método de Rowe.  
Este método consiste no ajustamento do valor de cálculo do momento fletor atuante 
    aos resultados observados por Rowe em laboratório através de modelos reduzidos 
de cortinas monoapoiadas com apoio livre, em solos arenosos. 
Segundo Rowe, numa cortina monoapoiada a flexibilidade da cortina, com destaque para 
as cortinas de estacas-pranchas metálicas, faz com que o diagrama de pressões seja 
diferente da forma triangular, ver Figura 41 do ANEXO V porém o momento fletor na 
cortina diminui com o aumento da flexibilidade da cortina donde resulta que o valor de 
cálculo do momento fletor atuante     determinado pelo método do apoio livre ou 
simples seja superior ao que ocorre na realidade, o que levou Rowe a promover um 
processo para aproximação do momento calculado ao observado. 
Deste modo para solos arenosos o método de Rowe tem em conta o seguinte: 
 A compacidade relativa da areia; 
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 A flexibilidade relativa da cortina – número de flexibilidade,   
  
  
 , em que: 
H – altura total da cortina; 
E – módulo de elasticidade do material da cortina; 
I – momento de inércia da secção da cortina. 
 Profundidade relativa da escavação,   
 
 
 , onde h é a profundidade da 
escavação; 
 Ábaco para cálculo do momento fletor corrigido, que segundo Rowe passa a 
ser o valor de cálculo do momento flector atuante na cortina, ver ábaco da 
Figura 42 do ANEXO V; 
 Determinação da curva estrutural com base nas propriedades da secção da 
cortina e do número de flexibilidade. 
 Determinação da curva de serviço com base no número de flexibilidade, na 
relação momento corrigido/ momento máximo, no valor de cálculo do 
momento fletor atuante   . 
 Traçado das curvas, estrutural e de serviço para determinação da secção 
através do método de Rowe. 
 Escolha do perfil metálico resultante da aplicação do método de Rowe. 
Considerando que estamos na presença de uma areia solta (φk= 33o para a primeira 
camada, e φk= 37o para a segunda camada) e que vamos escolher um perfil U para a 
estaca-prancha da série PU–R do fabricante ArcelorMittal, temos: 
A flexibilidade relativa da cortina – número de flexibilidade   
  
  
 
    
    
   
 
                                                                                                                 EC3 § 6.2.5 
   
João Cardoso - ISEL 
92 / 126 
Procedimentos e dinâmicas inerentes ao processo dos concursos públicos e à 
realização de “Empreitadas de Obras Públicas, em Portugal” 
γM0 = 1,0           EC3 § 6.1 
Aço S 240 GP ↔                                 
                  
Profundidade relativa da escavação,   
 
 
    
  
   
   
       
A determinação dos dados para a elaboração da curva estrutural com base nas 
propriedades da secção da cortina e do número de flexibilidade estão na Tabela 27 do 
ANEXO V. 
Para a determinação dos dados para a elaboração da curva de serviço escolhem-se 
pontos conhecidos segundo o eixo das abcissas do ábaco (log10ρ) da Figura 42 do 
ANEXO V e conhecendo também a curva da profundidade relativa da escavação (α do 
ábaco) obtemos o valor da relação 
          
       
. Conhecendo os valores desta relação e o 
valor de      calculam-se os pontos que definem a curva de serviço conforme Tabela 28 
do ANEXO V.  
Após o cálculo dos pontos das curvas estrutural e de serviço procede-se ao traçado da 
das respetivas curvas e à determinação da secção da cortina através do método de 
Rowe conforme gráfico da Figura 43 do ANEXO V. 
Analisando o gráfico da figura 43 conclui-se que a abcissa correspondente ao ponto de 
intersecção da curva estrutural com a curva de serviço fornece o perfil a adotar, para este 
perfil o valor do momento     é precisamente igual ao valor do momento    . No 
entanto só por acaso é que existirá no mercado um perfil metálico correspondente 
exatamente à intersecção das duas curvas estudadas. Nestas circunstâncias escolhe-se 
o perfil mais próximo situado à esquerda do ponto de intersecção das duas curvas que 
para este caso corresponde ao perfil PU 9R do fabricante ArcelorMittal.  
Observa-se também que à esquerda do ponto de intersecção das duas curvas traçadas a 
curva estrutural está acima da curva de serviço, o que indica que os momentos 
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resistentes de cálculo são superiores aos momentos atuantes de cálculo, significando 
que estamos do lado da segurança. 
24) Síntese da solução para a cortina monoapoiada aplicando a correção de Rowe 
Ficha efetiva,           
Comprimento das estacas-pranchas,                                     
Estacas-pranchas metálicas ArcelorMittal, perfil U – PU 9R (Secção da classe 3). 
25) Dimensionamento do escoramento metálico da cortina monoapoiada 
O apoio da cortina à cota + 2,18 é constituído por perfis metálicos HE do fabricante 
ArcelorMittal. Na Figura 37 do ANEXO V está apresentada a disposição em planta do 
escoramento metálico. 
a) Dimensionamento das vigas de distribuição dos topos da contenção periférica 
Este elemento é formado por uma viga metálica em perfil H de um tramo apoiada nas 
vigas de distribuição laterais com comprimento L= 5,75 m sujeita ao carregamento 
distribuído de               , cujo valor foi calculado na alínea 19) do 
dimensionamento da cortina monoapoiada.  
Para o cálculo do esforço normal de compressão     sobre este elemento considerou-se 
o valor de 86,46 kN correspondente à ação de 1,0 m de cortina. 
Aço S 235 ↔                 EC3 § 3.2 Quadro 3.1 
Cálculo de reações e esforços actuantes na viga simplesmente apoiada com um tramo: 
Reações de apoio Horizontais     
                                   
Reações de apoio verticais     
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Esforço transverso:               
Momento fletor:  
     
    
 
  
           
 
             
Escolha do perfil a adoptar em função do momento fletor atuante –    
EC3 § 6.2.5 
                        
      
   
      
          
  
 
                
    
          
   
                   
Escolhendo o perfil HE300B do fornecedor Profil ARBED cujo extrato da tabela se 
apresenta na Figura 53 do ANEXO V, temos: 
                                       
Adoptando o Aço S 235 ↔ Secção transversal é da classe 1 segundo a tabela “Arbed”. 
Verificação da classe da secção transversal do perfil HE300B    EC3 § 5.5 
Dimensões: b= 300 mm; d= 208 mm; tw=11 mm; tf= 19 mm; r= 27 mm 
Classe da alma: 
 
  
                √
   
  
 √
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Classe dos banzos: 
 
  
                 
 
 
 
  
 
       
   
 
  
  
 
            
      
  
                                                                       
Sendo a alma e os banzos da secção transversal do perfil HE300B em aço S 235 da 
classe 1, implica segundo o EC3 que a secção transversal do perfil em estudo seja da 
classe 1. 
Verificação do perfil adotado em relação aos esforços atuantes -              
O valor de cálculo do esforço compressão atuante     em cada secção deve satisfazer a 
seguinte condição: 
                           EC3 § 6.2.4 
      
    
   
                                                                 
             
             
             
   
                 
Verificação da segurança 
                                             
A resistência última à flexão é calculada com base na condição seguinte: 
                           EC3 § 6.2.5 
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Verificação da segurança: 
                                                      
A resistência última ao corte é calculada com base na condição seguinte: 
                                     EC3 § 6.2.6 
Para a carga paralela à alma e de acordo com a tabela “Arbed” o perfil HE300B tem uma 
área resistente ao esforço transverso -              . 
              
             
    
  
√ 
   
 
          
   
√ 
   
                
Verificação da segurança: 
                                                    
Numa viga sujeita à flexão com esforço transverso, de acordo com o EC3 é necessário 
verificar se o valor do esforço transverso tem efeito sobre o valor do momento fletor 
resistente da viga. No caso de se verificar a condição seguinte: 
                        EC3 § 6.2.8 (2) 
Para a secção no apoio                                 
                                                                
Para a secção a meio vão                           
                                                       
O efeito do esforço transverso sobre o momento fletor pode ser desprezado, exceto se a 
resistência da secção for reduzida pela encurvadura por esforço transverso. 
Verificação da secção transversal à encurvadura por esforço transverso    EC3 § 6.2.6 (6)   
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Se  
  
  
    
 
 
 ,é necessário a verificação da encurvadura por corte da alma, em que 
   √
   
  
  √
   
   
     ;      ; para o caso do perfil HE300B temos: 
                   
   
  
                       ↔ Não é necessário verificar a encurvadura por corte 
da alma da secção. 
Verificação da secção transversal à flexão composta com esforço transverso. 
      EC3 § 6.2.10 
Para a secção mais solicitada que se situa a meio vão temos os seguintes esforços 
atuantes:                                         
Segundo o EC3, os efeitos da atuação do esforço normal e do esforço transverso numa 
secção deverão ser considerados no cálculo do momento fletor resistente dessa secção. 
Para o cálculo do momento plástico resistente reduzido permitido pela presença de 
esforço normal e de esforço transverso       é utilizada a informação apresentada na 
Figura 44 do ANEXO V. 
                                  
                                                                       
                                 
                                                                
                   {
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Verificação da segurança da secção transversal à flexão composta com esforço 
transverso: 
                                                  
Verificação da secção transversal à encurvadura             EC3 § 6.3.1         
A resistência de um elemento comprimido por vezes é limitada pela instabilidade lateral 
da secção comprimida – varejamento. Considerando que a viga está simplesmente 
apoiada e tem um comprimento de 5,75 m, temos: 
              
        (   )                                         
Na Tabela 29 do ANEXO V apresenta-se o cálculo da verificação à encurvadura por 
compressão segundo o eixo longitudinal da viga em análise. 
Verificação da resistência da secção transversal à encurvadura devido à flexão na viga 
                                                 EC3 § 6.3.2 
            
                   
             
  
   
                 (       )   
A resistência da viga à flexão por vezes é limitada pela instabilidade lateral da secção ao 
qual se designa por bambeamento, no banzo comprimido. 
O momento crítico de bambeamento elástico     para uma viga com secção constante 
bissimétrica quando submetida a carga uniformemente distribuída aplicada no centro de 
corte  centro de gravidade da secção é igual a:            
         EC3 § Anexo F (F.1.3 (2)) 
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(  ) 
 [(
 
  
)
 
 
  
  
  
(  )      
       
 ]
   
 
Os fatores efetivos       variam entre 0,5 para encastramento perfeito com 
empenamento impedido, e 1,0 para os casos de apoio simples em que o empenamento é 
livre, neste estudo considera-se         . 
Para a distribuição de momentos fletores entre as secções de apoio resultante de um 
carregamento uniformemente distribuído de acordo com o EC3, temos: 
                     EC3 § Anexo F – (Tabela F.1.2) 
Dados para cálculo do    – Perfil HE300B: 
                                              EC3 §3.2.6 
                                                        
       
(  ) 
 
                  
(      ) 
            
(
 
  
)
 
 
  
  
 (
 
 
)
 
 
        
        
          
(  )      
       
 
(      )               
                  
          
                  [           ]                                
    √
     
   
  √
            
          
         
          EC3 § 6.3.2.2 - Quadro 6.4 e 6.3 
       
 
 
      
   
   
                         
        [     (       )      ] 
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        [      (         )        ]        
     
 
    (         )   
 
 
      (             )   
        
             
  
   
   
                  
   
                   
Verificação da segurança: 
                                                
Síntese da solução para a viga de distribuição dos topos da escavação: 
Perfil HE300B com 5,75 m de comprimento. 
b) Dimensionamento das vigas de distribuição longitudinais da cortina monoapoiada 
Adotando-se para o espaçamento horizontal entre escoras uma distância de 4,0 m e um 
carregamento uniformemente distribuído                conforme cálculo efetuado na 
alínea 19) do dimensionamento da cortina monoapoiada e o esforço de compressão     
resultante das reações de apoio das vigas de topo sobre as vidas longitudinais. 
Na Figura 45 ANEXO V estão definidas as dimensões consideradas para o 
dimensionamento da viga contínua apoiada do escoramento longitudinal. 
Cálculo dos esforços e reações de apoio da viga continua pelo método de Hardy Cross: 
O valor máximo da força no apoio superior da cortina é o resultante do cálculo da 
combinação 2 cujo valor no estado limite último é de            . Considerando que a 
viga tem o momento de inércia             e o módulo de elasticidade do aço de 
                e um comprimento   temos: 
Aço S 235 ↔                     EC3 § 3.2 Quadro 3.1 
Factores de distribuição   , para os tramos 1, 2 e 3: 
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Momentos de encastramento perfeito    
                              
      
 
 
        
 
             
                     
      
  
 
        
  
             
                
      
 
 
        
 
                             
O cálculo dos momentos fletores na viga continua de três tramos, foi realizado com 
recurso ao método de Hardy Cross, ver Figura 46 do ANEXO V. 
As inscrições apresentadas no diagrama da figura 46 significam o seguinte: FD ↔ Factor 
de Distribuição; MEP ↔ Momentos de Encastramento Perfeito; MD ↔ Momento 
Desiquilibrante; ME ↔ Momento Equilibrante; MDistrib ↔ Momento Distribuído; TI ↔ 
Transporte na 1ª iteração. 
Cálculo das reações de apoio horizontais     
                                     
Cálculo das reações de apoio verticais     
                                     
Para o tramo 1, temos         
      
      
 
 
|  |  |  |
  
  
       
 
  
       
 
           
       
      
 
 
|  |  |  |
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Para o tramo 2, temos         
        
      
 
 
|  |  |  |
  
 
       
 
  
           
 
           
        
      
 
 
|  |  |  |
  
 
       
 
  
           
 
           
Para o tramo 3, temos         
       
      
 
 
|  |  |  |
  
  
       
 
  
       
 
           
      
      
 
 
|  |  |  |
  
 
       
 
  
       
 
           
Os totais das reacções verticais nos apoios 1,2,3 e 4 
                                                                  
                                                                       
Cálculo do momento máximo nos tramos 1, 2 e 3 
O momento fletor é máximo quando o esforço transverso é nulo pelo que iremos 
determinar a localização da secção onde o esforço transverso nulo. 
Para os tramos 1 e 3 temos:                                                    e 
como estamos perante uma viga simétrica com carregamento simétrico o valor de 
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Para o tramo 2 temos:                         
      
  
 
      
    
                    
                         
                                                      
A Figura 47 do ANEXO V apresenta os diagramas de esforços actuantes na viga 
contínua longitudinal do escoramento metálico localizada à cota + 2,18. 
Seleção do perfil metálico a adotar em função do momento fletor atuante –    
        EC3 § 6.2.5 
                        
      
   
      
          
  
 
               
    
          
   
                  
Escolhendo o perfil HE220B do fornecedor Profil ARBRD cujo extrato da tabela se 
apresenta na Figura 52 do ANEXO V, temos: 
                                       
Adotando o Aço S 235 ↔ Secção transversal é da classe 1, segundo a tabela “Arbed”. 
Verificação da classe da secção transversal do perfil HE220B    EC3 § 5.5 
Dimensões: b= 220 mm; d= 152 mm; tw=9,5 mm; tf= 16 mm; r= 18 mm 
Classe da alma: 
 
  
                √
   
  
 √
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Classe dos banzos: 
 
  
                 
 
 
 
  
 
       
   
 
  
   
 
             
      
  
                                                                        
Sendo a alma e os banzos da secção transversal do perfil HE220B em aço S 235 da 
classe 1, segundo o EC3 implica que a secção transversal do perfil em estudo seja da 
classe 1. 
Verificação do perfil adoptado em relação aos esforços atuantes -              
O valor de cálculo do esforço compressão actuante    , em cada secção deve satisfazer 
a seguinte condição: 
                           EC3 § 6.2.4 
      
    
   
                                                                 
              
             
             
   
                 
Verificação da segurança 
                                              
A resistência última à flexão é calculada com base na condição seguinte: 
                           EC3 § 6.2.5 
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Verificação da segurança: 
                                                       
A resistência última ao corte é calculada com base na condição seguinte: 
                                     EC3 § 6.2.6 
Para a carga paralela à alma e de acordo com a tabela “Arbed” o perfil HE220B tem uma 
área resistente ao esforço transverso -              . 
              
             
    
  
√ 
   
 
          
   
√ 
   
                
Verificação da segurança: 
                                                    
Numa viga sujeita à flexão com esforço transverso, e de acordo com o EC3 é necessário 
verificar se o valor do esforço transverso tem efeito sobre o valor do momento fletor 
resistente da viga. No caso de se verificar a condição seguinte: 
                        EC3 § 6.2.8 (3) 
Para a secção nos apoios intermédios                                   
                                                                           
Logo o efeito do esforço transverso sobre o momento fletor não pode ser desprezado.  
“No caso de secções transversais com banzos iguais em  , flectidas em relação ao eixo 
principal de maior inércia (        ), o valor de cálculo do momento flector resistente 
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plástico, reduzido para ter em conta o esforço transverso, poderá calculado do seguinte 
modo”:             EC3 § 6.2.8 (5) 
        
[      
     
   ]    
   
                            
 
                                           ( ) 
                                                                     
  (
     
      
  )
 
                                        ( ) 
  (
        
      
  )
 
         
                                                             
        
[        
             
     ]     
   
                  
                 
      
   
 
           
   
                  
                                                      
Verificação da secção transversal à encurvadura por esforço transverso  
   EC3 § 6.2.6 (6) 
Se  
  
  
    
 
 
 é necessário a verificação da encurvadura por corte da alma, em que 
   √
   
  
  √
   
   
     ;      ; para perfil HE220B temos:                     
   
   
                        ↔ Não é necessário verificar a encurvadura por corte 
da alma da secção. 
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Verificação da secção transversal à flexão composta com esforço transverso   
      EC3 § 6.2.10 
Para as secções mais solicitadas que se situam nos apoios intermédios temos os 
seguintes esforços atuantes:                                               
Segundo o EC3, quando da atuação do esforço normal e do esforço transverso numa 
determinada secção, os seus efeitos deverão ser considerados no cálculo do momento 
fletor resistente dessa secção. 
Para o cálculo do momento plástico resistente reduzido permitido pela presença de 
esforço normal e de esforço transverso       é utilizada a informação disponibilizada na 
Figura 48 do ANEXO V. 
                                  
                                                                         
                                 
                                                                           
                  {
                            
                             
        (   )         
                 
  (  
   
      
  )
 
 (  
      
      
  )
 
         
      (   )         (         )  
           
   
                  
Verificação da segurança da secção transversal à flexão composta com esforço 
transverso: 
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Verificação da resistência da secção transversal à encurvadura devido ao esforço de 
compressão.                  EC3 § 6.3.1 
A resistência de um elemento comprimido, por vezes é limitada pela instabilidade lateral 
da secção comprimida – varejamento. Considerando que a viga está simplesmente 
apoiada, e travada lateralmente a cada 4,0 m, temos: 
              
        (   )                                         
Na Tabela 30 do ANEXO V, apresenta-se o cálculo da verificação à encurvadura por 
compressão, segundo o eixo longitudinal da viga em análise. 
Verificação da resistência da secção transversal à encurvadura devido à flexão na viga 
                                  EC3 § 6.3.2 
                 
             
  
   
                 (       )   
A resistência da viga à flexão por vezes é limitada pela instabilidade lateral da secção ao 
qual se designa por bambeamento, no banzo comprimido. 
O momento crítico de bambeamento elástico     para uma viga com secção constante e 
bissimétrica quando submetida a carga uniformemente distribuída aplicada no centro de 
corte  centro de gravidade da secção é igual a:             
         EC3 § Anexo F (F.1.3 (2)) 
       
       
(  ) 
 [(
 
  
)
 
 
  
  
  
(  )      
       
 ]
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Os factores efetivos       variam entre 0,5 para encastramento perfeito com 
empenamento impedido, e 1,0 para os casos de apoio simples em que o empenamento é 
livre, neste estudo considera-se         . 
Para a distribuição de momentos flectores entre as secções de apoio resultante de um 
carregamento uniformemente distribuído e de acordo com o EC3, temos: 
Estudo dos momentos positivos 
             [   ]                     EC3 § Anexo F – Tabela F.1.2) 
        [   ]                   
Dados para cálculo do    – Perfil HE220B: 
                                             EC3 § 3.2.6 
                                                           
       
(  ) 
 
                  
(      ) 
            
(
 
  
)
 
 
  
  
 (
 
 
)
 
 
         
        
          
(  )      
       
 
(      )                 
                  
          
             [          ] 
                    [           ]                              
        [          ] 
                    [           ]                              
A Tabela 31 do ANEXO V apresenta o cálculo da verificação à encurvadura devido à 
flexão da viga (Momentos+).  
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Estudo dos momentos negativos 
              [   ]                     EC3 § Anexo F – Tabela F.1.1) 
                    [           ]                                
    √
     
   
  √
           
          
         
                        
 
 
      
   
   
                         
          EC3 § 6.3.2.2 - Quadro 6.4 e 6.3 
        [     (       )      ] 
        [      (         )        ]        
     
 
    (         )   
 
 
      (             )   
        
             
  
   
   
                 
   
                  
Verificação da segurança: 
                                              
Síntese da solução para as vigas de distribuição laterais da cortina monoapoiada 
Vigas em perfil HE220B com 12,0 m de comprimento escoradas a cada 4,0 m sendo esta 
distância o afastamento máximo entre as escoras à cota +2,18. 
c) Dimensionamento das escoras intermédias 
Este elemento é formado por uma viga metálica em perfil H de um tramo apoiada nas 
vigas de distribuição laterais com comprimento L= 5,15 m, submetida ao esforço normal 
de compressão     cujo valor foi calculado na alínea 25 b) do dimensionamento da 
cortina monoapoiada. 
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Aço S 235 ↔                     EC3 § 3.2 Quadro 3.1 
                                             
Escolhendo o perfil HE160B do fornecedor Profil ARBRD cujo extrato da tabela se 
apresenta na Figura 51 do ANEXO V, temos: 
             
          
      
    
   
  
             
   
              
                               
Adoptando o Aço S 235 ↔ Secção transversal é da classe 1, segundo a tabela “Arbed”. 
Verificação da classe da secção transversal do perfil HE160B    EC3 § 5.5 
Dimensões: b= 160 mm; d= 104 mm; tw=8 mm; tf= 13 mm; r= 15 mm 
Classe da alma: 
 
  
                √
   
  
 √
   
   
     
   
 
                                                                       
Classe dos banzos: 
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Sendo a alma e os banzos da secção transversal do perfil HE160B em aço S 235 da 
classe 1, implica que a secção transversal do perfil em estudo seja da classe 1, segundo 
o EC3. 
Verificação da resistência da secção transversal à encurvadura devido ao esforço de 
compressão                          
        EC3 § 6.3.1 
A resistência de um elemento comprimido por vezes é limitada pela instabilidade lateral 
da secção comprimida – varejamento. Considerando que a viga está simplesmente 
apoiada nas extremidades e que tem um comprimento de 5,15 m, temos: 
        (   )                                         
Na Tabela 32 do ANEXO V apresenta-se o cálculo da verificação à encurvadura por 
compressão segundo o eixo longitudinal da viga intermédia. 
Síntese da solução para as vigas das escoras intermédias da cortina monoapoiada 
Vigas em perfil HE160B com 5,15 m de comprimento, sendo o afastamento máximo entre 
as escoras de 4,0 m posicionadas à cota +2,18. 
d) Dimensionamento das escoras junto aos topos da cortina monoapoiada 
Este elemento é formado por uma viga metálica em perfil H de um tramo apoiada nas 
vigas de distribuição laterais com comprimento L= 5,15 m, submetida ao esforço normal 
de compressão     cujo valor foi calculado na alínea 25 b) do dimensionamento da 
cortina monoapoiada. 
Aço S 235 ↔                 EC3 § 3.2 Quadro 3.1 
                              
Escolhendo o perfil HE120B do fornecedor Profil ARBRD cujo extrato da tabela é 
apresentado na Figura 50 do ANEXO V, temos: 
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Adotando o Aço S 235 ↔ Secção transversal é da classe 1, segundo a tabela “Arbed”. 
Verificação da classe da secção transversal do perfil HE120B     
EC3 § 5.5 
Dimensões: b= 120 mm; d= 74 mm; tw=6,5 mm; tf= 11 mm; r= 12 mm 
Classe da alma: 
 
  
                √
   
  
 √
   
   
     
  
   
                                                                        
Classe dos banzos: 
 
  
                 
 
 
 
  
 
       
   
 
  
   
 
            
     
  
                                                                        
Sendo a alma e os banzos da secção transversal do perfil HE120B em aço S 235 da 
classe 1, implica que a secção transversal do perfil em estudo seja da classe 1,segundo o 
EC3. 
Verificação da resistência da secção transversal à encurvadura devido ao esforço de 
compressão                  
        EC3 § 6.3.1 
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A resistência de um elemento comprimido por vezes é limitada pela instabilidade lateral 
da secção comprimida – varejamento. Considerando que a viga está simplesmente 
apoiada nas extremidades e que tem um comprimento de 5,15 m, temos: 
        (   )                                         
Na Tabela 33 do ANEXO V apresenta-se o cálculo da verificação à encurvadura por 
compressão segundo o eixo longitudinal da escora junto ao topo. 
Síntese da solução para as vigas das escoras junto aos topos da cortina monoapoiada 
Vigas em perfil HE120B com 5,15 m de comprimento, sendo o afastamento máximo entre 
as escoras de 4,0 m, situadas à cota +2,18. 
Na Figura 49 do ANEXO II apresenta-se a composição dos perfis do apoio superior da 
cortina, planta do escoramento dimensionado à cota + 2,18. 
 
5.3 Escolha da solução das cortinas de estacas-pranchas estudadas para 
elaboração do processo de procedimento. 
Analisando os resultados dos dimensionamentos efetuados nos pontos 5.1 e 5.2 pelo 
método da consola e pelo método do apoio livre ou simples, verifica-se que a 
consideração de um apoio (escoramento metálico) na parte superior da cortina teve como 
resultado uma acentuada diminuição do momento fletor máximo da cortina, passando de 
711,1 kN.m /m (cortina em consola) para 197 kN.m /m (cortina monoapoiada) e como 
consequência da secção da cortina resultou a redução da massa da cortina de 177 kg / 
m2 para 97 kg / m2.  
Observa-se igualmente que a altura total da cortina passou de 14,9 m (  15,0 m) para 
8,48 m  (8,50m). 
O dimensionamento da cortina monoapoiada pelo método do apoio livre ou simples 
permite a aplicação da correção de Rowe, o qual possibilita otimização do cálculo do 
momento fletor máximo, o que por sua vez se traduz na redução da secção da cortina 
como se pode verificar na alínea 23). 
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De acordo com o estudo efetuado anteriormente observa-se que para a solução da 
cortina monoapoiada a secção transversal do perfil da cortina passou do perfil PU 11R 
para o perfil PU 9R, tendo como resultado uma redução da massa da cortina de 97 kg / 
m2 para 82 kg / m2. Ressalva-se que perfil PU 9R permite uma solução mais económica 
mas apresenta uma secção da classe 3, enquanto o perfil PU 11R expõe uma secção 
transversal da classe 2.  
A seguir apresenta-se o estudo da composição dos preços unitários de cada uma das 
soluções estudadas para decisão sobre o preço unitário a considerar na proposta do 
procedimento concursal.  
Este estudo tem por base as dimensões em planta para a escavação de 5,75 m x 12,6 m. 
Na solução da cortina monoapoiada prevê-se o enchimento dos espaços existentes entre 
a viga de distribuição e as estacas-pranchas com betão C16/20 por forma a uniformizar a 
superfície de apoio da estacas e assim possibilitar uma melhor distribuição da carga 
atuante sobre o apoio. Prevê-se ainda a colocação de 2 varões de aço ϕ 12 mm com 
comprimento de 0,85 m/varão ligados à viga de distribuição, por espaço, de modo a 
suportarem o peso do betão de enchimento acima referido.  
No ANEXO V apresentam-se as Tabelas 34, 35, 36, 37, 38, 39 relativas ao cálculo da 
composição de custos referentes às atividades, da cortina em consola do perfil AZ 37 – 
700 e da cortina monoapoiada para os perfis PU 11R e PU 9R, do escoramento metálico, 
do betão de enchimento, e das armaduras em varão aço A 400 NR. 
Cortina em consola solução com o perfil AZ – 37 - 700: 
                               [  (         )]                 
                                                     
Cortina monoapoiada solução com o perfil PU 11R, e com o perfil PU 9R 
                               [  (         )]                 
Cálculo da incidência do escoramento por m2 de cortina: 
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No mapa comparativo seguinte é apresentada a síntese das soluções estudadas para 
decisão sobre a cortina de estacas-pranchas a utilizar no procedimento concursal. 
Mapa comparativo das soluções estudadas 
Cortina Perfil ArcelorMittal Área da cortina (m
2
) P. Unit. (€/m
2
) Preço Total (€) 
Consola AZ – 37 - 700 550,50 107,64 59.255,80 € 
Monoapoiada PU 11R 312,00 119,6 37.315,20 € 
Monoapoiada PU 9R 312,00 118,2 36.878,40 € 
Observando os resultados obtidos constata-se que a cortina em consola apresenta o 
preço unitário inferior à solução mais económica da cortina monoapoiada, no entanto a 
área total da cortina em consola necessária é bastante superior à área total da cortina 
monoapoiada, este facto origina que a solução para a contenção periférica em cortina de 
estacas-pranchas metálicas monoapoiada seja a solução mais económica. 
Das soluções estudadas a mais económica e que considera igualmente as necessidades 
de cálculo da cortina é a solução que indica a utilização do perfil PU 9R do fabricante 
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ArcelorMittal. A introdução do apoio à cota +2,18 (escoramento metálico) permitiu uma 
redução na área total da cortina na ordem dos 43,3%, e uma redução do preço total da 
cortina em cerca de 37,8%, em relação à cortina autoportante. 
A solução da cortina monoapoiada é mais económica do que a cortina em consola. Com 
a aplicação da correção de Rowe no dimensionamento da cortina monoapoiada através 
do recurso ao método do apoio livre ou simples, obteve-se uma redução 15,5% na massa 
da cortina, e uma redução do preço unitário de 1,2%. 
Neste estudo de cortinas de estacas-prachas devido ao facto da envolvente da obra se 
situar numa zona não urbana em que não existem edificações nem infraestruturas e 
também pelo facto da cortina a realizar ser provisória estando apenas em serviço durante 
a execução da obra.  
Com base nestes pressupostos dispensou-se a verificação da deformação sofrida pela 
cortina em relação ao estado limite último de utilização. 
Numa situação de realização da obra em meio urbano terá que ser feita também a 
avaliação do comportamento da cortina em relação ao estado limite de utilização. 
A verificação em relação ao estado limite último de utilização é necessária devido ao 
facto das edificações e infraestruturas existentes na envolvente dos trabalhos serem 
variáveis determinantes para o cálculo da cortina e para a escolha da solução a estudar e 
a orçamentar durante a elaboração da proposta do concorrente ao procedimento 
concursal pré-contratual /fase de formação de contrato de empreitada de obra pública.  
Por fim, constata-se que todo o conhecimento da área de Engenharia Civil é necessário e 
essencial para o sucesso de cada um dos interventores envolvidos no processo 
procedimental de contratação de obras públicas. 
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6. CONCLUSÃO 
O enquadramento histórico apresentado no capítulo 2 constituiu uma parte da pesquisa 
efetuada sobre o tema do TFM o qual se revelou importante para a análise dos processos 
de procedimentos concursais de obras públicas ocorridos no passado permitindo 
conhecer melhor a ação dos intervenientes nestes processos no período entre o reinado 
de D. Maria II e a atualidade.  
Embora muitos dos diplomas mencionados não se encontrem em vigor a informação que 
transmitem permite perceber o passado e o presente dos procedimentos concursais de 
obras públicas em Portugal.  
O Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de 
janeiro é o diploma que regula a contratação pública em Portugal, incluindo a parte 
referente aos procedimentos concursais de obras públicas. A elaboração e a publicação 
do Código dos Contratos Públicos tiveram também como principal função o alinhamento 
da legislação nacional com as diretivas comunitárias, sobre o tema dos procedimentos 
pré-contratuais públicos para a formação de contrato de empreitada de obra pública, ou 
outro tipo de objeto a contratar por qualquer entidade pública. 
Os intervenientes que participam nas dinâmicas inerentes aos processos dos concursos 
públicos e de realização de obras públicas em Portugal são designados por entidade 
adjudicante e ou dono de obra e por entidade concorrente ou empreiteiro.  
A perspetiva da entidade adjudicante visa escolher o tipo de procedimento a adotar num 
determinado processo de obra pública e proceder à elaboração das peças do 
procedimento escolhido para a formação de contrato em conformidade com a tramitação 
procedimental do CCP. 
A perspetiva da entidade concorrente visa escolher dentro da oferta de procedimentos 
concursais lançados pelas entidades adjudicantes públicas aqueles que lhes convêm 
estudar, orçamentar e elaborar proposta para concorrer de acordo com o estipulado nas 
peças de cada procedimento pré-contratual tendo como objetivo a adjudicação da 
empreitada para a formação de contrato de obra pública à luz do Código dos Contratos 
Públicos, enriquecendo desta forma a sua carteira dos contratos de obras públicas a 
realizar. 
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Em relação ao dimensionamento das cortinas estudadas, efetuou-se o cálculo recorrendo 
à Abordagem de Cálculo do Tipo 1 tendo sido consideradas na avaliação as 
combinações 1 e 2 em conformidade com o Eurocódigo 7. 
De acordo com a Sebenta da Unidade Curricular de ESFII (ISEL) “ à partida a 
combinação 2 leva ao dimensionamento externo (geotécnico – GEO) e a combinação 1 
conduz ao dimensionamento interno (estrutural – STR), mas em certas circunstâncias 
este princípio pode não ser verificado.” No estudo efetuado neste trabalho obtiveram-se 
os resultados que constam no mapa comparativo seguinte: 
Mapa comparativo cortinas estudadas – AC1 
Cortina AC1 Combinação 1 Combinação 2 
Consola 
Ficha  6,559 m 7,808 m 
Momento máximo 667 KN.m/m 711,1 KN.m/m 
Monoapoiada 
Ficha 2,590 m 2,984 m 
Momento máximo 194,2 KN.m/m 197 KN.m/m 
Analisando os dados obtidos no mapa anterior verifica-se que a Combinação 2 levou ao 
maior comprimento da ficha – resultante do dimensionamento externo, e conduziu 
também ao maior valor do momento fletor máximo – resultante do dimensionamento 
interno. Estes resultados contribuem para o reforço do princípio acima mencionado. Cada 
solução de cortinas de contenção deverá ser estudada caso a caso uma vez que na 
superfície terrestre as condições geotécnicas variam de local para local bem como as 
condicionantes existentes na envolvente da obra. 
Por fim, a realização do estágio num ambiente profissional e a elaboração do relatório de 
estágio apresentaram um resultado bastante positivo, visto que foram desenvolvidos e 
realizados os objetivos inicialmente estabelecidos, os quais contribuíram para 
desenvolver conhecimentos e adquirir competências sobre o tema proposto no âmbito da 
Engenharia Civil.  
O estudo desenvolvido enquadra-se no âmbito da vasta área de análise dos 
procedimentos concursais para a formação de contrato de obra pública, tanto na ótica da 
entidade adjudicante como na ótica da entidade concorrente. 
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 “Collecção Official da Legislação Portuguesa redigida por José Máximo de Castro 
Neto Leite e Vasconcellos, do Conselho de Sua Magestade e Juiz da Relação de 
Lisboa, Anno de 1852, Imprensa Nacional, Lisboa 1853”. 
Extrato do Decreto de 30 de agosto de 1852, da Rainha D. Maria II 
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“Collecção Official da Legislação Portuguesa, Anno de 1906, Imprensa Nacional, Lisboa 
1907.” 
Extrato do Decreto de 9 de maio de 1906 
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TABELAS: 1 a 6 
Tabela 1 - Estrutura do Decreto de 9 de maio de 1906 
CAPÍTULO ASSUNTO ARTIGO 
I Disposições Gerais 1.
o
 – 5.
o
 
II Do empreiteiro e do seu pessoal 6.
o
 – 14.
o
 
III Dos estaleiros, dos materiais e da execução de obra 15.
o 
– 34.
o
 
IV Das alterações nas obras 35.
o 
– 43.
o
 
V Do fornecimento de materiais, maquinas ou utensílios por contrato 
em hasta pública 
44.
o 
– 47.
o
 
VI Medições, contabilidade e pagamentos 48.
o 
– 56.
o
 
VII Recepção das obras e sua liquidação 57.
o 
– 65.
o
 
VIII Rescisão do contrato, reclamações e disposições diversas 66.
o 
– 77.
o
 
 
Tabela 2 - Estrutura do DL n.º48871.D.R. n.º42, Série I de 1969-02-19 
CAPITULO ASSUNTO SECÇÕES ARTIGO 
I Dos regimes de empreitadas de obras públicas I a V 1.
o
 – 42.
o
 
II Da formação de contrato I a V 43.
o
 – 113.
o
 
III Da execução da empreitada I a VII 114.
o 
– 175.
o
 
IV Dos pagamentos I a III 176.
o 
– 190.º 
V Da recepção e liquidação da obra  I a VII 191.
o 
– 207.
o
 
VI Da rescisão e da resolução convencional da 
empreitada 
- 208.
o 
– 216.
o
 
VII Do contencioso dos contratos - 217.
o 
– 223.
o
 
VIII Disposições finais e transitórias - 224.
o 
– 226.
o
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Tabela 3 - Estrutura do DL n.º 235/86. D.R. n.º 188, Série I de 1986-08-18 
CAPITULO ASSUNTO SECÇÕES ARTIGO 
I Dos regimes de empreitadas de obras públicas I a V 1.
o
 – 47.
o
 
II Da formação de contrato I a V 48.
o
 – 117.
o
 
III Da execução da empreitada I a VIII 118.
o 
– 177.
o
 
IV Dos pagamentos I a III 178.
o 
– 193.º 
V Da recepção e liquidação da obra  I a VII 194.
o 
– 210.
o
 
VI Da rescisão e da resolução convencional da 
empreitada 
- 211.
o 
– 219.
o
 
VII Do contencioso dos contratos - 220.
o 
– 231.
o
 
VIII Disposições finais e transitórias - 232.
o 
– 236.
o
 
 
Tabela 4 - Estrutura do DL n.º 405/93. D.R. n.º 287, Série 1 de 1993-12-10 
TÍTULO ASSUNTO CAPÍTULO ARTIGO 
I Dos regimes de empreitadas de obras públicas I a V 1.
o
 – 46.
o
 
II Da formação de contrato I a VI 47.
o
 – 122.
o
 
III Da execução da empreitada I a VIII 123.
o 
– 181.
o
 
IV Dos pagamentos I a III 182.
o 
– 197.º 
V Da recepção e liquidação da obra  I a VII 198.
o 
– 214.
o
 
VI Da rescisão e da resolução convencional da 
empreitada 
- 215.
o 
– 223.
o
 
VII Do contencioso dos contratos - 224.
o 
– 235.
o
 
VIII Disposições finais e transitórias - 236.
o 
– 241.
o
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Tabela 5 - Estrutura do DL n.º 59/99. D.R. n.º 51, Série I-A de 1999-03-02 
TÍTULO ASSUNTO CAPÍTULO ARTIGO 
I Disposições gerais - 1.
o
 – 7.
o
 
II Tipos de empreitadas I a V 8.
o
 – 46.
o
 
III Formação do contrato I a VII 47.
o 
– 139.
o
 
IV Execução da empreitada I a VIII 140.
o 
– 201.º 
V Pagamentos  I a III 202.
o 
– 216.
o
 
VI Recepção e liquidação da obra I a VII 217.
o 
– 233.
o
 
VII Rescisão e resolução convencional da empreitada - 234.
o 
– 242.
o
 
VIII Concessões de obras públicas - 243.
o 
– 252.
o
 
IX Contencioso dos contratos - 253.º - 264.º 
X Subempreitadas - 265.º - 272.º 
XI Disposições finais  273.º - 278.º 
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Tabela 6 - Dados dos diplomas: regime das empreitadas de obras púbicas 
Capítulos/ 
Títulos 
D. 9 Maio de 1906 DL 47871 DL 235/86 DL 405/93 DL 59/99 
I 5 42 47 46 7 
II 9 71 70 76 39 
III 20 62 60 59 93 
IV 9 15 16 16 62 
V 4 17 17 17 15 
VI 9 9 9 9 17 
VII 9 7 12 12 9 
VIII 12 3 5 6 10 
IX - - - - 12 
X - - - - 8 
XI - - - - 6 
Total de artigos 77 226 236 241 278 
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FIGURAS: 3 a 8 
Código dos Contratos Públicos
(Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro)
TIPOS DE PROCEDIMENTOS para 
formação de contratos - CCP: Parte II/
Título I/ Capítulo I/ Artigo 16.º
Ajuste direto
Concurso 
público
Concurso limitado 
por prévia 
qualificação
Procedimento 
de negociação
Diálogo 
concorrêncial
CCP: Parte II/
TÍTULO III/
Capítulo I/ 
Secções I a III/
Artigos 112.º a 
129.º
CCP: Parte II/
TÍTULO III/
Capítulo II/ 
Secções I a 
VII/Artigos 
130.º a 161.º
CONTRATAÇÃO PÚBLICA -  CCP: 
Parte II/ Títulos I a VIII/ Artigos 16.º a 
277.º
CCP: Parte II/
TÍTULO III/
Capítulo III/ 
Secções I a III/
Artigos 162.º a 
192.º
CCP: Parte II/
TÍTULO III/
Capítulo IV/ 
Secções I a V/
Artigos 193.º a 
203.º
CCP: Parte II/
TÍTULO III/
Capítulo V/ 
Secções I a 
IV/Artigos 
204.º a 218.º
 
Figura 3 - Diagrama: CCP tipos de procedimentos 
 
Ajuste direto
(Capítulo I)
Secção I Secção II Secção III
Disposições 
comuns
Art.º 112.º a 113.º 
Regime geral
Art.º 114.º a 127.º 
Regime simplificado
Art.º 128.º a 129.º 
 
Figura 4 - Diagrama: Ajuste direto 
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Concurso público
(Capítulo II)
Secção I Secção II Secção III Secção IV Secção V Secção VI Secção VII
Anúncio e 
peças do 
concurso
Art.º 130 a 
134 
Apresentação 
das propostas
Art.º 135 a 
138 
Avaliação 
das 
propostas
Art.º 139  
Leilão 
eletrónico
Art.º 140 a 
145 
Preparação 
da 
adjudicação
Art.º 146 a 
148 
Fase de 
negociação 
das 
propostas
Art.º 149 a 
154 
Concurso 
público 
urgente
Art.º 155 a 
161 
 
Figura 5 - Diagrama: Concurso público 
 
Concurso limitado por prévia qualificação
(Capítulo III)
Secção I Secção II Secção III
Disposições gerais
Art.º 162 a 166 
Fase da apresentação das candidaturas  
e da qualificação dos candidatos
Art.º 167 a 188  
Fase da apresentação e análise 
das propostas e da adjudicação
Art.º 189 a 192 
 
Figura 6 - Diagrama: Concurso limitado por prévia qualificação 
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Procedimento de negociação
(Capítulo IV)
Secção I Secção II Secção III Secção IV Secção V
Disposições 
gerais
Art.º 193 a 196 
Fase da 
apresentação 
das 
candidaturas e 
da qualificação 
dos 
candidatos
Art.º197 a 198  
Fase da 
apresentação 
e análise das 
versões 
iniciais das 
propostas
Art.º 199 a 200 
Fase da 
negociação 
das propostas
Art.º 201 a 202 
Fase da 
análise das 
versões finais 
das propostas 
e da 
adjudicação
Art.º 203  
 
Figura 7 - Diagrama: Procedimento por negociação 
 
Diálogo concorrencial
(Capítulo V)
Secção I Secção II Secção III Secção IV
Disposições 
gerais
Art.º 204 a 207 
Fase da 
apresentação 
das 
candidaturas e 
da qualificação 
dos 
candidatos
Art.º 208 
Fase da 
apresentação 
das soluções e 
de diálogo 
com os 
candidatos 
qualificados
Art.º 209 a 216 
Fase da 
apresentação  
e análise das 
propostas e da 
adjudicação
Art.º 217 a 218 
 
Figura 8 - Diagrama: Diálogo concorrencial 
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TABELAS: 7 a 15 
 
Tabela 7 - Tipos de peças dos procedimentos de formação de contrato [Fonte: Tiago Mota – Guia 
Teórico/Prático-Código dos Contratos Público] 
Procedimentos pré-contratuais Tipos de peças do procedimento 
Ajuste direto - art.º 40º a) - Convite à apresentação de propostas; 
- Caderno de encargos. 
Concurso público - art.º 40º b) - Programa do procedimento; 
- Caderno de encargos. 
Concurso limitado por prévia qualificação - art.º 
40º c) 
- Programa do procedimento; 
- Convite à apresentação de propostas; 
- Caderno de encargos. 
Procedimento de negociação – art.º 40º d) - Programa do procedimento; 
- Convite à apresentação de propostas; 
- Caderno de encargos. 
Diálogo concorrencial - art.º 40º e) - Programa do procedimento; 
- Convite à apresentação de soluções; 
- Convite à apresentação de propostas; 
- Memória descritiva; 
- Caderno de encargos. 
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Tabela 8 - Estrutura do DL n.º 18/2008. D.R. n.º 20, Série I de 2008-01-29 
CAPÍTULO ASSUNTO ARTIGO 
I Disposições Gerais 1.
o
 – 4.
o
 
II Disposições complementares 5.
o
 – 8.
o
 
III Disposições transitórias 9.
o 
– 13.
o
 
IV Disposições finais 14.
o 
– 18.
o
 
PARTE ANEXO – CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS  
I Disposições gerais – Âmbito de aplicação 1.
o 
– 15.
o
 
II Contratação pública 16.
o 
– 277.
o
 
III Regime substantivo dos contratos administrativos 278.
o
 - 454.
o
 
IV Regime contra - ordenacional 455.
o
 - 464.
o
 
V Disposições finais 465.
o
 - 473.
o
 
 
Tabela 9 - Primeira alteração ao CCP, aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de janeiro 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro – Primeira alteração  
Artigo do CCP Alterado: alínea (s) Revogado: alínea (s) Aditado: artigo 
Art.º 4.º 2a) - - 
 
Tabela 10 - Segunda alteração ao DL 18/2008 de 29 de janeiro 
Decreto - Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro – Segunda alteração 
Artigo do DL 18/2008 Alterado: alínea (s) Revogado: alínea (s) Aditado: artigo 
Art.º 9.º 1) - - 
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Tabela 11 - Terceira alteração ao CCP, aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de janeiro 
DL 278/2009 de 2 de outubro – Terceira alteração 
Artigo do CCP Alterado: alínea (s) Revogado: alínea (s) Aditado: artigo 
Art.º 2.º 2a) 2c) - 
Art.º 5.º 3) - - 
Art.º 55.º a), g) - - 
Art.º 57.º 2c) - - 
Art.º 58.º 4) - - 
Art.º 83.º 1), 2), 3), 4), 5) - Art.º 83.º- A 
Art.º 86.º 1c), 2), 3), 4), 5) - - 
Art.º 113.º 5) - - 
Art.º 115.º j) - - 
Art.º 118.º 1), 2), 3) - - 
Art.º 132.º f), g), h) - - 
Art.º 164.º g) - - 
Art.º 180.º  2) - - 
Art.º 186.º 1) - - 
Art.º 295.º 7) - - 
Art.º 361.º 3) - - 
Art.º 370.º 3) - - 
Art.º 373.º 2) - - 
Art.º 381.º 1) - - 
Art.º 394.º 5) - - 
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Tabela 12 - Quarta alteração ao CCP, aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de janeiro 
Lei n.º 3/2010, de 27 de abril – Quarta alteração 
Artigo do CCP Alterado: alínea (s) Revogado: alínea (s) Aditado: artigo 
Art.º 299.º 1a) 1b) 1c) 1d) 2) 3) 4) - Art.º 299.º - A 
Art.º 326.º 2) 3) 4) 5) 6) - - 
 
Tabela 13 - Quinta alteração ao CCP, aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de janeiro 
Decreto – Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro – Quinta alteração 
Artigo do CCP Alterado: alínea (s) Revogado: alínea (s) Aditado: artigo 
Art.º 77.º 1)  - - 
Art.º 78.º - - Art.º 78.º- A 
Art.º 95.º 4a) 4d) 4b) - 
Art.º 104.º 1a) 2a) 2d)  2b) - 
Art.º 283.º - - Art.º 283.º- A 
Art.º 472.º 3) 4)  - - 
 
Tabela 14 - Sexta alteração ao CCP, aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de janeiro 
Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro – Sexta alteração 
Artigo do CCP Alterado: alínea (s) Revogado: alínea (s) Aditado: artigo 
Art.º 127.º 2) 3)  - - 
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Tabela 15 - Sétima alteração ao CCP, aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de janeiro 
Decreto - Lei n.º 149/2012, de 12 de julho – Sétima alteração 
Artigo do CCP Alterado: alínea (s) Revogado: alínea (s) Aditado: artigo 
Art.º 2.º 1e) 2a) i)  3) - 
Art.º 5.º  4i) 7) 3) - 
Art.º 19.º a)  - - 
Art.º 20.º 1a)  4) - 
Art.º 27.º -  1f) 7) - 
Art.º 31.º 1)  - - 
Art.º 42.º - 7) 8) 9) 10) - 
Art.º 43.º 1) 2) 3) 5) - - 
Art.º 55.º f) j)  - - 
Art.º 58.º - 4) - 
Art.º 61.º 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)  - - 
Art.º 86.º 1c)  - - 
Art.º 114.º 2) - - 
Art.º 126.º - Art.º 126.º - 
Art.º 146.º - 2j) - 
Art.º 219.º 1)  - - 
Art.º 276.º 4c)  - - 
Art.º 370.º 2a) 2b) 2c)  2d) 3) - 
Art.º 376.º 1) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) -  
Continua na página seguinte 
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Decreto - Lei n.º 149/2012, de 12 de julho – Sétima alteração (continuação) 
Art.º 377.º 2a) 2b) 2d) - - 
Art.º 378.º 3) 4)  - - 
Art.º 454.º 1b) 2a) 2b) 2c)  2d) - 
Art.º 465.º 1) 2)  - - 
Anexos I,II,IV,V - - 
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FIGURAS: 9 a 29 
 
 
ADMINISTRAÇÃO
 
Comissão 
Executiva
 
Comissão de 
Segurança
 
Departamento de 
Segurança
 
Departamento de 
Qualidade e 
Ambiente
 
Departamento de 
Construção Civil
 
Departamento de 
Infraestruturas
 
Departamento 
Técnico
 
Departamento 
Jurídico
 
Setor de Estudos e 
Orçamentos de 
Construção Civil
SEO - CC
 
Setor de Estudos e 
Orçamentos de 
Infraestruturas
 SEO - Infr
 
Figura 9 - Organograma parcial: Estrutura da empresa [Fonte: Alves Ribeiro, S.A.] 
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ESCOLHA DOS PROCEDIMENTOS
Resp. SEO
Resp. Dep. CC ou Infr
Pesquisa de obras a 
concorrer, tendo como 
critérios o tipo de obra, o seu 
valor, localização ou outro.
(Nesta fase poderá existir já 
a consulta ou aquisição do 
processo do procedimento)
Publicações em 
orgãos oficiais ou 
convites
Processo do 
procedimento
Resp. Dep. CC ou Infr
A concorrer?
Resp. Dep. CC ou Infr
Informação verbal da decisão 
ao Resp. SEO
Resp. Dep. CC ou Infr
Informação verbal da decisão 
ao Resp. SEO
Não
Sim
Resp. SEO
Informação verbal da decisão 
ao Departamento Técnico
Convite?
Resp. SEO
Agradecimento ao Dono de 
Obra
Resp. SEO
Arquivo
Sim
Carta, email ou 
fax
Não
Dep. Técnico
Já existe o processo do 
procedimento?
Dep. Técnico
Registo do estudo/orçamento 
no mapa de procedimentos
Dep Técnico
Aquisição/requisição do 
processo do procedimento
Mapa de 
Procedimentos
MR.AR.060
Processo do 
procedimento
Sim
Não
Resp. SEO
- Análise dos elementos do 
programa do procedimento, 
sobretudo no que confere a 
datas limite.
- Distribuição de tarefas
- Quando em associação 
com outras empresas, 
elaboração de Plano de 
Trabalhos do Estudo
Dep. Técnico
Compilação dos documentos 
que instruem a proposta de 
acordo com o programa do 
procedimento
Resp. SEO
Empreitada de 
Conceção/
Construção?
3
1
2
Sim
Não
Mapa de 
Orçamentos
MR.AR.061
 
Figura 10 - Fluxograma: Escolha dos procedimentos [Fonte: Alves Ribeiro, S.A.] 
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CONCEÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Resp. SEO
Seleção do Projetista
Nota de 
encomenda 
MR.AR.050
(fax ou email)
PG.AR.005 
Compras
1
Resp. SEO/ Projetista
Realização da reunião inicial 
para planeamento das ações
Calendário de 
ações
Resp. SEO
Entrega ao projetista dos 
dados (termos, materiais ou 
processos de referência do 
procedimento ou 
recomendados pela AR) 
necessários à elaboração do 
projeto
Email ou cartas 
com a descrição 
dos dados 
entregues
Resp. SEO
Análise do cumprimento do 
planeamento e o trabalho 
efetuado (reuniões/
telefonemas)
 Projetista
Executa o projeto de acordo 
com o planeamento e 
elementos indicados pela AR
Revisões ao 
calendário de 
ações
Resp. SEO/ Projetista
Verificação se o projeto 
responde aos requisitos 
pretendidos (dados) e 
validação do projeto, 
assegurando que o mesmo 
vai de encontro aos 
requisitos para aplicação/
utilização pretendida
Projeto aprovado
(pelo projetista)
 Projetista
Entrega o projeto ao Resp, 
SEO
Projeto
PG.AR.005 
Compras
Resp. SEO
Avaliação ao Projetista
Avaliação de 
fornecedores
MR.AR.046
2
 
Figura 11 - Fluxograma: Conceção e desenvolvimento [Fonte: Alves Ribeiro, S.A.] 
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ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
Resp. SEO + Orçamentistas +
Medidor + Resp. Doc. 
Técnica /Planeamento
Elaboração do estudo e 
orçamento que inclui 
planeamento, coordenação, 
atividades de consulta, 
orçamentação, medições, 
elaboração/preparação de 
documentos que instruem a 
proposta, entre outras que 
sejam necessárias
2
Estudo e 
Orçamento
Possível necessidade 
de apoio/assessoria 
em diversas áreas, por 
exemplo: Qualidade, 
Ambiente, Segurança, 
Seguros, Projetos 
específicos entre 
outras que sejam 
necessárias 
Resp. SEO 
Verificação geral dos 
documentos que instruem o 
estudo e orçamento, por 
comparação com as exigências 
do Programa do Procedimento
Resp. SEO
Documentação OK?
Dep. Técnico
Verificação final da inclusão da 
totalidade dos documentos que 
instruem a proposta, de acordo 
com as exigências do Programa 
do Procedimento
Sim
Não
3
Proposta
Dep. Técnico
- Entrega da proposta
- Atualização do mapa de 
concursos
Mapa de concursos
MR.AR.060
Doc. Comprovativo 
de entrega da 
proposta
Dono de Obra
Adjudicação
Dep. Técnico
Arquivo
Não
Resp. SEO
Promove reunião de 
transferência do processo de 
estudo e orçamentação para o 
Setor Produção 
Adjudicação
Legenda :
Início/Fim
Processo
Subprocesso
Decisão
Documento
Ref.ª na 
Pág.
 
Figura 12 - Fluxograma: Elaboração da proposta [Fonte: Alves Ribeiro, S.A.] 
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Figura 13 - Distribuição dos estudos e orçamentos: 2008-2012 
 
 
Figura 14 - Distribuição de valores anuais dos estudos e orçamentos 
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Figura 15 - Distribuição de valores por procedimento 
 
Código dos Contratos Públicos
(Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro)
CONTRATAÇÃO PÚBLICA -  CCP: 
Parte II/ Títulos I a VIII/ Artigos 16.º a 
277.º
Título I Título II Título III Título IV Título V Título VI Título VII Título VIII
Tipos e 
escolhas de 
procedimentos 
Art.º 16.º a 
33.º
Fase de 
formação de 
contrato 
Art.º 34.º a 
111.º
Tramitação 
procedimental 
Art.º 112.º a 
218.º
Instrumentos 
procedimentais 
especiais 
Art.º 219.º a 
250.º
Acordos 
quadro 
Art.º 251.º a 
259.º
Centrais de 
compras, do 
art.º 260.º ao 
art.º 266.º
Garantias 
administrativas 
Art.º 267.º a 
274.º
Extensão do 
âmbito de 
aplicação 
Art.º 275.º a 
277.º
 
Figura 16 - Diagrama: Contratação pública, Parte II do CCP 
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA -  CCP: Parte II/ 
Títulos I a VIII/ Artigos 16.º a 277.º
TIPOS E ESCOLHA DE 
PROCEDIMENTOS
 CCP: Parte II / TÍTULO I
CAPÍTULO I
Tipos de 
procedimentos 
Artigo 16.º
CAPÍTULO II
Escolha do 
procedimento e 
valor do contrato
Artigos 17.º a 22.º
CAPÍTULO III
Escolha do 
procedimento em 
função de 
critérios materiais
Artigos 23.º a 30.º
CAPÍTULO IV
Outras regras de 
escolha do 
procedimento
Artigos 31.º a 33.º
 
Figura 17 - Diagrama: Tipos e escolha de procedimentos 
 
CONTRATAÇÃO PÚBLICA -  CCP: Parte II/ 
Títulos I a VIII/ Artigos 16.º a 277.º
FASE DE FORMAÇÃO DO 
CONTRATO
 CCP: Parte II / TÍTULO II
CAPÍTULO I
Anúncios pré-
contratuais
Art.º 34.º a 35.º 
CAPÍTULO III
Peças do 
procedimento
Art.º 40.º a 51.º 
CAPÍTULO II
Início do 
procedimento
Art.º 36.º a 39.º 
CAPÍTULO V
Proposta
Art.º 56.º a 66.º 
CAPÍTULO VII
Análise das 
propostas e 
adjudicação
Art.º 70.º a 80.º 
CAPÍTULO IX
Caução
Art.º 88.º a 91.º 
CAPÍTULO XI
Celebração do 
contrato
Art.º 94.º a 106.º 
CAPÍTULO XIII
Delegação de 
competências
Art.º 109.º a 
111.º 
CAPÍTULO IV
Regras de 
participação
Art.º 52.º a 55.º 
CAPÍTULO VI
Júri do 
procedimento
Art.º 67.º a 69.º 
CAPÍTULO VIII
Habilitação
Art.º 81.º a 87.º 
CAPÍTULO X
Confirmação de 
compromissos
Art.º 92.º a 93.º 
CAPÍTULO XII
Relatórios
Art.º 107.º a 
108.º 
 
Figura 18 - Diagrama: Formação do contrato 
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AJUSTE DIRETO
Regime Normal
Art.º 112.º a 127.º 
Convite com caderno de encargo
Art 115.º
1 ou + convidados
Art.º 114.º,  n.º1 
Apresentação das 
propostas
Negociação ?
Sessão Negociação
Art.º 118.º a 120.º
Possibilidade de convidar 
o concorrente a melhorar a 
sua proposta
Art.º 125.º, n.º 2  
Publicação de ficha em www.base.gov.pt (Art.º 127.º) + envio de anúncio de 
adjudicação ao Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, nos 
casos previstos no Art.º 78.º, n.º2  
Versão final propostas
Art.º 121.º
Relatório preliminar
Art.º 122.º
Apresentação de documentos 
habilitação
Art.º 126.º 
Audiência prévia
Art.º 123.º
Relatório final
Art.º 124.º 
Projeto de decisão
Art.º 125.º, n.º 1 
Adjudicação
PRESSUPOSTOS:
Bens ou serviços < 75.000 €
Empreitadas  < 100.000 €
Outros contratos  < 100.000€
Critérios materiais – qualquer valor 
(artigos 23.º a 27.º e 31.º, n.º3)
1 Proposta
+ 1 proposta
Sim
Não
 
Figura 19 - Fluxograma: Ajuste direto normal [Fonte: ATAM] 
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AJUSTE DIRETO
Regime Simplificado
Art.º 113.º, 128.º e 129.º 
Fatura ou documento 
equivalente
Adjudicação
Art.º 128.º 
PRESSUPOSTOS:
Bens ou serviços <5.000 €
Prazo < 1 ano
 
Figura 20 - Fluxograma: Ajuste direto simplificado 
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PRESSUPOSTOS:
Empreitadas < 5.000.000 €
Bens ou serviços < 200.000 € (ou < 130.000 € 
se entidade adjudicante = Estado, excepto 
art.º 20.º, n.º 3)
Outros contratos
CONCURSO PÚBLICO
Art.º 130.º a 154.º
Anúncio DR 
Art.º 130.º
Consulta e fornecimento das 
peças de concurso
Art.º 133.º  
Apresentação das propostas
Art.º 62.º  
Prazo mínimo para a apresentação 
das propostas = Art.º 135.º
Anúncio DR + JOUE
Art.º 130.º e 131.º
Consulta e fornecimento das 
peças de concurso
Art.º 133.º  
Apresentação das propostas
Art.º 62.º  
Prazo mínimo para a apresentação 
das propostas = Art.º 136.º
Publicação da Lista de Concorrentes em plataforma eletrónica 
utilizada pela entidade adjudicante (art.º138.º, n.º 1) no dia imediato 
ao termo do prazo para apresentação das propostas 
Login +Password (art.º 138.º, 
n.º 2) para consulta das 
propostas
Avaliação das propostas
Art.º 70.º e 139.º 
Leilão ?
Art.º 140.º 
Convite a participar 
no leilão Art.º 142.º 
Leilão Art.º 140.º a 
145.º 
Relatório preliminar
Art.º 146.º  
Sim
Não
Audiência prévia
Art.º 147.º  
Relatório final
Art.º 148.º  
Fase de 
negociação?
Art.º 149.º 
Negociações
Art.º 151.º  
2.º Relatório preliminar
 Art.º 152.º 
Audiência prévia
 Art.º 153.º 
2.º Relatório final
 Art.º 154.º 
Adjudicação
Apresentação dos documentos habilitação
Art.º 83.º  
Envio de anúncio de adjudicação ao Serviço de Publicações  
Oficiais das Comunidades Europeias Art.º 78.º  
Sim
Não
Se foi publicado no JOUE
 
Figura 21 - Fluxograma: Concurso público [Fonte: ATAM] 
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PRESSUPOSTOS:
Critério de adjudicação = preço mais baixo
Bens ou serviços de uso corrente com caráter 
de urgência < 200.000 € (ou < 130.000 € se 
entidade adjudicante = Estado, excepto art.º 
20.º, n.º 3)
CONCURSO PÚBLICO
Regime especial - Urgente
Art.º 155.º a 161.º
Apresentação das propostas
Art.º 62.º  
Anúncio DR
Com programa + caderno de encargos
Art.º 157.º 
Prazo mínimo para a apresentação 
das propostas = 24h em dias úteis
Art.º 158.º
Leilão?
Art.º 140.º 
Convite a participar 
no leilão Art.º 142.º 
Leilão Art.º 140.º a 
145.º 
Adjudicação
Art.º 160.º 
Apresentação dos documentos habilitação
Art.º 161.º  
Sim
Não
 
Figura 22 - Fluxograma: Concurso público urgente [Fonte: ATAM] 
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PRESSUPOSTOS:
Empreitadas < 5.000.000 €
Bens ou serviços < 200.000 € (ou < 130.000 € 
se entidade adjudicante = Estado, excepto 
art.º 20.º, n.º 3)
Outros contratos
Critérios materiais (Art.º 28.º) = qualquer valor 
CONCURSO LIMITADO POR 
PRÉVIA QUALIFICAÇÃO
Art.º 162.º a 192.º
Anúncio DR 
Art.º 167.º
Consulta e fornecimento das 
peças de concurso
Art.º 133.º  
Apresentação de 
Candidaturas
Art.º 170.º  
Prazo mínimo para a apresentação 
das candidaturas = Art.º 173.º
Anúncio DR + JOUE
Art.º 167.º e 131.º
Consulta e fornecimento das 
peças de concurso
Art.º 133.º  
Apresentação de 
Candidaturas
Art.º 170.º  
Prazo mínimo para a apresentação 
das candidaturas = Art.º 174.º
Publicação da Lista de Candidaturas em plataforma eletrónica 
utilizada pela entidade adjudicante (art.º177.º, n.º 1) no dia imediato 
ao termo do prazo para apresentação das candidaturas 
Login +Password (art.º 177.º, n.º 2) 
para consulta das candidaturas
Análise das Candidaturas
Art.º 178.º 
Relatório preliminar da fase de 
qualificação Art.º 184.º  
Audiência prévia
Art.º 185.º  
Relatório final da fase de 
qualificação Art.º 186.º  
Decisão de qualificação 
Art.º 187.º e  Art.º 188.º 
Convite dos candidatos 
qualificados Art.º 189.º 
CL
 
Figura 23 - Fluxograma: Conc. limitado por prévia qualif. - parte 1 [Fonte: ATAM] 
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Publicação da Lista de Concorrentes em plataforma eletrónica 
utilizada pela entidade adjudicante (art.º138.º, n.º 1) no dia imediato 
ao termo do prazo para apresentação das propostas 
Login +Password (art.º 138.º, 
n.º 2) para consulta das 
propostas
Avaliação das propostas
Art.º 70.º e 139.º 
Leilão ?
Art.º 140.º 
Convite a participar 
no leilão Art.º 142.º 
Leilão Art.º 140.º a 
145.º 
Relatório preliminar
Art.º 146.º  
Sim
Não
Audiência prévia
Art.º 147.º  
Relatório final
Art.º 148.º  
Apresentação dos documentos habilitação
Art.º 83.º  
Envio de anúncio de adjudicação ao Serviço de Publicações  
Oficiais das Comunidades Europeias Art.º 78.º  
Se foi publicado no JOUE
CL
Anúncio do 
Concurso Limitado 
foi publicitado no 
JOUE?
Apresentação das propostas
Art.º 62.º  
Apresentação das propostas
Art.º 62.º  
Prazo mínimo para a apresentação 
das propostas = Art.º 190.º
Prazo mínimo para a apresentação 
das propostas = Art.º 191.º
SimNão
Adjudicação 
 
Figura 24 - Fluxograma: Conc. limitado por prévia qualif. - parte 2 [Fonte: ATAM] 
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Critérios materiais = qualquer valor 
Art.º 29.º, n.º 1e), Art.º 31.º, n.º1 
PROCEDIMENTO DE 
NEGOCIAÇÃO
Art.º 192.º a 203.º
Anúncio DR 
Art.º 197.º, n.º 1
Consulta e fornecimento das 
peças de concurso
Art.º 133.º  
Apresentação de 
Candidaturas
Art.º 170.º  
Prazo mínimo para a apresentação 
das candidaturas = Art.º 198.º
Anúncio DR + JOUE
Art.º 197.º, n.º 2 e 131.º
Consulta e fornecimento das 
peças de concurso
Art.º 133.º  
Apresentação de 
Candidaturas
Art.º 170.º  
Prazo mínimo para a apresentação 
das candidaturas = Art.º 198.º
Publicação da Lista de Candidaturas em plataforma eletrónica 
utilizada pela entidade adjudicante (art.º177.º, n.º 1) no dia imediato 
ao termo do prazo para apresentação das candidaturas 
Login +Password (art.º 177.º, n.º 2) 
para consulta das candidaturas
Análise das Candidaturas
Art.º 178.º 
Relatório preliminar da fase de 
qualificação Art.º 184.º  
Audiência prévia
Art.º 185.º  
Relatório final da fase de 
qualificação Art.º 186.º  
Decisão de qualificação 
Art.º 187.º e  Art.º 188.º 
Convite dos candidatos 
qualificados Art.º 189.º e 199.º
PN
Independentemente do preço base 
se o procedimento de negociação for 
adotado ao abrigo do disposto no 
Art.º 29.º, alíneas 1a) a 1d) 
 
Figura 25 - Fluxograma: Procedimento de negociação - parte 1 [Fonte: ATAM] 
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Publicação da Lista de Concorrentes em plataforma eletrónica 
utilizada pela entidade adjudicante (art.º138.º, n.º 1) no dia imediato 
ao termo do prazo para apresentação das propostas 
Login +Password (art.º 138.º, n.º 2) para 
consulta das propostas
Avaliação das propostas
Art.º 70.º e 139.º 
Sessão negociação
Art.º 118.º a 120.º  
Versão final propostas
Art.º 121.º  
Relatório preliminar
Art.º 152.º  
Apresentação dos documentos habilitação
Art.º 83.º  
Envio de anúncio de adjudicação ao Serviço de Publicações  
Oficiais das Comunidades Europeias Art.º 78.º  
Se foi publicado no JOUE
PN
Anúncio do 
Concurso Limitado 
foi publicitado no 
JOUE?
Apresentação das propostas
Art.º 62.º  
Apresentação das propostas
Art.º 62.º  
Prazo mínimo para a apresentação 
das propostas = Art.º 190.º
Prazo mínimo para a apresentação 
das propostas = Art.º 191.º
SimNão
Adjudicação 
Audiência prévia
Art.º 153.º  
Relatório final
Art.º 154.º  
 
Figura 26 - Fluxograma: Procedimento de negociação - parte 2 [Fonte: ATAM] 
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Outros contratos
DIÁLOGO CONCORRENCIAL
Art.º 204.º a 218.º
Anúncio DR 
Art.º 208.º
Consulta e fornecimento das 
peças do diálogo
Art.º 133.º e Art.º 207.º, n.º 2  
Apresentação de 
Candidaturas
Art.º 170.º  
Prazo mínimo para a apresentação 
das candidaturas = Art.º 173.º
Anúncio DR + JOUE
Art.º 208.º e 131.º
Consulta e fornecimento das 
peças do diálogo
Art.º 133.º e Art.º 207.º, n.º 2  
Apresentação de 
Candidaturas
Art.º 170.º  
Prazo mínimo para a apresentação 
das candidaturas = Art.º 174.º
Publicação da Lista de Candidaturas em plataforma eletrónica 
utilizada pela entidade adjudicante (art.º177.º, n.º 1) no dia imediato 
ao termo do prazo para apresentação das candidaturas 
Login +Password (art.º 177.º, 
n.º 2) para consulta das 
candidaturas
Análise das Candidaturas
Art.º 178.º 
Relatório preliminar da fase de 
qualificação Art.º 184.º  
Audiência prévia
Art.º 185.º  
Relatório final da fase de 
qualificação Art.º 186.º  
Decisão de qualificação 
Art.º 187.º e  Art.º 188.º 
Convite dos candidatos 
qualificados Art.º 209.º 
DC
Empreitadas + Concessão de obras
Bens + Serviços
 
Figura 27 - Fluxograma: Diálogo concorrencial - parte 1 [Fonte: ATAM] 
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Publicação da Lista de Concorrentes em 
plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante (art.º138.º, n.º 1) no dia imediato 
ao termo do prazo para apresentação das 
propostas 
Login + Password (art.º 138.º, n.º 2) para 
consulta das propostas
Avaliação das propostas
Art.º 70.º e 139.º 
Relatório preliminar
Art.º 146.º  
Apresentação dos documentos habilitação
Art.º 83.º  
Envio de anúncio de adjudicação ao Serviço de 
Publicações  Oficiais das Comunidades Europeias 
Art.º 78.º  
DC
Adjudicação 
Audiência prévia
Art.º 147.º  
Relatório final
Art.º 148.º  
Apresentação de soluções 
Art.º 210.º e 62.º
Relatório preliminar de admissão e 
exclusão das soluções 
Art.º 212.º n.ºs 1 e 2
Audiência prévia
 Art.º 212.º, n.º 3
Relatório final de admissão e exclusão 
das soluções Art.º 212.º, n.º 4
Decisão sobre a admissão e exclusão das 
soluções Art.º 212.º, n.º 5
Diálogo com os candidatos qualificados 
Art.º 213.º e 214.º
Relatório do diálogo 
Art.º 215.º
Há 1 solução 
satisfatória?
Notificação da 
conclusão diálogo
 Art.º 216.º
Fim de 
procedimento
Notificação da conclusão diálogo Art.º 
216.º + Convite com caderno de encargos 
Art.º 217 e 189.º n.ºs 2 a 4 
Apresentação das propostas
 Art.º 62.º
Prazo mínimo para apresentação das propostas = Art.º. 218
Se foi  publicitado no JOUE
Não
Sim
 
Figura 28 - Fluxograma: Diálogo concorrencial - parte 2 [Fonte: ATAM] 
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CONCURSO DE CONCEÇÃO
Art.º 219.º a  236.º
Anúncio DR + JOUE
Art.º 224.º e 225.º
Consulta e fornecimento dos termos 
de referência Art.º 133.º n.ºs 1,2,5 e 
Art.º 226.º n.º 7  
Apresentação dos trabalhos de conceção
Art.º 231.º n.ºs 1 e 6 
Não é obrigatória a publicação de anúncio no 
JOUE quando a entidade adjudicante não 
manifeste expressamente a intenção de, 
posteriormente, celebrar um contrato de 
aquisição do plano ou projeto por ajuste direto 
ao abrigo do disposto no Art.º 27.º, n.º 1g) e 
desde que a despesa autorizada para o 
pagamento dos prémios no âmbito do concurso 
de conceção seja inferior aos valores dos 
limiares comunitários Art.º 225.º, n.º 2
A natureza dos 
trabalhos de conceção 
exige a avaliação da 
capacidade técnica dos 
candidatos ?
Concurso público
Art.º 220.º, n.º 1 
Concurso limitado
Art.º 220.º, n.º 2 
SimNão
Consulta e fornecimento dos termos 
de referência Art.º 133.º n.ºs 1,2,5 e 
Art.º 226.º n.º 7  
Apresentação documentos destinados 
à qualificação Art.º 232.º n.ºs 1 a 3
Decisão de qualificação + Convite à 
apresentação de trabalhos de 
conceção Art.º 232.º n.ºs 4 e 5  
Apreciação dos trabalhos + Relatório final
Art.º 231.º n.º 8 e  Art.º 232.º n.º 7 
Decisão de seleção e prémios
Art.º 233.º 
Apresentação documentos habilitação
Art.º 226.º n.º 1f)  e  Art.º 234.º n.º 1 
Envio do anúncio da decisão de seleção ao 
Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades 
Europeias Art.º 235.º  
Se foi publicitado no JOUE
 
Figura 29 - Fluxograma: Concurso de conceção [Fonte: ATAM] 
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TABELA: 16 
Tabela 16 - Relatório preliminar: resultados da avaliação de propostas 
 
RESULTADO DO CONCURSO
 
Proposta
Obs.
Concorrentes
Valor
Prazo
(Dias)
diferença 
percentual em 
relação à Base
diferença de valor 
em relação à Base
Preço base : 
11.500.000 €          
Prazo : 420 dias
11 1.º CONCORRENTE 11 8.060.245,13 € 300 -29,91% -3.439.754,87 €
33 2.º CONCORRENTE 33 8.490.437,74 € 300 -26,17% -3.009.562,26 €
31 3.º CONCORRENTE 31 8.575.000,00 € 300 -25,43% -2.925.000,00 €
3 4.º CONCORRENTE 3 8.690.344,58 € 300 -24,43% -2.809.655,42 €
29 5.º CONCORRENTE 29 8.846.054,74 € 304 -23,08% -2.653.945,26 €
14 6.º CONCORRENTE 14 8.886.000,00 € 298 -22,73% -2.614.000,00 €
18 7.º CONCORRENTE 18 8.935.000,00 € 306 -22,30% -2.565.000,00 €
13 8.º CONCORRENTE 13 8.950.112,35 € 304 -22,17% -2.549.887,65 €
23 9.º CONCORRENTE 23 8.952.792,43 € 330 -22,15% -2.547.207,57 €
25 10.º CONCORRENTE 25 8.965.662,80 € 300 -22,04% -2.534.337,20 €
4 11.º CONCORRENTE 4 8.974.299,40 € 306 -21,96% -2.525.700,60 €
16 12.º CONCORRENTE 16 8.997.474,49 € 304 -21,76% -2.502.525,51 €
20 13.º CONCORRENTE 20 8.999.700,00 € 305 -21,74% -2.500.300,00 €
32 14.º CONCORRENTE 32 9.089.220,73 € 300 -20,96% -2.410.779,27 €
22 15.º CONCORRENTE 22 9.170.000,00 € 306 -20,26% -2.330.000,00 €
6 16.º CONCORRENTE 6 9.200.000,00 € 297 -20,00% -2.300.000,00 €
2 17.º CONCORRENTE 2 9.209.420,00 € 302 -19,92% -2.290.580,00 €
19 18.º CONCORRENTE 19 9.350.000,00 € 300 -18,70% -2.150.000,00 €
5 19.º CONCORRENTE 5 9.412.000,00 € 303 -18,16% -2.088.000,00 €
7 20.º CONCORRENTE 7 9.447.250,00 € 300 -17,85% -2.052.750,00 €
8 21.º CONCORRENTE 8 9.578.909,08 € 300 -16,71% -1.921.090,92 €
30 22.º CONCORRENTE 30 9.598.300,00 € 290 -16,54% -1.901.700,00 €
27 23.º CONCORRENTE 27 9.659.625,00 € 300 -16,00% -1.840.375,00 €
1 24.º CONCORRENTE 1 9.781.777,74 € 300 -14,94% -1.718.222,26 €
15 25.º CONCORRENTE 15 9.863.275,05 € 300 -14,23% -1.636.724,95 €
24 26.º CONCORRENTE 24 9.867.353,15 € 300 -14,20% -1.632.646,85 €
26 27.º CONCORRENTE 26 9.917.474,76 € 297 -13,76% -1.582.525,24 €
34 28.º CONCORRENTE 34 10.082.049,88 € 304 -12,33% -1.417.950,12 €
12 29.º CONCORRENTE 12 10.290.000,00 € 300 -10,52% -1.210.000,00 €
10 30.º CONCORRENTE 10 10.423.667,10 € 300 -9,36% -1.076.332,90 €
9 31.º CONCORRENTE 9 10.487.936,21 € 306 -8,80% -1.012.063,79 €
17 32.º CONCORRENTE 17 10.577.185,99 € 304 -8,02% -922.814,01 €
28 33.º CONCORRENTE 28 10.756.000,00 € 304 -6,47% -744.000,00 €
21 34.º CONCORRENTE 21 11.175.000,00 € 306 -2,83% -325.000,00 €
N
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ANEXO V – ELEMENTOS DO CAPÍTULO 5 
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FIGURAS: 30 a 49 
 
Figura 30 - Diagramas de pressões [Fonte: Sebenta ESFII - ISEL] 
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Figura 31 - Sondagem 2: Resultados do ensaio "in situ" 
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Figura 32 - Cortina em consola: Escavação – secção transversal 
 
 
Figura 33 - Cortina em consola: Diagrama de pressões 
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Figura 34 - Extrato do catálogo 2010 - perfis Z [Fonte: ArcelorMittal] 
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Figura 35 - Extrato do catálogo 2010 - perfis U [Fonte: ArcelorMittal] 
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Figura 36 - Cortina em consola: Planta das estacas prachas do tipo AZ 37-700 
 
 
Figura 37 - Cortina monoapoiada: Planta geral 
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Figura 38 - Método do apoio simples: Ficha curta [Fonte: Sebenta ESFII - ISEL] 
 
 
Figura 39 - Cortina monoapoiada: Escavação – secção transversal 
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Figura 40 - Cortina monoapoiada: Diagrama de pressões 
 
 
Figura 41 - Diagrama de pressão segundo Rowe [Fonte: UC ESFII - ISEL] 
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Figura 42 - Correção de Rowe por redistribuição das pressões passivas [Fonte: UC ESFII - ISEL] 
 
 
Figura 43 - Correção de Rowe: Traçado das curvas e escolha do perfil 
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Figura 44 - Extrato tabela de cálculo: Momento reduzido [Fonte: UC CMM - ISEL] 
 
 
Figura 45 - Escoramento metálico: Viga longitudinal continua 
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Figura 46 - Método de Hardy Cross: Cálculo dos momentos fletores na viga 
 
 
Figura 47 - Diagramas de esforços na viga contínua 
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Figura 48 - Extrato tabela de cálculo: Momento reduzido [Fonte: UC CMM - ISEL] 
 
 
Figura 49 - Apoio superior da cortina: Planta de escoramento à cota +2,18 
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Figura 50 - Tabela perfis HE120 [Fonte: Profil ARBED] 
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Figura 51 -Tabela perfis HE160 [Fonte: Profil ARBED] 
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Figura 52 - Tabela perfis HE 220 [Fonte: Profil ARBED] 
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Figura 53 - Tabela perfis HE 300 [Fonte: Profil ARBED] 
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TABELA: 17 a 39 
 
Tabela 17 - Cortina em consola: Cálculo de pressões - Combinação 1 
Cortina em consola: cálculo de pressões – Combinação 1 
Expressões de cálculo Pressões - valores de cálculo 
P1= γQ*Q* Ka1,d P1= 1,5*10*0.295= 4,4 KN/m
2
 /m 
P2= γQ*Q* Ka2,d  P2= 1,5*10*0,249= 3,7 KN/m
2
 /m 
P3= γG*γ1*h3 Ka1,d P3= 1,35*18*4*0,295= 28,7 KN/m
2
 /m 
P4= γG*γ1*h3 Ka2,d P4= 1,35*18*4*0,249= 24,2 KN/m
2
 /m 
P5= γG*γ2*h5 Ka2,d P5= 1,35*19,2*3*0,249= 19,4 KN/m
2
 /m 
P6= γG*γ2*h5 Ka2,d P6= 1,35*19,2*3*0,249= 19,4 KN/m
2
 /m 
P7= γG*γ’2*h7 Ka2,d P7= 1,35* (21,2-9,8) *(f-1,5) *0.249= 3,8f-5,8 KN/m
2
 /m 
P8= γG*γw*hw P8= 1, 35*9, 8* (f-1, 5)= 13, 2f-19,9 KN/m
2
 /m 
P9= γG* γ2*h9* Kp2,d*1/ γR;e P9= 1*19,2* (1,5-0,5) *4.022*1= 77,2 KN/m
2
 /m 
P10= γG* γ2*h9* Kp2,d*1/ γR;e P10= 1*19,2* (1,5-0,5) *4,022*1= 77,2 KN/m
2
 /m 
P11= γG* γ’2*h11* Kp2,d*1/ γR;e P11= 1* (21,2-9,8) *(f-1,5) *4,022*1= 45,9f-68,8 KN/m
2
 /m 
P12= γG*γw*hw P12= 1*9, 8*(f-1.5)= 9,8f-14,7 KN/m
2
 /m 
 
  
   
João Cardoso - ISEL 
68 / 88 
Procedimentos e dinâmicas inerentes ao processo dos concursos públicos e à 
realização de “Empreitadas de Obras Públicas, em Portugal” 
Tabela 18 - Cortina em consola: Cálculo de forças e braços – Combinação 1 
Cortina em consola: cálculo de forças e braços - Combinação 1 
Forças - valores de cálculo Braços- valores de cálculo 
F1= P1* h1= 4,4*4= 17,6 KN /m B1= f+3,50 m 
F2= P2* h2= 3,7* (f+1,5)= 3,7f+5,6 KN /m B2= 1/2f+0,75 m 
F3= ½*(P3* h3) = ½*(28,7*4)= 57,4 KN /m B3= f+2,83 m 
F4= P4* h4= 24,2* (f+1,5) = 24,2f+36,3 KN /m B4= 1/2f+0,75 m 
F5= ½*(P5*h5) = ½*(19,4*3) = 29,1 KN /m B5= f- 1/2 m 
F6= P6*h6= 19.4* (f-1,5) = 19,4f-29,1 KN /m B6= 1/2f-0,75 m 
F7= ½*(P7*h7) = ½*(3,8f-5,8)*(f-1,5)= 1,9f
2
-5,8f+4,3 KN /m B7= 1/3f-1/2 m 
F8= ½*(P8*h8) = ½*(13,2f-19,9)*(f-1,5)= 6,6f
2
-19,9f+14.9 KN /m B8= 1/3f-1/2 m 
F9= ½*(P9* h9) = ½*77,2*(1,5-0,5)= 38,6 KN /m B9= f-7/6 m 
F10= P10* h10= 77,2* (f-1,5)= 77,2f-115,8 KN /m B10= 1/2f-0,75 m 
F11= ½*(P11*h11) = ½*(45,9f-68,8)*(f-1,5)= 22,9f
2
-68,8f+51,6 KN/m B11= 1/3f-1/2 m 
F12= ½*(P12*h12) = ½*(9,8f-14,7)*(f-1,5)= 4,9f
2
-14,7f+11,0 KN /m B12= 1/3f-1/2 m 
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Tabela 19 - Cortina em consola: Cálculo de pressões - Combinação 2 
Cortina em consola: cálculo de pressões – Combinação 2 
Expressões de cálculo Pressões - valores de cálculo 
P1= γQ*Q* Ka1,d P1= 1,3*10*0,369= 4,8 KN/m
2
 /m 
P2= γQ*Q* Ka2,d  P2= 1,3*10*0,319= 4,1 KN/m
2
 /m 
P3= γG*γ1*h3 Ka1,d P3= 1,0*18*4*0,369= 26,6 KN/m
2
 /m 
P4= γG*γ1*h3 Ka2,d P4= 1,0*18*4*0,319= 23,0 KN/m
2
 /m 
P5= γG*γ2*h5 Ka2,d P5= 1,0*19,2*3*0,319= 18,4 KN/m
2
 /m 
P6= γG*γ2*h5 Ka2,d P6= 1,0*19,2*3*0,319= 18,4 KN/m
2
 /m 
P7= γG*γ’2*h7 Ka2,d P7= 1,0* (21,2-9,8) *(f-1,5) *0,319= 3,6f-5,5 KN/m
2
 /m 
P8= γG*γw*hw P8= 1,0*9, 8* (f-1, 5)= 9,8f-14,7 KN/m
2
 /m 
P9= γG* γ2*h9* Kp2,d*1/ γR;e P9= 1*19,2* (1,5-0,5) *3.135*1= 60,2 KN/m
2
 /m 
P10= γG* γ2*h9* Kp2,d*1/ γR;e P10= 1*19,2* (1,5-0,5) *3,135*1= 60,2 KN/m
2
 /m 
P11= γG* γ’2*h11* Kp2,d*1/ γR;e P11= 1* (21,2-9,8) *(f-1,5) *3,135*1= 35,7f-53,6 KN/m
2
 /m 
P12= γG*γw*hw P12= 1*9, 8* (f-1.5) = 9,8f-14,7 KN/m
2
 /m 
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Tabela 20 - Cortina em consola: Cálculo de forças e braços – Combinação 2 
Cortina em consola: cálculo de forças e braços - Combinação 2 
Forças - valores de cálculo Braços- valores de cálculo 
F1= P1* h1= 4,8*4= 19,2 KN /m B1= f+3,50 m 
F2= P2* h2= 4,1* (f+1,5)= 4,1f+6,2 KN /m B2= 1/2f+0,75 m 
F3= ½*(P3* h3) = ½*(26,6*4)= 53,2 KN /m B3= f+2,83 m 
F4= P4* h4= 23,0* (f+1,5) = 23,0f+34,5 KN /m B4= 1/2f+0,75 m 
F5= ½*(P5*h5) = ½*(18,4*3) = 27,6 KN /m B5= f- 1/2 m 
F6= P6*h6= 18.4* (f-1,5) = 18,4f-27,6 KN /m B6= 1/2f-0,75 m 
F7= ½*(P7*h7) = ½*(3,6f-5,5)*(f-1,5)= 1,8f
2
-5,5f+4,1 KN /m B7= 1/3f-1/2 m 
F8= ½*(P8*h8) = ½*(9,8f-14,7)*(f-1,5)= 4,9f
2
-14,7f+11.0 KN /m B8= 1/3f-1/2 m  
F9= ½*(P9* h9) = ½*60,2* (1,5-0,5) = 30,1 KN /m B9= f-7/6 m 
F10= P10* h10= 60,2* (f-1,5) = 60,2f-90,3 KN /m B10= 1/2f-0,75 m 
F11= ½*(P11*h11) = ½*(35,7f-53,6)*(f-1,5)= 17,9f
2
-53,6f+40,2 KN/m B11= 1/3f-1/2 m 
F12= ½*(P12*h12) = ½*(9,8f-14,7)*(f-1,5)= 4,9f
2
-14,7f+11,0 KN /m B12= 1/3f-1/2 m 
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Tabela 21 - Cortina em consola: Estacas-pranchas metálicas selecionadas 
Cortina em consola: estacas pranchas metálicas selecionados 
Características dos perfis Perfil Z – AZ 37-700 Perfil U – PU 32 
Classe da secção 2 2 
Área da secção (cm2/ m) 226,0 242,0 
Massa do perfil (Kg/m) 124,2 114,1 
Massa da cortina (Kg/m
2) 177,0 190,0 
Wpl (cm
3/ m) 4260 3687 
Wel (cm
3/ m) 3705 3200 
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Tabela 22 - Cortina monoapoiada: Cálculo de pressões - Combinação 1 
Cortina monoapoiada: cálculo de pressões – Combinação 1 
Expressões de cálculo Pressões - valores de cálculo 
P1= γQ*Q* Ka1,d P1= 1,5*10*0.295= 4,4 KN/m
2
 /m 
P2= γQ*Q* Ka2,d  P2= 1,5*10*0,249= 3,7 KN/m
2
 /m 
P3= γG*γ1*h3 Ka1,d P3= 1,35*18*4*0,295= 28,7 KN/m
2
 /m 
P4= γG*γ1*h3 Ka2,d P4= 1,35*18*4*0,249= 24,2 KN/m
2
 /m 
P5= γG*γ2*h5 Ka2,d P5= 1,35*19,2*3*0,249= 19,4 KN/m
2
 /m 
P6= γG*γ2*h5 Ka2,d P6= 1,35*19,2*3*0,249= 19,4 KN/m
2
 /m 
P7= γG*γ’2*h7 Ka2,d P7= 1,35* (21,2-9,8) *(f-1,5) *0.249= 3,8f-5,8 KN/m
2
 /m 
P8= γG*γw*hw P8= 1, 35*9, 8* (f-1, 5)= 13, 2f-19,9 KN/m
2
 /m 
P9= γG* γ2*h9* Kp2,d*1/ γR;e P9= 1*19,2* (1,5-0,45) *4.022*1= 81,1 KN/m
2
 /m 
P10= γG* γ2*h9* Kp2,d*1/ γR;e P10= 1*19,2* (1,5-0,45) *4,022*1= 81,1 KN/m
2
 /m 
P11= γG* γ’2*h11* Kp2,d*1/ γR;e P11= 1* (21,2-9,8) *(f-1,5) *4,022*1= 45,9f-68,8 KN/m
2
 /m 
P12= γG*γw*hw P12= 1*9, 8*(f-1.5)= 9,8f-14,7 KN/m
2
 /m 
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Tabela 23 - Cortina monoapoiada: Cálculo de forças e braços – Combinação 1 
Cortina monoapoiada: cálculo de forças e braços - Combinação 1 
Forças - valores de cálculo Braços- valores de cálculo 
F1= P1* h1= 4,4*4= 17,6 KN /m B1= 1,0 m 
F2= P2* h2= 3,7* (f+1,5)= 3,7f+5,6 KN /m B2= 1/2f+3,75 m 
F3= ½*(P3* h3) = ½*(28,7*4)= 57,4 KN /m B3= 7/6 m 
F4= P4* h4= 24,2* (f+1,5) = 24,2f+36,3 KN /m B4= 1/2f+3,75 m 
F5= ½*(P5*h5) = ½*(19,4*3) = 29,1 KN /m B5= 5,0 m 
F6= P6*h6= 19.4* (f-1,5) = 19,4f-29,1 KN /m B6= 1/2f+5,25 m 
F7= ½*(P7*h7) = ½*(3,8f-5,8)*(f-1,5)= 1,9f
2
-5,8f+4,3 KN /m B7= 2/3f+5,0 m 
F8= ½*(P8*h8) = ½*(13,2f-19,9)*(f-1,5)= 6,6f
2
-19,9f+14.9 KN /m B8= 2/3f+5,0 m 
F9= ½*(P9* h9) = ½*81,1*(1,5-0,45)= 42,6 KN /m B9= 5,65 m 
F10= P10* h10= 81,1* (f-1,5)= 81,1f-121,7 KN /m B10= 1/2f+5,25 m 
F11= ½*(P11*h11) = ½*(45,9f-68,8)*(f-1,5)= 22,9f
2
-68,8f+51,6 KN/m  B11= 2/3f+5,0 m 
F12= ½*(P12*h12) = ½*(9,8f-14,7)*(f-1,5)= 4,9f
2
-14,7f+11,0 KN /m B12= 2/3f+5,0 m 
 
  
   
João Cardoso - ISEL 
74 / 88 
Procedimentos e dinâmicas inerentes ao processo dos concursos públicos e à 
realização de “Empreitadas de Obras Públicas, em Portugal” 
Tabela 24 - Cortina monoapoiada: Cálculo de pressões - Combinação 2 
Cortina monoapoiada: cálculo de pressões – Combinação 2 
Expressões de cálculo Pressões - valores de cálculo 
P1= γQ*Q* Ka1,d P1= 1,3*10*0,369= 4,8 KN/m
2
 /m 
P2= γQ*Q* Ka2,d  P2= 1,3*10*0,319= 4,1 KN/m
2
 /m 
P3= γG*γ1*h3 Ka1,d P3= 1,0*18*4*0,369= 26,6 KN/m
2
 /m 
P4= γG*γ1*h3 Ka2,d P4= 1,0*18*4*0,319= 23,0 KN/m
2
 /m 
P5= γG*γ2*h5 Ka2,d P5= 1,0*19,2*3*0,319= 18,4 KN/m
2
 /m 
P6= γG*γ2*h5 Ka2,d P6= 1,0*19,2*3*0,319= 18,4 KN/m
2
 /m 
P7= γG*γ’2*h7 Ka2,d P7= 1,0* (21,2-9,8) *(f-1,5) *0,319= 3,6f-5,5 KN/m
2
 /m 
P8= γG*γw*hw P8= 1,0*9, 8* (f-1, 5)= 9,8f-14,7 KN/m
2
 /m 
P9= γG* γ2*h9* Kp2,d*1/ γR;e P9= 1*19,2* (1,5-0,45) *3.135*1= 63,2 KN/m
2
 /m 
P10= γG* γ2*h9* Kp2,d*1/ γR;e P10= 1*19,2* (1,5-0,45) *3,135*1= 63,2 KN/m
2
 /m 
P11= γG* γ’2*h11* Kp2,d*1/ γR;e P11= 1* (21,2-9,8) *(f-1,5) *3,135*1= 35,7f-53,6 KN/m
2
 /m 
P12= γG*γw*hw P12= 1*9, 8* (f-1.5) = 9,8f-14,7 KN/m
2
 /m 
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Tabela 25 - Cortina monoapoiada: Cálculo de forças e braços - Combinação 2 
Cortina monoapoiada: cálculo de forças e braços - Combinação 2 
Forças - valores de cálculo Braços- valores de cálculo 
F1= P1* h1= 4,8*4= 19,2 KN /m B1= 1,0 m 
F2= P2* h2= 4,1* (f+1,5)= 4,1f+6,2 KN /m B2= 1/2f+3,75 m 
F3= ½*(P3* h3) = ½*(26,6*4)= 53,2 KN /m B3= 7/6 m 
F4= P4* h4= 23,0* (f+1,5) = 23,0f+34,5 KN /m B4= 1/2f+3,75 m 
F5= ½*(P5*h5) = ½*(18,4*3) = 27,6 KN /m B5= 5,0 m 
F6= P6*h6= 18.4* (f-1,5) = 18,4f-27,6 KN /m B6= 1/2f+5,25 m 
F7= ½*(P7*h7) = ½*(3,6f-5,5)*(f-1,5)= 1,8f
2
-5,5f+4,1 KN /m B7= 2/3f+5,0 m 
F8= ½*(P8*h8) = ½*(9,8f-14,7)*(f-1,5)= 4,9f
2
-14,7f+11.0 KN /m B8= 2/3f+5,0 m 
F9= ½*(P9* h9) = ½*63,2* (1,5-0,45) = 33,2 KN /m B9= 5,65 m 
F10= P10* h10= 63,2* (f-1,5) = 63,2f-94,8 KN /m B10= 1/2f+5,25 m 
F11= ½*(P11*h11) = ½*(35,7f-53,6)*(f-1,5)= 17,9f
2
-53,6f+40,2 KN/m B11= 2/3f+5,0 m 
F12= ½*(P12*h12) = ½*(9,8f-14,7)*(f-1,5)= 4,9f
2
-14,7f+11,0 KN /m B12= 2/3f+5,0 m 
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Tabela 26 - Cortina monoapoiada: Estacas-pranchas metálicas selecionadas 
Cortina monoapoiada: estacas pranchas metálicas selecionadas 
Características dos perfis Perfil Z – AZ 12 Perfil U – PU 11R 
Classe da secção 2 2 
Área da secção (cm2/ m) 126,0 123,0 
Massa do perfil (Kg/m) 66,1 58,1 
Massa da cortina (Kg/m
2) 99,0 97,0 
Wpl (cm
3/ m) 1409 1370 
Wel (cm
3/ m) 1200 1165 
 
Tabela 27 - Correção de Rowe: Dados para a curva estrutural 
Dados para a curva estrutural 
Perfil metálico W (cm
3
/m) I (cm
4
/m) Log10 ρ Mrd (kN.m/m) 
PU 8R 775 10830 -0,638 186,0 
PU 9R 940 16930 -0,833 225,6 
PU 10R 1055 18960 -0,883 253,2 
PU 11R 1165 20960 -0,924 279,6 
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Tabela 28 - Correção de Rowe: Dados para a curva de serviço 
Dados para a curva de serviço 
Log10 ρ (pontos conhecidos) Mcorrigido/ Mmáximo Med = 197,0 (kN.m/m) 
-0,50 0,875 172,4 
-0,25 0,716 141,1 
0,00 0,581 114,5 
+0,25 0,469 92,4 
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Tabela 29 - Escoramento metálico: Viga de topo - verificação à encurvadura (compressão) 
Escoramento metálico: viga de topo – verificação à encurvadura (compressão) 
Encurvadura segundo eixo mais forte (y-y) Encurvadura segundo eixo mais fraco (z-z) 
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Tabela 30 - Escoramento metálico: Viga longitudinal - verificação à encurvadura (compressão) 
Escoram. metálico: viga longitudinal – verificação à encurvadura (compressão) 
Encurvadura segundo eixo mais forte (y-y) Encurvadura segundo eixo mais fraco (z-z) 
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Tabela 31 - Escoramento metálico: Viga longitudinal - verificação à encurvadura (Momentos
+
) 
Escoramento metálico: viga longitudinal – verificação à encurvadura (Momentos+) 
Tramo 1e 3 ↔ [          ] Tramo 2 ↔ [          ] 
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Tabela 32 - Escoramento metálico: Escora intermédia - verificação à encurvadura (compressão) 
Escoram. metálico: escora intermédia – verificação à encurvadura (compressão) 
Encurvadura segundo eixo mais forte (y-y) Encurvadura segundo eixo mais fraco (z-z) 
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Tabela 33 - Escoramento metálico: Escora de topo - verificação à encurvadura (compressão) 
Escoram. metálico: escora de topo – verificação à encurvadura (compressão) 
Encurvadura segundo eixo mais forte (y-y) Encurvadura segundo eixo mais fraco (z-z) 
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Tabela 34 - Ficha composição de custos: Cortina em consola perfil AZ -37 700 
 
MÃO-DE-OBRA( MO)
Quantidade Un Custo Unitário Total
0,303 h 13,32 € 4,04 €
MATERIAIS (MAT)
Quantidade Un Custo Unitário Total
1,000 m2 9,46 € 9,46 €
MÁQUINAS (MÁQ)
Quantidade Un Custo Unitário Total
0,287 h 66,82 € 19,18 €
0,286 h 196,34 € 56,15 €
OUTROS RECURSOS (OR)
Quantidade Un Custo Unitário Total
2,000 % 88,83 € 1,78 €
CD - CUSTO DIRETO ( coeficiente de eficiência=1,0 )
Incidência no CD:      MO=  4,5 % ;     MAT= 10,4 %;     MAQ= 83,1%;     OR= 2,0%
CI - Custo Indireto ( Sem Lucro, % Custos Indiretos =10% ) 99,66 €
CT- custo Total ( Com lucro, % de lucros= 8%) 107,64 €
90,60 €
TOTAL MO
FICHA DE ATIVIDADE - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Data: Julho 2013 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  (m2)
Cortina em consola de estacas pranchas metálicas recuperáveis, em aço S240 GP, 
composta por perfis de aço laminado a quente em forma de Z - Perfil AZ - 37  - 700  da 
ArcelorMittal ou equivalente com altura de 15 m, cravadas em solos arenosos.
Obra: 
Código: 
Descrição
Operário especializado construção civil
Grua móvel ,telescópica, 30 ton, h= 27 m 
4,04 €
Descrição
Perfil AZ - 37 - 700 ( espessura 17 mm)
TOTAL MAT
9,46 €
Descrição
Martelo percutor de duplo efeito
TOTAL MÁQ
75,33 €
1,78 €
Descrição
Meios auxiliares
TOTAL OR
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Tabela 35 - Ficha composição de custos: Cortina monoapoiada perfil PU 11R 
 
MÃO-DE-OBRA( MO)
Quantidade Un Custo Unitário Total
0,197 h 13,32 € 2,62 €
MATERIAIS (MAT)
Quantidade Un Custo Unitário Total
1,000 m2 5,00 € 5,00 €
MÁQUINAS (MÁQ)
Quantidade Un Custo Unitário Total
0,187 h 66,82 € 12,47 €
0,186 h 196,34 € 36,50 €
OUTROS RECURSOS (OR)
Quantidade Un Custo Unitário Total
2,000 % 56,59 € 1,13 €
CD - CUSTO DIRETO ( coeficiente de eficiência=1,0)
Incidência no CD:      MO=  4,5 % ;     MAT= 8,7 %;     MAQ= 84,8%;     OR= 2,0%
CI - Custo Indireto (Sem Lucro, % Custos Indiretos =10%) 63,49 €
CT- custo Total ( Com lucro, % de lucros= 8%) 68,57 €
57,72 €
TOTAL OR
1,13 €
48,96 €
Descrição
Meios auxiliares
TOTAL MÁQ
Descrição
Perfil PU 11R ( espessura 9 mm)
TOTAL MAT
5,00 €
Descrição
Grua móvel ,telescópica, 30 ton, h= 27 m 
Martelo percutor de duplo efeito
2,62 €
FICHA DE ATIVIDADE - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Data: Julho 2013 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  (m2)
Cortina monoapoiada de estacas pranchas metálicas recuperáveis, em aço S240 GP, 
composta por perfis de aço laminado a quente em forma de U - Perfil PU 11R  da 
ArcelorMittal ou equivalente com altura de 8,5 m, cravadas em solos arenosos.
Obra: 
Código: 
Descrição
Operário especializado construção civil
TOTAL MO
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Tabela 36 - Ficha composição de custos: Cortina monoapoiada perfil PU 9R 
 
MÃO-DE-OBRA( MO)
Quantidade Un Custo Unitário Total
0,197 h 13,32 € 2,62 €
MATERIAIS (MAT)
Quantidade Un Custo Unitário Total
1,000 m2 3,90 € 3,90 €
MÁQUINAS (MÁQ)
Quantidade Un Custo Unitário Total
0,187 h 66,82 € 12,47 €
0,186 h 196,34 € 36,50 €
OUTROS RECURSOS (OR)
Quantidade Un Custo Unitário Total
2,000 % 55,49 € 1,11 €
CD - CUSTO DIRETO ( coeficiente de eficiência=1,0)
Incidência no CD:      MO=  4,6 % ;     MAT= 6,9 %;     MAQ= 86,5%;     OR= 2,0%
TOTAL OR
CI - Custo Indireto (Sem Lucro, % Custos Indiretos =10%)
CT- custo Total ( Com lucro, % de lucros= 8%)
62,26 €
67,24 €
Meios auxiliares
1,11 €
56,60 €
Descrição
Grua móvel ,telescópica, 30 ton, h= 27 m 
Martelo percutor de duplo efeito
TOTAL MÁQ
48,96 €
Descrição
3,90 €
Descrição
Operário especializado construção civil
TOTAL MO
2,62 €
Descrição
Perfil PU 9R ( espessura 7 mm)
TOTAL MAT
FICHA DE ATIVIDADE - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Data: Julho 2013 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  (m2)
Cortina monoapoiada de estacas pranchas metálicas recuperáveis, em aço S240 GP, 
composta por perfis de aço laminado a quente em forma de U - Perfil PU 9R  da 
ArcelorMittal ou equivalente com altura de 8,5 m, cravadas em solos arenosos.
Obra: 
Código: 
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Tabela 37 - Ficha composição de custos: Cortina monoapoiada escoramento metálico 
 
MÃO-DE-OBRA( MO)
Quantidade Un Custo Unitário Total
0,015 h 8,52 € 0,13 €
0,007 h 8,52 € 0,06 €
0,005 h 8,52 € 0,04 €
MATERIAIS (MAT)
Quantidade Un Custo Unitário Total
1,250 kg 2,00 € 2,50 €
MÁQUINAS (MÁQ)
Quantidade Un Custo Unitário Total
0,012 h 53,25 € 0,64 €
0,002 h 27,43 € 0,05 €
OUTROS RECURSOS (OR)
Quantidade Un Custo Unitário Total
2,000 % 3,42 € 0,07 €
CD - CUSTO DIRETO ( coeficiente de eficiência=1,0)
Incidência no CD:      MO=  6,6% ;     MAT= 71,6 %;     MAQ= 19,9%;     OR= 2,0%
CI - Custo Indireto (Sem Lucro, % Custos Indiretos =10%)
CT- custo Total ( Com lucro, % de lucros= 8%)
3,84 €
4,15 €
Montagem - Serralheiro
Desmontagem - Serralheiro
3,49 €
TOTAL MÁQ
Descrição
Perfis metálicos, icluindo acessórios
TOTAL MAT
2,50 €
TOTAL OR
0,07 €
0,69 €
Descrição
Meios auxiliares
Descrição
Grua móvel ,telescópica, 25 ton
Camião 8 Ton
0,23 €
FICHA DE ATIVIDADE - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Data: Julho 2013 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  (kg)
Escoramento metálico horizontal interior à cortina de estacas pranchas, fornecimento e 
aplicação de perfis em aço S235, incluindo todas as fixações, ligações, remoção a 
vazadouro, e todos os materiais e trabalhos necessários
Obra: 
Código: 
Descrição
Fabrico - Serralheiro
TOTAL MO
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Tabela 38 - Ficha composição de custos: Cortina monoapoiada betão de enchimento 
 
MÃO-DE-OBRA( MO)
Quantidade Un Custo Unitário Total
0,420 h 8,52 € 3,58 €
2,650 h 6,22 € 16,48 €
MATERIAIS (MAT)
Quantidade Un Custo Unitário Total
1,000 m3 51,57 € 51,57 €
0,630 l 1,38 € 0,87 €
MÁQUINAS (MÁQ)
Quantidade Un Custo Unitário Total
0,420 h 1,56 € 0,66 €
OUTROS RECURSOS (OR)
Quantidade Un Custo Unitário Total
2,000 % 73,16 € 1,46 €
CD - CUSTO DIRETO ( coeficiente de eficiência=1,0)
Incidência no CD:      MO=  26,9% ;     MAT= 70,3 %;     MAQ= 0,9%;     OR= 2,0%
0,66 €
Descrição
Meios auxiliares
TOTAL OR
1,46 €
74,62 €
CI - Custo Indireto (Sem Lucro, % Custos Indiretos =10%)
CT- custo Total ( Com lucro, % de lucros= 8%)
82,08 €
88,65 €
TOTAL MÁQ
TOTAL MAT
52,44 €
Gasóleo
Descrição
Vibrador
TOTAL MO
20,06 €
Descrição
Betão C16/20
Descrição
Pedreiro
Sevente
FICHA DE ATIVIDADE - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Data: Julho 2013 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  (m3)
Enchimento dos espaços existentes entre a viga de distribuição e as estacas pranchas 
metálicas com betão C16/20 incluindo  todos os materiais e trabalhos necessários
Obra: 
Código: 
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Tabela 39 - Ficha composição de custos: Cortina monoapoiada armadura 
 
MÃO-DE-OBRA( MO)
Quantidade Un Custo Unitário Total
0,030 h 8,52 € 0,26 €
0,030 h 6,22 € 0,19 €
MATERIAIS (MAT)
Quantidade Un Custo Unitário Total
1,050 kg 0,61 € 0,64 €
0,010 kg 1,00 € 0,01 €
MÁQUINAS (MÁQ)
Quantidade Un Custo Unitário Total
0,010 h 1,98 € 0,02 €
0,010 h 1,98 € 0,02 €
OUTROS RECURSOS (OR)
Quantidade Un Custo Unitário Total
2,000 % 1,13 € 0,02 €
CD - CUSTO DIRETO ( coeficiente de eficiência=1,0)
Incidência no CD:      MO=  38,3% ;     MAT= 56,3 %;     MAQ= 3,4%;     OR= 2,0%
1,37 €
CI - Custo Indireto (Sem Lucro, % Custos Indiretos =10%)
CT- custo Total ( Com lucro, % de lucros= 8%)
0,04 €
Descrição
Meios auxiliares
TOTAL OR
0,02 €
1,15 €
1,27 €
TOTAL MÁQ
TOTAL MAT
0,65 €
Arame recozido (queimado) nº 19
Descrição
Máquina electica de cortar ferro
Máquina electica de dobrar ferro
TOTAL MO
0,44 €
Descrição
Varão A400 NR
Descrição
Armador de ferro
Sevente
FICHA DE ATIVIDADE - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Data: Julho 2013 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  (kg)
Armaduras φ 12 mm de aço A400 NR para suporte do betão de enchimento dos espaços 
existentes entre a viga de distribuição e as estacas pranchas incluindo  todos os 
materiais e trabalhos necessários
Obra: 
Código: 
